CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
OBRA: Reforma da Unidade Escolar Eustaquio Portela.

EDUCAGAQ

Secretaria de Estado

GOVERNO Municipio/Endereco: Rua Inacio Barbosa, SN, Centro, Novo Oriente - PI. "
DO PIAUL Data: Abril de 2020. da Educacao / SEDUC
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
. % DO

ITEM DESCRICAO ITEM VALOR % 30 DIAS % 60 DIAS % TOTAL
1 [REFORMA 104.147,39 R$ 45.794,22 R$ 58.353,17| 100,00% R$ 104.147,39
1.1 |SERVICOS PRELIMINARES 4,94% 5.144,67| 65,00% R$ 3.344,04 35,00%| R$ 1.800,63| 100,00% R$ 5.144,67
1.2 |DEMOLICOES E RETIRADAS 3,01% 3.139,46| 100,00% R$ 3.139,46 100,00% R$ 3.139,46
1.3 |COBERTURAS 58,56% 60.986,81| 50,00%| R$30.493,41 50,00%| R$ 30.493,41| 100,00% R$ 60.986,81
1.4 [INSTALACOES ELETRICAS 28,22% 29.391,06| 30,00% R$ 8.817,32 70,00%| R$20.573,74| 100,00% R$ 29.391,06
1.5 |PINTURA 4,14% 4.314,64 100,00%| R$ 4.314,64| 100,00% R$ 4.314,64
1.6 |SERVICOS DIVERSOS E FINAIS 1,12% 1.170,75 100,00%| R$1.170,75| 100,00% R$ 1.170,75
TOTAL | 100,00% 104.147,39| 43,97%| R$45.794,22 56,03%| R$58.353,17| 100,00% R$ 104.147,39

TOTAL ACUMULADO R$ 45.794,22 R$ 58.353,17




