CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
OBRA: Reforma da Unidade Escolar Eneas Nogueira

EDUCACAD

Secretaria de Estado

GOVERNO Municipio/Endereco: R. Anténio Gabriel Moreira, N 267, Pimenteiras-PI. 4
_DOPIAUT Data: Fevereiro de 2020 da Educagdo / SEDUC
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
~ % DO
ITEM DESCRICAO ITEM VALOR % 30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS % TOTAL

1 |REFORMA 129.603,27 R$ 24.459,29 R$ 54.575,62 R$ 50.568,37| 100,00%| R$ 129.603,27
1.1 [SERVICOS PRELIMINARES 4,64% 6.008,36| 49,74% R$ 2.988,38 25,13%| R$1.509,99| 25,13% R$ 1.509,99| 100,00% R$ 6.008,36
1.2 [DEMOLICOES E RETIRADAS 3,25% 4.218,27( 100,00% R$ 4.218,27 100,00% R$ 4.218,27
1.3 [COBERTURAS 66,56% 86.263,18| 20,00%| R$17.252,64 50,00%| R$43.131,59( 30,00%| R$ 25.878,95| 100,00% R$ 86.263,18
1.4 [INSTALAGOES ELETRICAS 25,55% 33.113,46 30,00%| R$9.934,04| 70,00%| R$23.179,42| 100,00% R$ 33.113,46
TOTAL| 100,00%| 129.603,27| 18,87%| R$ 24.459,29 42,11%)| R$54.575,62| 39,02%| R$50.568,37| 100,00%| R$ 129.603,27

TOTAL ACUMULADO R$ 24.459,29 R$ 54.575,62 R$ 75.027,65




