
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: Reforma da Unidade Escolar Eneas Nogueira

Município/Endereço: R. Antônio Gabriel Moreira, N 267, Pimenteiras-PI.

Data: Fevereiro de 2020

ITEM DESCRIÇÃO
% DO 

ITEM
VALOR % 30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS % TOTAL

1 REFORMA 129.603,27 R$ 24.459,29 R$ 54.575,62 R$ 50.568,37 100,00% R$ 129.603,27

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,64% 6.008,36 49,74% R$ 2.988,38 25,13% R$ 1.509,99 25,13% R$ 1.509,99 100,00% R$ 6.008,36

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 3,25% 4.218,27 100,00% R$ 4.218,27 100,00% R$ 4.218,27

1.3 COBERTURAS 66,56% 86.263,18 20,00% R$ 17.252,64 50,00% R$ 43.131,59 30,00% R$ 25.878,95 100,00% R$ 86.263,18

1.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 25,55% 33.113,46 30,00% R$ 9.934,04 70,00% R$ 23.179,42 100,00% R$ 33.113,46

100,00% 129.603,27 18,87% R$ 24.459,29 42,11% R$ 54.575,62 39,02% R$ 50.568,37 100,00% R$ 129.603,27

TOTAL ACUMULADO R$ 24.459,29 R$ 54.575,62 R$ 75.027,65

TOTAL
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