
OBRA:
DATA:  LEIS SOCIAIS= 82,44%
LOCAL:  BDI= 27,39%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO
01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS

5,05% 7,31% 8,64% 14,67% 16,33% 17,97% 19,55% 10,48%
47.968,17R$            69.465,68R$            82.151,96R$            139.437,29R$          155.249,88R$          170.824,40R$          185.895,98R$          99.639,33R$            

70,00% 30,00%
47.968,17R$            20.557,79R$            

100,00%
10.240,06R$            

80,00% 20,00%
30.931,23R$            7.732,81R$               

20,00% 60,00% 20,00%
7.736,60R$               23.209,79R$            7.736,60R$               

40,00% 40,00% 20,00%
15.271,90R$            15.271,90R$            7.635,95R$               

15,00% 40,00% 25,00% 20,00%
19.881,81R$            53.018,17R$            33.136,36R$            26.509,09R$            

15,00% 20,00% 25,00% 40,00%
19.201,93R$            25.602,57R$            32.003,21R$            51.205,14R$            

10,00% 25,00% 25,00% 20,00% 20,00%
16.055,64R$            40.139,10R$            40.139,10R$            32.111,28R$            32.111,28R$            

20,00% 35,00% 35,00% 10,00%
36.527,11R$            63.922,45R$            63.922,45R$            18.263,56R$            

20,00% 80,00%
14.239,55R$            56.958,21R$            

5,00% 15,00% 20,00% 30,00% 30,00%
4.069,59R$               12.208,78R$            16.278,38R$            24.417,57R$            24.417,57R$            

PAREDES E PAINÉIS 2,12% 38.179,76R$             

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U. E. MONSENHOR LINDOLFO UCHÔA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

ITEM
% DO 
ITEM

 PREÇO TOTAL DO 
ITEM 

DISCRIMINAÇÃO

OUTUBRO DE 2020
FLORIANO - PI

1.3.0 INFRAESTRUTURA 2,15% 38.664,04R$             

1.4.0 SUPERESTRUTURA 2,15% 38.682,99R$             

7,11% 128.012,84R$           ESQUADRIAS

1.5.0

1.0.0 52,80% 950.632,70R$           

1.1.0 3,81% 68.525,96R$             

REFORMA

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1.2.0 0,57% 10.240,06R$             MOVIMENTO DE TERRA

160.556,40R$           

1.9.0 PISOS 10,14% 182.635,57R$           

1.11.0 4,52% 81.391,89R$             SERVIÇOS DIVERSOS

1.6.0 COBERTURA 7,36% 132.545,43R$           

1.7.0

1.10.0 3,95% 71.197,76R$             PINTURA

1.8.0 REVESTIMENTOS 8,92%

Pág. 1 de 2



1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO
01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS

ITEM
% DO 
ITEM

 PREÇO TOTAL DO 
ITEM 

DISCRIMINAÇÃO

7,30% 10,58% 14,89% 14,89% 14,89% 14,40% 11,52% 11,52%
62.062,20R$            89.923,03R$            126.592,43R$          126.592,43R$          126.592,43R$          122.344,66R$          97.898,40R$            97.898,40R$            

14,81% 12,17% 12,17% 12,17% 12,17% 12,17% 12,17% 12,17%
4.674,14R$               3.840,94R$               3.840,94R$               3.840,94R$               3.840,94R$               3.840,94R$               3.840,94R$               3.840,94R$               

15,00% 15,00% 15,00% 25,00% 15,00% 15,00%
36.669,40R$            36.669,40R$            36.669,40R$            61.115,66R$            36.669,40R$            36.669,40R$            

10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00%
57.388,06R$            86.082,10R$            86.082,10R$            86.082,10R$            86.082,10R$            57.388,06R$            57.388,06R$            57.388,06R$            

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 1.800.536,68R$       

6,11% 8,85% 11,59% 14,78% 15,65% 16,28% 15,76% 10,97%
110.030,37R$          159.388,71R$          208.744,39R$          266.029,72R$          281.842,30R$          293.169,07R$          283.794,38R$          197.537,73R$          

6,11% 14,96% 26,56% 41,33% 56,98% 73,27% 89,03% 100,00%
110.030,37R$          269.419,08R$          478.163,47R$          744.193,20R$          1.026.035,50R$      1.319.204,57R$      1.602.998,95R$      1.800.536,68R$      

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

Teresina-PI, 26 de outubro de 2020.

2.2.0 INSTALAÇÕES 13,58% 244.462,65R$           

573.880,64R$           31,87%SERVIÇOS DIVERSOS2.3.0

849.903,98R$           47,20%AMPLIAÇÃO2.0.0

PERCENTAGEM DO PERÍODO

31.560,69R$             1,75%2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
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