e GOVERNO DO ESTADO DO PIAUf
i,_“ié% SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FiSICA - UGERF

%O PEIAUI MUNICIPIO: SIMPLICIO MENDES - PI
ol e OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR NOEME MADEIRA MOURA FE

1 de margo de 2021

CRONOGRAMA FISICO -FINANCEIRO

1.1 |ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 37.401,96 3,70% Fisico

FINANCEIRO 7.536,49 7.121,33
1.2 [SERVIGOS PRELIMINARES R$ 11.086,29 1,10% Fisico

FINANCEIRO R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
1.3 |DEMOLIGOES E RETIRADAS R$ 46.259,99 4,58% Fisico

FINANCEIRO R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
1.4 [INFRAESTRUTURA R$ 18.511,00 1,83% Fisico

FINANCEIRO R$ - R$ - R$ - R$ -
1.5 |[SUPERESTRUTURA R$ 21.490,47 2,13% Fisico

FINANCEIRO R$ - | rs - _|rs -
1.6 |PAREDES E DIVISORIAS R$ 28.534,26 2,83% Fisico

FINANCEIRO _| R$ 5.706,85
1.7 |COBERTURAS R$ 181.835,25 18,01% Fisico

FINANCEIRO _| R$ -
1.8 [INSTALAGCOES HIDRAULICAS R$ 6.087,90 0,60% Fisico

FINANCEIRO _| R$ - 1.826,37
1.9  [INSTALAGOES SANITARIAS R$ 15.435,06 1,53% Fisico

FINANCEIRO _| R$ - 4.630,52 | R$ - |rs -
1.10 |FOSSA SEPTICA R$ 7.671,00 0,76% Fisico

FINANCEIRO _| R$ - - | rs - |rs -
111 |SUMIDOURO R$ 7.816,60 0,77% Fisico

FINANCEIRO _| R$ - | Rrs 3.908,30 | R$ 3.908,30 | R$ - | rs - _|rs -
112 |LOUGAS E ACESSORIOS R$ 17.142,00 1,70% Fisico

FINANCEIRO _| R$ -
1.13  [INSTALAGOES ELETRICAS - SERVIGOS INTERNOS R$ 121.772,62 12,06% Fisico

FINANCEIRO _| R$ -
1.14 |[INSTALAGOES ELETRICAS - SERVIGOS EXTERNOS R$ 42.519,68 4,21% Fisico

FINANCEIRO _| R$ - R$
1.15 |PAVIMENTAGAO R$ 120.266,49 11,91% Fisico

FINANCEIRO _| R$ - _|rs -
1.16 |REVESTIMENTOS R$ 193.370,53 19,15% Fisico

FINANCEIRO _| R$ - _|rs -
1.17 |ESQUADRIAS R$ 74.864,53 7,42% Fisico

FINANCEIRO _| R$ - _|rs -
1.18 |PINTURAS R$ 24.805,00 2,46% Fisico

FINANCEIRO _| R$ - _|rs -
1.19 |[SEVIRGOS DIVERSOS R$ 20.715,65 2,05% Fisico

FINANCEIRO _| R$ - _|rs -
1.20 |LIMPEZA DA OBRA R$ 11.919,60 1,18% Fisico

FINANCEIRO _| R$ - |rs -

R$  1.009.505,88 | 100,00% |
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CRONOGRAMA FISICO -FINANCEIRO

2.1 |ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 2.171,34 0,20%
FINANCEIRO R$ R$ - [Rrs - |[Rrs -
2.2 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.292,02 0,12% FisIco
FINANCEIRO R$ R$ - [Rrs - |[Rrs -
23 |MOVIMENTO DE TERRA R$ 445,28 0,04% FisIco
FINANCEIRO R$ R$ - [Rrs - |[Rrs -
2.4 |INFRAESTRUTURA R$ 6.719,62 0,63% FisIco
FINANCEIRO | R$ 6.719,62 | R$
2.5 |SUPERESTRUTURA R$ 3.419,26 0,32% FisIco
FINANCEIRO | R$ -
2.6 |PAREDES E DIVISORIAS R$ 8.248,22 0,77% FisIco
FINANCEIRO | R$ -
2.7 |PAVIMENTAGAO R$ 4.282,88 0,40% FisIcO
FINANCEIRO | R$ -
2.8 |REVESTIMENTOS R$ 21.633,78 2,02% FisIco
FINANCEIRO | R$ -
2.9 |ESQUADRIAS R$ 7.835,27 0,73% FisIco
FINANCEIRO | R$ - 4.309,40
210 |PINTURAS R$ 3.746,95 0,35% FisIco
FINANCEIRO | R$ - |[Rrs R$ R$ - [Rrs -
2.11 |SEVIRGOS DIVERSOS R$ 2.112,25 0,20% FisIco
FINANCEIRO | R$ - |[Rrs R$ R$ - [Rrs -
2.12 |LIMPEZA DA OBRA R$ 286,09 0,03% FisIco
FINANCEIRO | R$ - [Rrs R$ R$ - [Rrs -

|cusro MENSAL DA OBRA R$ 107.602,75 | R$ 168.683,54 | R$ 210.627,92 | R$ 216.340,22 | R$ 208.696,85 | R$ 159.747,56
|CUSTOACUMULADO DA OBRA R$ 107.602,75 | R$ 276.286,29 | R$ 486.914,21 | R$ 703.254,43 | R$ 911.951,28 | R$  1.071.698,84
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