
Encargos Sociais

BDI = 26,35%

 DATA-BASE: SINAPI - 03/2021 - PiauíORSE - 03/2021 - Sergipe
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  100,00%

 3.074,12
 56,67%

 1.742,10
 43,33%

 1.332,02
 2 SERVIÇOS INICIAIS  100,00%

 1.905,25
 100,00%
 1.905,25

 2.1 IMPLANTAÇÃO  100,00%
 1.905,25

 100,00%
 1.905,25

 3 DEMOLIÇÕES  100,00%
 19.913,93

 100,00%
 19.913,93

 4 REFORMA DE ESCOLA PADRÃO SEDUC  100,00%
 53.851,73

 80,00%
 43.081,38

 20,00%
 10.770,35

 4.1 PINTURAS  100,00%
 53.851,73

 80,00%
 43.081,38

 20,00%
 10.770,35

 5 MUROS E FACHADA PADRÃO SEDUC  100,00%
 7.275,04

 100,00%
 7.275,04

 5.1 PINTURAS  100,00%
 7.275,04

 100,00%
 7.275,04

 6 LIMPEZA DA OBRA  100,00%
 2.162,00

 100,00%
 2.162,00

 75,57%  24,43%

 66.642,67  21.539,40
 75,57%  100,0%

 66.642,66  88.182,07
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: SOCORRO DO PIAUÍ/PI

OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO TEIXEIRA Desonerado: 
Horista:  83,37%
Mensalista:  47,61%01 de julho de 2021

                                   CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
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