GOVERNO DO ESTADO DO PIAUi

SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC
él’ﬁé UNIDADE DE GESTAO DE REDE FiSICA - UGERF
- MUNICIPIO: SOCORRO DO PIAUi/PI

Piaui OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO TEIXEIRA

01 de julho de 2021
GOVERND DO ESTADO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

DATA-BASE: SINAPI - 03/2021 - PiauiORSE - 03/2021 - Sergipe

Item Descrigcao )

1 ADMINISTRACAO DA OBRA

2 SERVICOS INICIAIS

21 IMPLANTAGCAO

3 DEMOLICOES

4 REFORMA DE ESCOLA PADRAO SEDUC
4.1 PINTURAS

5 MUROS E FACHADA PADRAO SEDUC
5.1 PINTURAS

6 LIMPEZA DA OBRA

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Total Por Etapa
100,00%
3.074,12
100,00%
1.905,25
100,00%
1.905,25
100,00%

19.913,93
100,00%
53.851,73
100,00%
53.851,73
100,00%
7.275,04
100,00%
7.275,04
100,00%
2.162,00

BDI = 26,35%

Encargos Sociais
Desonerado:

Horista:

83,37%

Mensalista: 47,61%

30 DIAS 60 DIAS

56,67% 43,33%

1.742,10 1.332,02
100,00%
1.905,25
100,00%
1.905,25
100,00%
19.913,93

80,00% 20,00%

43.081,38 10.770,35

80,00% 20,00%

43.081,38 10.770,35

100,00%

7.275,04

100,00%

7.275,04

100,00%

2.162,00

75,57% 24,43%

66.642,67 21.539,40

75,57% 100,0%

66.642,66 88.182,07
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