
OBRA:
DATA: TAXAS: LS=82,44%

LOCAL: BDI= 27,39%

ITEM SERVIÇO TOTAL TOTAL
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 6,60 48.878,33R$                57,01 27.866,62R$       8,60 4.202,34R$         8,60 4.202,34R$             8,60 4.202,34R$            8,60 4.202,34R$                 8,60 4.202,34R$                 100,00% 48.878,33R$           
2.0 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 2,11 15.622,56R$                50,00 7.811,28R$         50,00 7.811,28R$         0,00 -R$                     0,00 -R$                    0,00 -R$                          0,00 -R$                          100,00% 15.622,56R$           

3.0 FUNDAÇÕES 5,99 44.403,21R$                20,00 8.880,64R$         30,00 13.320,96R$       50,00 22.201,60R$           0,00 -R$                    0,00 -R$                          0,00 -R$                          100,00% 44.403,21R$           
4.0 SUPERESTRUTURA 13,58 100.679,40R$              0,00 -R$                 20,00 20.135,88R$       50,00 50.339,70R$           30,00 30.203,82R$          0,00 -R$                          0,00 -R$                          100,00% 100.679,40R$         

5.0
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E 
EXTERNO (PAREDES)

6,92 51.314,01R$                0,00 -R$                 20,00 10.262,80R$       60,00 30.788,41R$           20,00 10.262,80R$          0,00 -R$                          0,00 -R$                          100,00% 51.314,01R$           

6.0 ESQUADRIAS 2,54 18.857,86R$                0,00 -R$                 0,00 -R$                 0,00 -R$                     60,00 11.314,72R$          40,00 7.543,14R$                 0,00 -R$                          100,00% 18.857,86R$           
7.0 SISTEMAS DE COBERTURA 23,09 171.154,87R$              0,00 -R$                 0,00 -R$                 25,00 42.788,72R$           25,00 42.788,72R$          50,00 85.577,43R$               0,00 -R$                          100,00% 171.154,87R$         
8.0 IMPERMEABILIZAÇÀO 0,20 1.491,74R$                  0,00 -R$                 50,00 745,87R$            40,00 596,70R$               10,00 149,17R$               0,00 -R$                          0,00 -R$                          100,00% 1.491,74R$             

9.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 6,97 51.682,24R$                0,00 -R$                 0,00 -R$                 0,00 -R$                     30,00 15.504,67R$          50,00 25.841,12R$               20,00 10.336,45R$               100,00% 51.682,24R$           

10.0
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 
(PAVIMENTAÇÃO)

11,25 83.346,72R$                0,00 -R$                 0,00 -R$                 0,00 -R$                     60,00 50.008,03R$          40,00 33.338,69R$               0,00 -R$                          100,00% 83.346,72R$           

11.0 PINTURA 8,69 64.423,11R$                0,00 -R$                 0,00 -R$                 20,00 12.884,62R$           30,00 19.326,93R$          30,00 19.326,93R$               20,00 12.884,62R$               100,00% 64.423,11R$           

12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 1,00 7.423,54R$                  0,00 -R$                 20,00 1.484,71R$         40,00 2.969,42R$             30,00 2.227,06R$            10,00 742,35R$                    0,00 -R$                          100,00% 7.423,54R$             

13.0 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1,27 9.421,48R$                  0,00 -R$                 20,00 1.884,30R$         40,00 3.768,59R$             30,00 2.826,45R$            10,00 942,15R$                    0,00 -R$                          100,00% 9.421,48R$             
14.0 INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS 0,48 3.581,87R$                  0,00 -R$                 0,00 -R$                 0,00 -R$                     20,00 716,37R$               30,00 1.074,56R$                 50,00 1.790,93R$                 100,00% 3.581,87R$             
15.0 LOUÇAS E METAIS 1,22 9.033,68R$                  0,00 -R$                 0,00 -R$                 0,00 -R$                     0,00 -R$                    40,00 3.613,47R$                 60,00 5.420,21R$                 100,00% 9.033,68R$             

16.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO 0,08 589,67R$                     0,00 -R$                 0,00 -R$                 0,00 -R$                     30,00 176,90R$               40,00 235,87R$                    30,00 176,90R$                    100,00% 589,67R$                

17.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V 3,23 23.948,72R$                0,00 -R$                 10,00 2.394,87R$         30,00 7.184,62R$             30,00 7.184,62R$            20,00 4.789,74R$                 10,00 2.394,87R$                 100,00% 23.948,72R$           

18.0
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (SPDA)

0,46 3.416,82R$                  0,00 -R$                 0,00 -R$                 0,00 -R$                     0,00 -R$                    60,00 2.050,09R$                 40,00 1.366,73R$                 100,00% 3.416,82R$             

19.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3,97 29.413,73R$                0,00 -R$                 0,00 -R$                 0,00 -R$                     0,00 -R$                    20,00 5.882,75R$                 80,00 23.530,99R$               100,00% 29.413,73R$           
20.0 SERVIÇOS FINAIS 0,33 2.447,92R$                  0,00 -R$                 0,00 -R$                 0,00 -R$                     0,00 -R$                    0,00 -R$                          100,00 2.447,92R$                 100,00% 2.447,92R$             

741.131,47R$          9,77 44.558,54R$    17,58 62.243,01R$    27,97 177.724,71R$     31,82 196.892,60R$     34,51 195.160,64R$          32,20 64.551,96R$            87,14 741.131,47R$      

Thyago Lustosa Soares
Eng. Civil - SEDUC/PI

Mat. 800340-2

150 DIAS 180 DIAS

BENEDITINOS - PIAUÍ

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS PADRÃO FNDE NA UNIDADE ESCOLAR PROF° MANOEL NASCIMENTO DE SOUSA
OUTUBRO DE 2020

VALOR ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

CRONAGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA


