CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

_ =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI SRR A N
_ i _— PI1AUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC SRR %‘- Ay e s
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF -
OBRA:|CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA U.E DR. BARROSO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:[SETEMBRO DE 2023 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END:[{RUA DR. TANCREDO NEVES BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:[DIRCEU ARCOVERDE-PI BDI= 23,54%
~ % DO | PREGO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO
ITEM DISCRIMINAGCAO > ¢
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS
- 16,00% 25,00% 31,00% 28,00%
1.0.0.0 |AMPLIAGAO 100,00% | R 688.507,25 z ; 2 2
¢ 6 [ RS RS 102.324,96 | RS 115.215,65 f RS 220.951,51 | RS 250.015,13
1.1.0.0 [ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 |ADMINISTRACAO LOCAL 421% | RS 29.004,92 16:00% 25,003 B1 00 25 00%
RS 4.640,79 || RS 7.251,23 || RS 8.991,53 || RS 8.121,38
100,00%
1.1.2.0 |SERVICOS PRELIMINARE 3,83% | R 26.391,15 .
SERVICOS S et > = [ R 26.391,15 || RS - J'rs - |'rs -
N 100,00%
1.1.3.0 |RETIRADAS E DEMOLICOE 0,44% | R 3.001,90 .
S OLICOES i > 7 RS 3.001,90 || RS S S -
SUBTOTAL | 848% |RS 58.397,97 || RS 34.033,34 | RS 7.251,23 | R$ 8.991,53 || RS 8.121,38 |
1.2.0.0 [QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
100,00%
1.2.1. ,889 R .078,2 :
0 |SERVIGOS PRELIMINARES 0,88% $ 6.078,26 | 6.078.26 | 75 s R -
40,00% 50,00% 10,00%
1.2.2. 2,399 R 16.460,7 : . .
0 |MOVIMENTO DE TERRA 39% 3 6.460,76 I7oe 6.584,30 || RS 8.230,38 | RS 1.646,08 || RS -
20,00% 40,00% 20,00% 20,00%
1.2.3. 12,579 ) 1 2 2 2 L
3.0 |INFRAESTRUTURA ST% | RS 86.576,31 I7pe 17.315,26 || RS 34.630,52 || RS 17.315,26 || RS 17.315,26
50,00% 50,00%
1.2.4. 9 2 J J
4.0 [SUPERESTRUTURA 9,47% | RS 65.236,03 [ 3261502 | RS 32.618.00 | 78 R -
0, 0, 0,
1.2.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 3,74% RS 25.720,82 200 200 G0
RS 5.144,16 [ RS 5.144,16 | RS 15.432,49 | RS -
60,00% 40,00%
1.2.6.0 |COBERTURA 21,73% | R 149.588,30 2 :
6 | B> RS - ['rs S 89.752,98 || RS 59.835,32
100,00%
1.2.7.0 |ESQUADRIAS 522% | R 35.961,02 .
a ’ 3 RS - [rs - ['rs - ['rs 35.961,02
0, 0,
1.2.8.0 |REVESTIMENTOS 2,31% | RS 15.931,17 50,00% 50,00%
RS - |Irs B ES 7.965,59 [ RS 7.965,59
172an DICNC Q IR0L | n<¢ EA 798 N1 " | 40’00% " 40’00% " 20'00%

Pag.1de3




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

_ =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT e PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC _.%' AT AR
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF -
OBRA:|CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA U.E DR. BARROSO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:[SETEMBRO DE 2023 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END:|RUA DR. TANCREDO NEVES BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|DIRCEU ARCOVERDE-PI BDI= 23,54%
~ % DO | PREGO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO
ITEM DISCRIMINAGCAO > ¢
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS
e e e e IS - |Irs 22.714,00 | RS 22.714,00 | RS 11.357,00 |
~ . . 100,00%
1.2.10.0 [INSTALAGOES ELETRICAS 1,35% | RS 9:306,49 | T T 7w 5.306,29
50,00% 50,00%
1.2.11. % |R 40.281,2 : .
0 [PINTURAS 5/85% 3 0-281,25 Imog - Irs - Irs 20.140,63 | RS 20.140,63
R . 100,00%
1.2.12.0 [PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,25% | R$ 1.696,06 | T T s 1.696.06
. 100,00%
1.2.13.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 2,60% | RS 17.896,57 | T s — e 1789657
SUBTOTAL | 76,62% |R$ 527.518,05 [ RS 67.740,01 || R$ 103.337,09 [ R$ 174.967,02 || R$ 181.473,93 |
1.3.0.0 [SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTACOES EXTERNAS)
100,00%
1.3.1.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,06% |R 416,66 J
0 0 o > 7 RS 416,66 || RS - Jrs - |'rs -
40,00% 40,00% 20,00%
0, ’ ’ )
1.3.2.0 |INFRAESTRUTURA 0,03% | RS 178,30 |— s 7132 | RS 7132 | RS 35.66 [ R -
10,00% 50,00% 40,00%
1.3.3.0 ERE 0,09% |R 631,36 : : :
SUPERESTRUTURA 09% > ’ RS 63,14 || RS 315,68 || RS 252,54 | RS -
. . 100,00%
1.3.4.0 EDES, D E E 0,20% | R 1.407,20 .
PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS % $ R R S 140720 | 75 -
. 100,00%
1.3.5.0 |ESQUADRIAS 0,90% | R$ 6.184,89 |— 3 I I T 6.184.89
100,00%
1.3.6.0 |REVESTIME 0,26% | R 1.811,28 .
REVESTIMENTOS 126% > ’ RS - [rs - [rs 1.811,28 || RS -
10,00% 70,00% 20,00%
1.3.7.0 6,16% | R 42.403,31 : . .
PISOS 16% > ’ RS - &S 4.240,33 [ RS 29.682,32 || RS 8.480,66
50,00% 50,00%
1.3.8.0 1,10% | R 7.607,92 J :
PINTURAS 10% 3 ’ RS - | rs - | rs 3.803,96 [ RS 3.803,96
120N CEDV/IFNC FNANDI ERAENITADEC | A NQoL | n<¢ A1 QEN 21 " | | | 100'00% |
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

_ =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI —__ sVIERANiji
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC SRR % Ay e s
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF -
OBRA:|CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA U.E DR. BARROSO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|SETEMBRO DE 2023 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END:|RUA DR. TANCREDO NEVES BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|DIRCEU ARCOVERDE-PI BDI= 23,54%
~ % DO PRECO TOTAL DO 2 PERI 2 PERI 32 PERIODO 42 PERIODO
TEM DISCRIMINACAO 3 (¢ 12 PERIODO 2° PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS
R VRV |.n.uv-\,v.: CAIVIT LLIVILIY I AINNLD | v,uosu | ny —i.o0v,0L " RS " " RS " “ RS " “ RS 41950’31 I
SUBTOTAL | 14,90% |R$ 102.591,23 || RS 551,12 || R$ 4.627,33 | R$ 36.992,96 | R$ 60.419,82 |
TOTAL GERAL DA OBRA |  100,00%| RS 688.507,25 |
PERCENTAGEM DO PERIODO 14,86% 16,73% 32,09% 36,31%
TOTAL DO PERIODO RS 102.324,96 || RS 115.215,65 || RS 220.951,51 || RS 250.015,13
PERCENTAGEM ACUMULADA 14,86% 31,60% 63,69% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 102.324,96 || RS 217.540,61 || RS 438.492,12 || RS 688.507,25
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Eng.2 Civil Responsavel

Nome:

1921611022

ALECK ALVES DE SOUSA
CREA:

Teresina-Pl, 02 de setembro de 2023.
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