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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUi

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO’ E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF

B MUNICiPIO: JATOBA DO PAUI- PI ]
OBRA : CONSTRUGAO DO POGO PROFUNDO U.E PROFESSOR FRANCISCO LULS DE OLIVEIRA

24 de fevereiro de 2022

CRONOGRAMA

FISICO -FINANCEIRO

FOLHA N2
UGERF/SEDUC

1.1 [SERVICOS PRELIMINARES R$  15.141,090 R$  6.056,436 RS 6.056,440 | 20,00% | R$ 3.028,218 | 100,00% | R$ _15.141,09
1.2 |PERFURACAO E SERVICOS DE INSTALACAO R$  67.823,30 R$ 33.911,650 R$ 33.911,650 100,00% | R$ _ 67.823,30
13 ;gR::gME"TO E INSTALAGAO DO EQUIPAMENTO R$  50.637,80 R$ 25.318,900 50,00% R$25.318,900 | 100,00 | R$ 50.637,80
1.4__|CASA DE BOMBAS RS 10.871,53 100,00% | R$ 10.871,53 | _ 100,00% | RS _10.87L53
TOTAL SIMPLES 100,00% | RS 144.473,720 | 21:66% 39.968,086 | 45,19% 65.286,990 | 27,15% 39.218,648
TOTAL ACUMULADO 27,66% 39.968,086 | 72,85% 105.255,076 | _ 100,00% 144.473,72
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Agnaldo Francisco de Freitas Filho
Geologo — RNP 1913254895



