
VALOR 

R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8,00% 15.141,090R$        40,00% 6.056,436R$      40,00% 6.056,440R$      20,00% 3.028,218R$   100,00% 15.141,09R$      

1.2 PERFURAÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 78,00% 67.823,30R$          50,00% 33.911,650R$    50,00% 33.911,650R$    100,00% 67.823,30R$      

1.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

DO POÇO 
10,00% 50.637,80R$          50,00% 25.318,900R$    50,00% 25.318,900R$ 100,00% 50.637,80R$      

1.4 CASA DE BOMBAS 4,00% 10.871,53R$          100,00% 10.871,53R$   100,00% 10.871,53R$      

TOTAL SIMPLES 27,66% 39.968,086        45,19% 65.286,990        27,15% 39.218,648      

TOTAL ACUMULADO 27,66% 39.968,086        72,85% 105.255,076      100,00% 144.473,72      

Agnaldo Francisco de Freitas Filho

Geólogo – RNP 1913254895

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: JATOBÁ DO PAUÍ- PI

OBRA : CONSTRUÇÃO DO POÇO PROFUNDO U.E PROFESSOR FRANCISCO LUÍS DE OLIVEIRA

24 de fevereiro de 2022

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O 

90 DIAS

100,00% 144.473,720R$      100,00% 144.473,72R$    

30 DIAS 60 DIAS TOTAL


