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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUL
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF

_ MUNICiPIO:LUS CORREIA- PI
OBRA : CONSTRUGAO DO POCO PROFUNDO UNIDADE ESCOLAR PEDRO II
27 de janeiro de 2022

GOVERNO
DO PIAUI

wWww_pi_gav.br

CRONOGRAMA FIiSICO -FINANCEIRO

1.1 [SERVICOS PRELIMINARES R$ _ 9.841,470 R$ 3.936,588 RS 3.936,590 | 20,00% | R$ 1.968,294| 100,00% | R$ _ 9.841,47
1.2 |PERFURACAO E SERVICOS DE INSTALACAO R$  91.227,86 R$ 45.613,930 R$ 45.613,930 100,00% | R$ _91.227,86
13 ;gR::gME"TO E INSTALAGAO DO EQUIPAMENTO R$  68.646,31 R$ 34.323,155 50,00% R$34.323,155 | 100,00% | R$ 68.64631
1.4__|CASA DE BOMBAS RS 9.944,87 100,00% | R$ 9.044,87 | 100,00% | RS _ 9.044,87
0, {1) 0,
TOTAL SIMPLES 10000% | R 179,660,510 | 21:58% 49.550,518 | 46,68% 83.873,675 | 25,74% 46.236,319
TOTAL ACUMULADO 27,58% 49.550,518 | 74,26% 133.424,193 | 100,00% 179.660,51
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Agnaldo Francisco de Freitas Filho
Geologo — RNP 1913254895



