
VALOR 

R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8,00% 9.841,470R$          40,00% 3.936,588R$      40,00% 3.936,590R$      20,00% 1.968,294R$   100,00% 9.841,47R$        

1.2 PERFURAÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 78,00% 91.227,86R$          50,00% 45.613,930R$    50,00% 45.613,930R$    100,00% 91.227,86R$      

1.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

DO POÇO 
10,00% 68.646,31R$          50,00% 34.323,155R$    50,00% 34.323,155R$ 100,00% 68.646,31R$      

1.4 CASA DE BOMBAS 4,00% 9.944,87R$            100,00% 9.944,87R$      100,00% 9.944,87R$        

TOTAL SIMPLES 27,58% 49.550,518        46,68% 83.873,675        25,74% 46.236,319      

TOTAL ACUMULADO 27,58% 49.550,518        74,26% 133.424,193      100,00% 179.660,51      

Agnaldo Francisco de Freitas Filho

Geólogo – RNP 1913254895

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO:LUÍS CORREIA- PI

OBRA : CONSTRUÇÃO DO POÇO PROFUNDO UNIDADE ESCOLAR PEDRO II

27 de janeiro de 2022

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O 

90 DIAS

100,00% 179.660,510R$      100,00% 179.660,51R$    

30 DIAS 60 DIAS TOTAL


