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MINUTA DE CONTRATO
Processo n2 00011.006501/2021-11

CONTRATO N2 ****/2022

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAGAO E CONSTRUCAO DE QUADRA NA U.E. FENELON CASTELO BRANCO — UNIAO - PI, QUE
ENTRE S| CELEBRAM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, O ESTADO DO PIAU{ POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO — SEDUC E
DO OUTRO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA: *¥*¥** ¥tk

0O Estado do Piaui, por intermédio da Secretaria de Estado da Educago, inscrita no CNPJ sob o n2 06.554.729/0001-96, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, com sede na Av. Pedro Freitas, S/N,
Blocos D/F — Centro Administrativo, Bairro Sdo Pedro, CEP: 64.018-900, Teresina/PI, neste ato representada pelo seu titular, Sr. Ellen Gera de Brito Moura, portador da Cédula de Identidade n® 1.718.170 SSP/PI,
inscrito no CPF sob 0 n2 913.30-7.003-25; e a Empresa *****kikkkkxxxx* com sede e foro na cidade de ******¥xx¥ik Fqtado do *********** astabelecida g ¥*******kkkkdksxxxxik** inscrita no CNPJ sob
0 n@ ¥xEEkkkkkddkxkkk  aqui representada pelo Sr./Sra. ¥¥¥¥xxkkkkdkkkdx inscrito no CPF N@ *¥¥¥¥sdxxxxk  portador da carteira de identidade RG n@ *¥¥¥¥¥xxxixik  doravante denominada
abreviadamente CONTRATADA, tendo em vista a homologa¢do do RDC Eletrénico ng ****#k¥¥/a0%* . CPL/SEDUC, conforme despacho exarado no Processo Administrativo n® 00011.055972/2021-45, e o que
mais consta do citado Processo Administrativo que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrigdo, em conformidade com as disposi¢des da Lei Federal n2 12.462, de
04/08/2011 e Decreto Federal n2 7.581/2011, aplicado subsidiariamente.

Aplicam-se subsidiariamente os seguintes dispositivos normativos: Lei Complementar n°123, 14/12/2006, Lei 8.666, de 21/06/93; e Decreto Estadual n° 16.212,de 05/10/2015, regendo-se a contratagdo pelo
fixado nas cldusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

S3o partes complementares deste Contrato, independentemente de transcrigdo, o Edital do RDC Eletrdnico n2****#¥¥* [20%* conforme Processo N2 00011.055972/2021-45 e tem como fundamento a proposta

apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, especificagdes técnicas, despachos e pareceres que o encorpam, observadas as disposicdes do Parecer PGE/PLC n2 *****xx** a Daspacho
ng&**&***.

CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO DO CONTRATO

A CONTRATADA executard, sob o regime de Empreitada por Prego Unitario, a(s) obra(s) de ****#¥xkkkxxkksxiksxss* executando os servigos de acordo com os elementos técnicos constantes do processo da
licitagdo de que decorre este contrato.

§12 Inclui-se no objeto contratual a elaboragdo de Projeto Executivo, conforme especificado no Edital.

§22 A Contratada deverd Fornecer os projetos executivos da contratagdo, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia/arquitetura, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou tempordrio, a
execugdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugdo e implantagdo
do objeto garantindo a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos.

§ 32 A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Bésico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

§ 42 A execugdo de cada etapa serd precedida de projeto executivo para a etapa e da conclusdo e aprovagdo, pelo 6rgdo ou entidade contratante, dos trabalhos relativos as etapas anteriores;

§ 52 O projeto executivo de etapa posterior podera ser desenvolvido concomitantemente com a execugdo das obras e servigos de etapa anterior, desde que autorizado pelo contratante.

CLAUSULA TERCEIRA — DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSARIO A EXECUCAO DOS SERVICOS

A aparelhagem e o material necessarios a execugdo dos trabalhos serdo de responsabilidade e énus exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido que a CONTRATANTE ndo emprestara nem fornecerd
quaisquer ferramentas, aparelhos ou veiculos.

CLAUSULA QUARTA — DAS NORMAS E ESPECIFICAGOES DO OBJETO E DA EXECUCAO

As obras e servicos ora contratados obedecem as especificagdes constantes no Edital mencionado na CLAUSULA PRIMEIRA, reservado a CONTRATANTE o direito de rejeitar as obras ou servios que nio estiverem
de acordo com as referidas especificagdes, sem que caiba a CONTRATADA direito a qualquer reclamagdo ou indenizagdo.

CLAUSULA QUINTA — DA APROVAGAO DOS SERVICOS

A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificagdes e demais elementos técnicos referentes a execugdo dos servigos. Declara, ainda, que conhece perfeitamente todas as condigdes e
locais de execugdo dos servigos, tudo o que foi previamente considerado quando da elaboragio da proposta que apresentou na licitagdo de que decorre este contrato, em razdo do que declara que nos pregos
propostos estdo incluidos todos os custos, despesas e encargos que tera que suportar, representando aqueles pregos a Unica contraprestagdo que lhe sera devida pela CONTRATANTE pela realizagdo do objeto
deste contrato.

Paragrafo Unico - O representante da CONTRATADA, acima identificado, declara sob as penas da lei que dispde de poderes suficientes a celebragdo deste contrato e para obrigar de pleno direito 3 mesma
CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as partes de pleno direito.

CLAUSULA SEXTA — DAS ALTERACOES DOS DETALHES EXECUTIVOS

A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasido, fazer alteragdes nos detalhes executivos, seja reduzindo ou aumentando o volume de servigos das obras, na forma prevista na lei.

CLAUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato é de R$ ( ), que representa o montante da proposta da CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos que acompanham o Edital e multiplicado
pelos respectivos pregos unitarios.

Paragrafo Unico - Nos pregos unitarios estdo incluidos todos os custos de transporte, carga e descarga de materiais, despesas de materiais, despesas de execugdo, mao-de-obra, leis, encargos sociais, tributos,
lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre os servigos, bem como despesas de conservagdo até o seu recebimento definitivo pela CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a:
1. Executar os servigos segundo as especificagdes aprovadas e de acordo com a melhor técnica cuidando, ainda, em adotar solugdes técnicas que conduzam a economicidade dos servigos e a funcionalidade de
seu resultado;
2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servigos tdo econdmicos quanto possiveis, sem descuidar em nenhuma hipétese da seguranga e qualidade da obra;

3. Manter, durante todo o periodo de realizagdo dos servigos objeto do contrato, as mesmas condigdes de capacitagdo técnica que apresentou ao participar da licitagdo de que resulta este contrato, bem como
as mesmas condi¢des de habilitagdo;

4. Administrar com zelo e probidade a execugdo dos servigos, respeitando com absoluto rigor o orcamento aprovado e evitando a pratica de atos e a adogdo de medidas que resultem em elevagdo de custos
dos servigos, inclusive no que respeita a arregimentagdo, selegdo, contratagdo e administragdo de mao-de-obra necessaria a realizagdo dos servigos;

Atender prontamente as recomendagdes regulares da fiscalizagdo;
Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;
Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizagdo, seja inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos servigos;

5
6
7
8. Manter permanentemente nos locais de realizagdo dos servigos um representante com plenos poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente a8 CONTRATANTE;
9. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificagdes fornecidos pela CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

0.

Adquirir e fornecer Equipamentos de Protegdo Coletiva — EPC e Equipamentos de Protegdo Individual — EPI, a todos os empregados, bem como orienté-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso
em servigo. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.

11. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de Prestagdo do Servigo durante toda execugdo do contrato;
12. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos rejeitos provenientes da obra.
13. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessario s ao controle de qualidade dos materiais,

servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos.

§ 12 O Contratado deverd reservar parte dos empregos diretos criados por for¢a de contrato de obra publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus 6rgdos, para egressos do Sistema Prisional e
cumpridores de medidas de seguranca e penas alternativas.
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§ 22 A obrigagdo estipulada no § 12 s6 sera exigivel apds a devida contratagdo e emissdo de ordem de servico ou outro instrumento pelo qual é dado comando para o inicio das obras e/ou servigos referidos ,e
desde que haja compatibilidade entre os beneficiarios da politica publica e as fungdes a serem desempenhada por estes.

§ 32 O Contrato devera reservar as vagas previstas no § 12 na seguinte proporgdo:

1. No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o contratado vir a admitir 21 (vinte e um) ou mais empregados.

2. Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 06 (seis) e 20 (vinte) empregados ; e

3. Admissdo facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos empregados.
8§42 As vagas, mencionadas no § 32, serdo preenchidas de acordo com a ordem de classificagdo estabelecida em processo Unico de selegdo a cargo da Secretaria Estadual de Trabalho e Empreendedorismo —
SETRE, nos termos de regulamentag&o propria.
§ 52 No caso de ndo haver beneficidrios selecionados na forma do § 42, o contratado devera preencher os empregos criados da forma que for mais Gtil para a perfeita execugdo do contrato.

§ 62 O Contratado devera reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de emprego diretos na drea de construgdo civil criadas por for¢a do contrato de obra publica que vier a firmar
com o Estado do Piaui e seus 6rgdos, para pessoas do sexo feminino, desde que compativel com o exercicio das atividades inerentes ao objeto do contrato.

§ 72 A obrigagdo estipulada no § 62 s6 serd exigivel apds a devida contratagdo e emissdo da ordem de servigos ou outro instrumento pelo qual é dado comando para inicio das obras e/ou servigos referidos.
§ 82 No caso de ndo haver beneficidrios habilitados na forma do § 62, o Contratado deverd preencher os empregos criados da forma que for mais util para a perfeita execugdo do contrato.

§92 A auséncia de beneficidrios habilitados sera consignada pelo Contratado no “Livro de Ocorréncias” juntamente com as diligéncias que empregou para encontra-los, tais como avisos veiculados em jornais
locais e programas de radio, e sera revista pelo Fiscal do Contrato a tempo e modo.

§ 102 A CONTRATADA estara, durante todo o periodo de execugdo deste contrato, sujeita a fiscalizagdo da CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do quadro da propria CONTRATANTE, quer por terceiros
especialmente contratados para este fim.

§ 112 As determinagdes da fiscalizagdo obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste contrato e o orgamento aprovado, a elaboragdo de detalhamentos dos projetos e a realizacdo de atividades especificas.
Nos casos em que a CONTRATADA ndo concordar com as recomendagdes ou ordens da fiscalizagdo, delas podera recorrer ao titular da CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE se obriga a:

1. Disponibilizar o local das obras;

Aprovar as medigdes em tempo habil;

Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na cldusula sétima deste Contrato;

Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execugdo deste Contrato;

Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execugdo do contrato.

Reter os tributos e contribuigdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servigo, conforme legislagdo

Aplicar penalidades, conforme o caso.

® N kW N

Observar as disposi¢des da Instrugdo Normativa n2 05/2017, do Tribunal de Contas do Estado do Piaui, que trata do cadastramento e acompanhamento de contratos e obras nos Sistemas Licitagdes,
Contratos e Obras WEB.

9. Observar as disposi¢des do Decreto Estadual n? 16.199/2015, que trata do cadastramento e alimentagdo dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de Agdes Estratégicas — SIMO.

Paragrafo Unico: Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em outras leis, os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei n2 8.666 de 21/06/93, e suas alteragdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

§ 12 Os recursos financeiros para a despesa decorrente da contratagdo que se seguirem a licitagdo, neste exercicio, correrdo por conta do Estado do Piaui, através da CONTRATANTE, a conta de:

Unidade Plano de Elemento de
Processo P Fonte de Recursos
Orgamentaria Trabalho Despesa
2(;011.055972/2021- 14102 12368021956 4.4.90.51 ;S%E;EIT:ECURSOS DO TESOURO ESTADUAL, Detalhamento da fonte: 000025 - RECURSOS PRECATORIOS

§ 22 A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, sera alocada a dotagdo orcamentaria prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, pela Lei Orgamentdria
Anual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FORMA E CONDIGOES DE PAGAMENTO

O pagamento do prego contratual devera guardar estreita relagdo com a execugdo dos servigos contratados e apresentagdo de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos da licitagdo em
especial no cronograma fisico-financeiro.

§ 12 Os pagamentos dos servigos serdo feitos por medigdes mensais, pelo Estado do Piaui, através da CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais, através de ordem bancéria em parcelas compativeis com o
Cronograma Fisico e Financeiro, contra a efetiva execugdo dos servigos e apresentagdo de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da CONTRATANTE, em consonancia com o SIAFEM —
Sistema Integrado de Administragdo Financeira dos Estados e Municipios, mediante apresentagdo, no que couber, dos seguintes documentos:

| —Carta da Contratada encaminhando a medigdo;
I —Memdria de calculo;
Il —Planilha de medigdo atestada e boletim de faturamento;

IV - Certificado de medigdo, definindo o periodo correspondente;

V  —Cronograma executivo (fisico) realizado;

VI —Quadro resumo financeiro;

VIl —Relatério fotogréfico, contendo comentarios por foto;

VIl — Cépia do diario de obras referente aos dias de execugdo dos servigos objetos da medigdo, assinada pelo engenheiro responsavel (da contratada) e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizagdo;

IX - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751,
de 02/10/2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

X - Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado;

Xl - Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na forma da lei;
Xl - Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

Xlll —coépia do seguro-garantia;

XIV  —Relagdo dos trabalhadores constantes na SEFIP;

XV - Guia de recolhimento do FGTS;

XVI - Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;

XVII = Comprovante de pagamento do ISS;

XVIII - Relatério pluviométrico, quando couber;

XIX — Planta iluminada contendo trechos realizados na medigdo atual (cor amarela), nas medigdes anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica
unidimensional;

XX — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

XXI — Declaragdo de cumprimento da Lei Estadual n2 6.344/2013, que trata da reserva de vagas em obras publicas para egressos do sistema prisional, conforme paragrafos 12 a 52 da Cldusula Oitava, ou justificativa
para eventual impossibilidade de cumprimento de tal obrigagdo.

§ 22 Os documentos especificados nos incisos II, IlI, IV, V e VII deverdo estar assinados pela empresa contratada e pelo servidor ou comissdo responsével pela fiscalizagdo.
§ 32 Além dos documentos elencados no caput do §12, deverdo constar da primeira medigdo:
| = Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART e Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, dos responsdveis técnicos pela execugdo da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;

Il — Cépia da ordem de servigo;
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1Il - Copia dos demais seguros exigidos no contrato;

IV — Matricula no cadastro especifico do INSS (CEI).

§ 42 Para a Ultima medigdo, além dos documentados discriminados no caput, serdo exigidos:
| — Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);

Il — Projeto “As Built”, quando previsto;

1l = Termo de recebimento definitivo.

§ 52 A Contratada podera apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobranga sera examinada pela CONTRATANTE durante, no maximo, 10 (dez) dias.
No exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificara e certificara a efetiva execugdo dos servigos indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento sera feito em até
30 (trinta) dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo corregdo a fazer, caso o pagamento seja efetuado a partir do 152 dia apds o
vencimento, a fatura retificada ou ajustada sera processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.

§ 62 As parcelas de pagamento seguirdo a programagdo do Cronograma Fisico- Financeiro da obra ou servigo, suas etapas, sub-etapas e respectivas porcentagens.

§ 72 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em sua totalidade e aceitos pela fiscalizagdo da
CONTRATANTE.

§ 82 O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servigo, apds revisado e aprovado pela CONTRATANTE, tera sua versdo final anexada a este termo contratual.

§ 92 Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigagdo financeira que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigagdo pendente podera ser descontada do
pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-se entdo, apenas o saldo, se houver.

§ 102 Serédo retidos na fonte os demais tributos e contribuigSes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servigo, conforme legislagdo.

§ 112 No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratdrios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por
cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

0 valor dos encargos sera calculado pela férmula: EM = | x N x VP, onde: EM = Encargos moratérios devidos; N = Nimeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; | = indice de
compensagdo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestagdo em atraso, assim apurado:

1=(TX) | 1=(6/100) | 1=0,00016438

365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

§ 122 Entende-se por atraso imputavel ao Poder Publico, para fins do item anterior, 0 ndo pagamento do prego ou de parcela deste, conforme acordado neste instrumento contratual e desde que admissivel a
divisdo da prestacdo devida pelo contratado em tantas quantas sejam as etapas da obra, servi¢o ou fornecimento contratado, por mais de 30 (trinta) dias contados do seu recebimento devidamente atestado por
servidor ou comiss&o responsavel.

§ 132 Caso a execugdo dos servigos se estenda por mais de um ano, os pregos da proposta vencedora poderdo ser reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos setoriais da Contratada, a cada
periodo anual, conforme fixado na clausula referente a reajustamento de prego, desde que ndo tenha dado causa ao atraso.

§ 142 A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART expedida pelo CREA da regido onde estardo sendo executados as obras e servigos, comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.

§ 152 Todos os pagamentos devidos a CONTRATADA considerar-se-do feitos, de pleno direito, quando os valores respectivos sejam depositados na Conta Corrente (. ..) mantida pela CONTRATADA junto
ao Banco ( ), Agéncia ( ) ,valendo a CONTRATANTE como comprovantes de pagamento e como instrumento de quitagdo, os recibos dos depésitos ou transferéncias bancarias.

§ 162 O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizagdo serdo no valor do prego apresentado na proposta, conforme especificado abaixo:
a) Instalagdo e manutengdo do canteiro: de acordo com o cronograma financeiro proposto;

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos (....%) do valor proposto para o item na primeira medigdo. Os (...%) restantes serdo medidos e pagos apds efetiva mobilizagdo de suas maquinas e equipamentos conforme
programado no Cronograma;

c) Desmobilizagdo: ap6s a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagdo.
d) Administragdo Local e Manutengdo de Canteiro (AL) — serd pago conforme o percentual de servigos executados no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item:
%AL = (Valor da Medigdo Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL).

I

§ 172 Administragdo Local e Manutengdo de Canteiro (AL) terdo como unidade na planilha orgamentaria “global” e sera pago o quantitativo do percentual em nimero inteiro em valor absoluto com no maximo

duas casas decimais.
§ 182 Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela CONTRATANTE, sera pago o valor total da Administragdo Local e Manutengdo de Canteiro (AL) prevista no periodo da medigdo.

§ 192 Para a elaboragdo do Projeto Executivo, a(s) medicdo(des) se processara (d0) em parcela(s), no(s) seguinte(s) percentual (is) em relagdo ao prego global do projeto executivo, constante da proposta de
pregos do licitante:

PARCELA(S) | % DO PRECO GLOBAL | EVENTOS

12 100 Na elaboragdo do Projeto e recebimento pela fiscalizagdo da CONTRATANTE

§ 202 - A(s) medigdo (es) relativa(s) ao servigo de elaboragdo do projeto executivo de engenharia constara(do) de folha resumo contendo a relagdo de servigos executados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - REAJUSTAMENTO DE PRECOS
Os pregos contratuais propostos ndo serdo reajustados.

§ 12 Para os contratos com prazo inferior a um ano o reajustamento somente serd admitido se, apds prorrogagdo, a vigéncia do ajuste for superior a 12 (doze) meses, em atendimento aos termos do art. 22 da Lei
n210.192, de 14 de fevereiro de 2001, desde a empresa ndo tenha dado causa ao atraso.

§ 22 Caso o periodo de execugdo do contrato exceda a um ano, contado a partir da data da apresentagdo das propostas, os pregos poderdo ser reajustados, mediante solicitagdo da contratada, respeitadas a
normas contratuais e desde que a empresa ndo tenha dado causa ao atraso, pela seguinte férmula:

ou

§ 22 Caso o periodo de execugdo do contrato exceda a um ano, contado a partir da data do orcamento a que a proposta se referir, os precos poderdo ser reajustados, mediante solicitagdo da contratada,
respeitadas a normas contratuais e desde que a empresa ndo tenha dado causa ao atraso, pela seguinte férmula:

Nota Explicativa: Deverd ser definido o inicio da contagem do periodo de reajuste de acordo com as peculiaridades do objeto. Devera ser utilizada preferencialmente a data da apresentagdo das propostas,
utilizando-se excepcionalmente a data do orgamento mediante justificativa técnica devidamente fundamentada.

SENDO:

R =Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual da obra/servigo a ser reajustado;

lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada para entrega da proposta, pro rata dia;
1= indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

§ 32 0 indice de reajuste empregado na férmula acima seré o Indice Nacional da Construgo Civil — Coluna 35 (ou outro pertinente), calculado e publicado pela Fundagdo Getdlio Vargas na revista Conjuntura
Econ6mica.

§ 42 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

§ 52 Competira a Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, cujos efeitos terdo inicio somente apds o requerimento, ndo sendo devidos valores referentes a medicdes de servigos
executados anteriormente.

§ 62 Ocorrendo a hipdtese de alteragdo do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato, este se adequara de pronto as condigdes que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a
politica econdmica brasileira, se delas divergentes.

§ 72 Em caso de atraso na execugdo das obras/servigos atribuivel a licitante adjudicataria, os pregos contratuais serdo reajustados pela férmula estabelecida no subitem precedente, obedecendo-se os seguintes
critérios:

a) Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a etapa das obras/servigos seria realizada de conformidade com o programado no cronograma fisico-financeiro;

b) Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as obras/servigos forem executados.

§ 82 Deverad o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a economicidade do vinculo contratual sera mantida mesmo apés o reajuste, juntando aos autos documentagdo comprobatdéria da atual
compatibilidade do valor do contrato com a realidade de mercado.

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4365656&infra_sistema...

3/9



20/04/2022 12:54 SEI/GOV-PI - 3816768 - SEDUC Minuta de Contrato

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4365656&infra_sistema...

§ 92 Se a variagdo do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a economicidade do valor contratual, a CONTRATADA aceita negociar a adogdo de prego compativel com a realidade do mercado.

§ 102 A partir do reajustamento dos pregos a empresa contratada passara a apresentar, para cada pagamento que pretenda receber, duas Faturas, sendo que uma contera os pregos originais contratados e a
segunda sera composta apenas pelo reajustamento devido, que serd calculado conforme a férmula constante no paragrafo segundo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS
Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os servigos contratados, correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA e deverdo ser pagos nas épocas devidas.

Paragrafo Unico - No caso de criagdo de novos tributos ou alteragdo nas aliquotas de tributos existentes, os precos, sobre os quais incidirem esses tributos, serdo revistos a partir da época em que ocorrer a
alteragdo da legislagdo tributaria, aumentando-se ou reduzindo-se aqueles pregos da maneira apropriada.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUGCAO E VIGENCIA CONTRATUAL

§ 12 O prazo para execucdo das obras e servigos de que trata este Contrato é de *****(********¥) djas, contados a partir da data de recebimento pela CONTRATADA, da Ordem de Servigos, emitida pela
CONTRATANTE.

§ 22 O inicio da vigéncia contratual ocorrera a partir da data da assinatura deste contrato.
§ 32 O presente contrato tera vigéncia de ****dias.

§ 42 Os prazos poderdo ser prorrogados, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manuteng&o de seu equilibrio econdmico-financeiro, de conformidade com o disposto no § 12 do Art. 57, da Lei
n2 8.666/93 e suas alteragdes, desde que justificado por escrito e devidamente aprovado pela CONTRATANTE.

§ 52 O contrato se extinguird 05 (cinco) dias apds o recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execugdo das obras e servigos contratados, obrigando-se, ainda a comunicar a CONTRATANTE, a designagdo do dirigente técnico, cabendo a esse a
responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA, acumulando, se for o caso, as responsabilidades administrativas decorrentes, bem como comunicar previamente todas as substituigdes que vier a operar
em sua equipe técnica alocada aos trabalhos objeto do presente Contrato.

Paragrafo unico - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na
licitagdo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiros na execugdo das obras e servigos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou
destruigdes, parciais ou totais, a pessoas, materiais ou coisas, isentando a CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam surgir em conseqiiéncia deste Contrato, ainda que tais reclamagdes resultem de atos
de prepostos seus ou de quaisquer pessoas fisicas ou juridicas empregadas na execugdo dos trabalhos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A Contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros em conseqiiéncias da execugdo dos trabalhos. Sera de exclusiva responsabilidade da contratada a obrigagdo
de reparar os prejuizos que vier a causar, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas.

§ 12 A Contratada serd Unica, integral e exclusivo responsavel em qualquer caso por todos os prejuizos, de qualquer natureza, que causar a CONTRATANTE ou, ainda, a terceiros, em decorréncia da execugdo das
obras e servigos objeto do Contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

§ 22 A Contratada serd, também, responsavel por todos os 6nus ou obrigagdes concernentes a legislagdo social, trabalhista, fiscal, securitaria ou previdencidria, bem como todas as despesas decorrentes da
execugdo de eventuais trabalhos em horarios extraordinérios (diurno ou noturno), inclusive despesas com instalagdes e equipamento necessarios as obras e servigos e, em resumo, todos os gastos e encargos de
material e mao-de-obra necessarios a completa realizagdo do objeto do Contrato e sua entrega perfeitamente concluida.

§ 32 A Contratada devera:

Providenciar, as suas expensas, copias dos elementos que venham a ser necessarios a assinatura do Contrato, como também no decorrer da execugdo das obras e servigos;

a.
b. Registrar o Contrato no CREA/CAU e apresentar, a FISCALIZAGAO, o comprovante de pagamento da “Anotagdo de Responsabilidade Técnica” ou "Registro de Responsabilidade Técnica";

c. Responsabilizar-se pela efetivagdo de seguros para garantia de pessoas e bens;

d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgagdo das fontes de financiamento e de coordenagéo das obras e servigos, conforme modelos estabelecidos pela FISCALIZAGAO;

e. Manter permanentemente no local das obras e servigos, equipe técnica composta de profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a FISCALIZAGAO a Responsabilidade Técnica
pelas obras e servigos, até a entrega definitiva do objeto do Contrato, inclusive com poderes para deliberar determinagbes de emergéncia caso se tornem necessarias;

f. Facilitar a acdo da FISCALIZAGAO na inspegdo das obras e servigos em qualquer dia ou hora, prestando todas as informag&es e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;

g. Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, no sentido de garantir a salubridade e seguranga no canteiro de obras e servigos;

h. Quando, por motivo de forga maior, houver necessidade de aplicagdo de material “similar” ao especificado, submeter, previamente e por escrito & FISCALIZAGAO, a pretendida substituigdo;

i. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos ou incorregdes verificadas nas obras ou servigos, resultantes de execugdo irregular, do emprego de materiais
inadequados ou ndo correspondentes as especificagdes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS

AlteragBes do contrato original que venham a ser necessarias serdo incorporadas ao Contrato durante sua vigéncia, mediante termos aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I. Unilateralmente pela CONTRATANTE:

a. Quando, por sua iniciativa, houver modificagdes dos detalhes executivos ou das especificagdes, para melhor adequagdo técnica do objeto;
b. Quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigdo quantitativa de seu objeto até o limite permitido na forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do valor inicial
do contrato ou instrumento equivalente.

II. Por acordo entre as partes:

a. Quando houver a substituicdo de garantia de execugdo, por deliberagdo conjunta das partes;
b. Quando necesséria a modificagdo do regime de execugdo, em fase de verificagdo técnica de inaplicabilidade dos termos do contrato original;

¢. Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposi¢do de circunstancia superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagdo do pagamento com relagdo ao Cronograma
Financeiro fixado, sem correspondente contraprestagdo da execugdo do objeto.

§ 12 Os servigos adicionais cujos pregos unitarios ndo sdo contemplados na Proposta inicial serdo fixados mediante acordo entre as partes, respeitando os limites estabelecidos na letra “b”, do inciso I.

& 22 No caso de supressdo de parte do objeto do Contrato, se a contratada ja houver adquirido os materiais, ou se ja os tiver adquirido e posto nos locais de trabalhos, este deverdo ser pagos pelos custos de
aquisi¢do, transporte e outros regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenizagdo por outros danos, eventualmente decorrentes da supressdo, desde que regularmente
comprovados.

§ 32 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos apds a data de apresentagdo da PROPOSTA DE PRECOS, de comprovada repercussdo nos pregos contratados, implicardo na revisdo desses,
para mais ou para menos, conforme o caso.

& 42 Em havendo alteragdo unilateral do Contrato que aumente os encargos da contratada, a CONTRATANTE devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio Econémico-Financeiro inicial.

§ 52 A Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizeram necessarios na contratagdo, na forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do valor inicial do
contrato.

§ 62 Durante todo o periodo de execugdo do contrato serd exercida estrita observancia ao equilibrio dos pregos fixados no neste Contrato em relagdo a vantagem originalmente ofertada pela empresa vencedora,
de forma a evitar que, por meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com pregos supervalorizados ou eventualmente a supressdo ou modificagdo de itens com pregos depreciados viole principios
administrativos.

§ 72 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo poderd ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamento que modifiquem a planilha orgamentaria.

§ 82 A diferenca a que se refere no paragrafo 72 podera ser reduzida para a preservagdo do equilibrio econémico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos
aditivos contratuais ndo excedam os custos unitarios do sistema de referéncia na forma do Decreto n? 7.983/2013, assegurada a manuteng&o da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na
licitagdo.

§92 Na hipétese de celebragdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos, o prego desses servigos serd calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no
orgamento-base da licitagdo, subtraindo desse prego de referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio
econdmico-financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constitui¢do Federal e ao art.42, § 72, do Decreto n.2
7.581/2011.
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§102 A formagdo do prego dos aditivos contratuais contara com orgamento especifico detalhado em planilhas elaboradas pela CONTRATANTE, observado o disposto no art. 42, § 72, do Decreto n.2 7.581/2011 e
mantidos os limites do previsto no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666/93.

§112 Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por prego global ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a
adequagdo de todos os projetos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este ajuste, e a aquiescéncia de que eventuais alegagdes de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas,
especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art.42, §42, lll do Decreto n.2
7.581/2011.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA FISCALIZACAO

A FISCALIZAGAO da execugdo das obras e servigos sera feita pela CONTRATANTE, através de seus representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes executivos, as
especificagdes, os prazos, as condigdes do Edital, a PROPOSTA DE PRECOS e as disposigdes do Contrato.

§ 12 Fica reservado a FISCALIZAGAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras, todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso ndo previsto no Edital, nas Especificagdes, nos Detalhes
Executivos, nas Leis, nas Normas da CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e servigos em questdo e seus complementos,
ouvida a autoridade do 6rgdo.

§ 22 Compete, ainda, especificamente a FISCALIZACAO:

a. Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para a sua retirada da obra;

b. Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operario que ndo responda técnica e disciplinarmente as necessidades da obra, sem prejuizo do cumprimento dos prazos e condigdes contratuais
c. Decidir quanto a aceitagdo de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de forga maior;

d. Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Clausula Décima Sexta deste Contrato;

e. Indicar a contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de emisséo da Ordem de Execug&o de Servigos;

f. Esclarecer prontamente as duvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada;

g. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a contratada;

h. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

i. Promover, com a presenca da contratada, as medi¢Ges de obras e servigos executados.

j. Transmitir, por escrito, as instrugdes e as modificagdes dos detalhes executivos que porventura venham a ser feitas, bem como alteragdes de prazos e de cronogramas;

k. Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplicagdo de penalidades contra a contratada ou mesmo a rescisdo do Contrato;

|. Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstancia que acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras e servigos em relagdo a terceiros.

m. Examinar os livros e registros.

§ 32 A substituigdo de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a execugdo das obras e servigos, dependera da aquiescéncia da FISCALIZAGAO quanto ao substituto apresentado.
§ 42 Com relagio ao “Diério de Ocorréncia”, compete & FISCALIZAGAO:

a. Pronunciar-se sobre a veracidade das anotagdes feitas pelo licitante contratado;

b. Registrar o andamento das obras e servicos, tendo em vista os detalhes executivos, as especificagdes, os prazos e cronogramas;

c. Fazer observagdes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Diario;

d. Dar solugdo as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;

e. Registrar as restrigdes que paregam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe;

f. Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especificagdes;

g. Anotar os fatos ou observagdes cujo registro se faga necessario.

CLAUSULA VIGESIMA - DA CAUGAO DE EXECUGAO

O adjudicatario dos servigos devera prestar caugdo de garantia do contrato, sendo necessaria a apresentagdo do comprovante de sua prestagdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis ap6s a assinatura do contrato,
prorrogdveis por igual periodo a critério da contratante.

§ 12 A garantia devera corresponder a 5 % (cinco por cento) do valor do objeto da contratagdo, com prazo de validade de ........ O, ) dias da assinatura do Contrato. Caso haja alteragdo de prazo do
Contrato, o Contratado se obriga a renovar a Caugdo de Garantia Integral do Contrato por igual periodo da alteragdo contratual, podendo ser observado as formas seguintes:

a) Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitido sob a forma escritural, registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) Seguro garantia;

c) Fianga bancaria.

§ 22 Sem prejuizo da responsabilidade da CONTRATADA, previsto no Art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro, a Caugdo de Execugdo serd restituida corrigida pelo indice oficial da poupanga, se for o caso, apés a
aprovagdo das obras e servigos pela CONTRATANTE, 30 (trinta) dias apds a expedi¢do do Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos uma vez verificado a perfeita execugdo dos mesmos.

& 32 A “caugdo” e seus eventuais reforcos responderdo pelo inadimplemento das condigdes contratuais, pela ndo conclusdo ou conclusdo incompleta ou imperfeita dos servigos e pelas multas aplicadas,
independentemente de outras cominagdes legais, quando for o caso;

§ 42 Em caso de rescisdo de Contrato, ou de interrupgdo dos servigos, ndo serd devolvido o valor da “caugdo”, a menos que a rescisdo ou paralisagdo dos servigos decorra de acordo com a CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

21.1. A inexecugdo parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados na Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal devido a agdo ou a omissdo do CONTRATADO, relativamente as
obrigagdes contratuais em questdo, torna passivel, observando-se o contraditdrio e a ampla defesa, a aplicagdo das sangdes previstas na legislagdo vigente e neste contrato, conforme listado a seguir:

21.1.1. Adverténcia;

21.1.2. Multa;

21.1.3. Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo;

21.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos

21.1.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

21.2. Adverténcia

21.2.1. A Adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas contratualmente;

21.2.2. A adverténcia podera ser aplicada no caso de atraso superior a 5 (cinco) dias na execugdo do cronograma de execugao fisico-financeiro, e no caso de descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas no
edital e no contrato, que ndo configurem hipéteses de aplicagdo de sangdes mais graves, sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis;

21.2.3. A Adverténcia podera ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servicos da CONTRATANTE, a critério do Gestor do Contrato, desde que
ndo caiba a aplicagdo de sangdo mais grave;

21.2.4. Também poderd ser aplicada a adverténcia nos casos previstos nos subitens 21.3.2 e 21.3.3.6 desta clausula.
21.3. Multas

21.3.1. Caso haja a inexecugdo parcial do objeto serd aplicada multa de ate 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual. Para inexecugdo total, a multa aplicada serd de até 10% (dez por cento) sobre o valor total
do contrato.

21.3.1.1. Sera configurada a inexecug&o parcial do objeto, quando:

a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execugdo de conclusdo da obra, menos de 80% (oitenta por cento) do total do contrato;

b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do prazo fixado para a conclusdo da obra.

21.3.1.2. Sera configurada a inexecugdo total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos servigos por mais de 15 (quinze) dias apds o recebimento da ordem de servigo.
21.3.2. Além das multas previstas no item 21.3.1 e subitens, poderdo ser aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2 abaixo.

Tabela 1.1 — Obra até 10 milhdes

GRAU | CORRESPONDENCIA

1 R$ 150,00

2 R$ 250,00
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3 R$ 350,00
4 R$ 500,00
5 R$ 2.500,00
6 R$ 5.000,00
TABELA 1.2 — Obra acima de 10 milhdes
GRAU | CORRESPONDENCIA
1 RS 300,00
2 R$ 500,00
3 R$ 700,00
4 R$ 1.000,00
5 RS 5.000,00
6 R$ 10.000,00
TABELA 2
INFRACAO GRAU
ITEM | DESCRICAO
1 Permitir a presenga de empregado ndo uniformizado, mal apresentado; por empregado e por ocorréncia 01
2 Manter funcionario sem qualificagdo para a execugdo dos servigos; por empregado e por dia. 01
3 Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou deixar de providenciar recomposi¢do complementar; por ocorréncia. 02
4 Fornecer informagdo pérfida de servigo ou substituicdo de material; por ocorréncia 02
5 Executar servigo sem a utilizagdo de equipamentos de protegdo individual (EPI), quando necessarios; por empregado, por ocorréncia. 03
6 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais; por dia e por tarefa designada. 03
7 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZAGAO; por ocorréncia. 03
8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 03
9 Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato; por ocorréncia. 04
10 Recusar-se a executar servigo determinado pela FISCALIZAGAO, sem motivo justificado; por ocorréncia. 04
11 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisicos, lesdo corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia. 06
12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:
13 Apresentar a ART/RRT dos servigos para inicio da execugdo destes no prazo de 15 (quinze) dias Uteis apds a assinatura do contrato; por dia de atraso. 01
14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas atribui¢es; por empregado e por dia 01
15 Manter a documentagdo de habilitagdo atualizada; por item, por ocorréncia 01
16 Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAOQ; por ocorréncia 01
17 Cumprir determinagao da FISCALIZAGAO para controle de acesso de seus funcionarios; por ocorréncia 01
18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia. 02
19 Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar da FISCALIZAGAO; por ocorréncia. 02
20 Iniciar execugdo de servigo nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos por este contrato; por servico, por dia. 02
21 Refazer servigo ndo aceito pela FISCALIZAGAOQ, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAGAO; por ocorréncia 03
22 Manter nos locais dos servigos um "Livro de Ocorréncias"- DIARIO DE OBRAS; por dia. 04
23 E;eag.istrar diariamente o andamento dos servigos e os fatos relativos a execugdo das obras, no DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos receberdo o visto da CONTRATADA e da CONTRATANTE; por 03
24 Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na CONTRATANTE, a 12 via do DIARIO DE OBRAS relativo a semana anterior. Por semana 03
25 Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para subsidiar as alteragdes do contrato na data de sua ocorréncia anexando os registros no pedido; Por ocorréncia. 06
26 Iniciar e manter durante a execugdo do contrato o engenheiro responsavel técnico pela obra, nas quantidades previstas no projeto basico anexo a este Edital; por dia 04
27 Cumprir quaisqu~er dos itens do Edital e anexos do edital que deu origem ao presente contrato, mesmo que ndo previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada 04
pela FISCALIZAGCAO; por ocorréncia
28 Efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, tiquetes-refei¢des, seguros, encargos fiscais sociais, bem como arcar com quaisquer despesas direta e/ou indiretas relacionadas a execugdo 05
do contrato nas datas avengadas; por dia e por ocorréncia.

21.3.3 Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execugdo dos servigos previstos no cronograma de execugdo fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela
FISCALIZAGAO, serdo aplicadas multas conforme Tabela 3. A apuragéo dos atrasos serd feita mensalmente.

21.3.3.1 A(s) multa(s) por atraso injustificado na execugdo dos servigos incidira (ao) sobre os valores previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso, de acordo como cronograma fisico-financeiro
inicialmente apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAGAO.

21.3.3.2 O atraso injustificado na execug3o dos servigos sujeitara a CONTRATADA a sangdes varidveis e progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir:
TABELA 3

GRAU

MULTA
TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
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1 0,10% Brando e Eventual
) 0.30% Mediano e Eventual
,30%
Brando e Intermitente
3 0.50% Grave e Eventual
,50%
Brando e Constante
4 0,70% Mediano e Intermitente
s 0,90% Grave e Intermitente
,90%
Mediano e Constante
6 1,10% Grave e Constante

21.3.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execugdo dos servigos no més;
b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execugao dos servigos no més;
c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execugdo dos servigos no més.
21.3.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medigdes ndo subsequentes;

c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medigBes subsequentes.

21.3.3.5. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medi¢do, de maneira cumulativa, procedendo-se a comparagdo entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro
apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medi¢do em questdo. A multa podera ser aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medigdo seguintes ao da constatagdo do atraso.

21.3.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da FISCALIZAGAO, a sangdo de adverténcia. A qualquer tempo a FISCALIZAGAO poderé aplicar a sangdo de adverténcia se constatado
atraso da obra de até 5%.

21.3.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medigdo seguintes ao do registro do atraso, recuperagéo satisfatéria ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZACAO podera, a seu exclusivo
critério, optar pela ndo aplicagdo da multa.

21.3.3.8. A recuperagdo supracitada ndo impede a aplicagdo de outras multas em caso de incidéncia de novos atrasos.

21.3.4. Por atraso na conclusdo da obra poderd ser aplicada multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias.
21.3.4.1. Ap6s o sexagésimo dia, serd aplicada a sangdo de inexecugdo parcial, conforme definido anteriormente.

21.3.5. O somatério das multas previstas nos itens acima ndo poderd ultrapassar o percentual de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato.

21.4. Suspensdo temporaria de participar em licitagdo

21.4.1. A sangdo de suspensdo do direito de licitar e de contratar com o Estado do Piaui por até 2 (dois) anos, de que trata o inciso Ill, art. 87, da Lei n2 8.666/93, poderd ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa ou
dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecugdo parcial do objeto, conforme previsto no item 21.3.1.1 desta cldusula.

21.5. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos:

21.5.1. A sangdo de impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento convocatério e no
contrato, bem como das demais cominagdes legais, sera aplicada ao licitante que, nos termos do art. 47 da Lei n2 12.462/2011:

21.5.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato, inclusive nas hipéteses previstas no paragrafo unico do art. 40 e no art. 41 da Lei n? 12.462/2011;
21.5.1.2. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou apresentar documento falso;

21.5.1.3. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

21.5.1.4. Ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;

21.5.1.5. fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugdo do contrato;

21.5.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;

21.5.1.7. der causa a inexecugdo total ou parcial do contrato.

21.6. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica;

21.6.1. A sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei n2 8.666/93, sera aplicada, dentre outros casos, quando:
21.6.1.1 Tiver sofrido condenag&o definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

21.6.1.2. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagdo;

21.6.1.3. Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com o Estado do Piaui, em virtude de atos ilicitos praticados;

21.6.1.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer informagdes de que seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da execugdo do contrato, sem consentimento
prévio da CONTRATANTE;

21.6.1.5. Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei no. 8.666/93, praticado durante o procedimento licitatério,que venha ao conhecimento da CONTRATANTE apds a assinatura do contrato;

21.6.1.6. Apresentagdo, a CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar durante a execugdo do contrato, a
manutengdo das condi¢des apresentadas na habilitagéo;

21.6.1.7 Inexecugdo total do objeto, conforme previsto no item 21.3.1.2 desta clausula;

21.7. As sangdes de adverténcia, de suspensio temporaria do direito de participar em licitagdes e impedimento de contratar com o ESTADO DO PIAUI e de declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com
a Administragdo Publica poderdo ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente a de multa;

21.8 O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO;

21.8.1. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO ndo for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenga sera descontada da garantia contratual;

21.8.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica 0 CONTRATADO obrigado a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicagdo oficial;

21.8.3. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscrigdo em divida ativa;

21.8.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias uteis, contado da solicitagdo do CONTRATANTE.

21.9. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica
nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

21.10. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

21.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Estadual resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

21.12. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, o Estado do Piaui ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419
do Codigo Civil.

21.13 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei
Estadual n2 6.782/2016.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

O Contrato a ser celebrado podera ser rescindido:

1. Administrativamente, nos i casos:

N&o cumprimento de cldusulas contratuais, de especificagdes, dos detalhes executivos ou de prazos;

S

Cumprimento irregular de cldusulas contratuais, de especificagdes, dos detalhes executivos ou de prazos;

Lentiddo no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusdo da obra, do servigo ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

o

d. Atraso injustificado no inicio das obras, servigos ou fornecimentos;
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e. A paralisagdo das obras, dos servigos ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagdo a CONTRATANTE;

f. A Subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do licitante contratado a outrem, cessdo ou transferéncia total ou parcial, bem como fus&o, cisdo ou incorporagdo do licitante contratado,
ndo admitido previamente pela CONTRATANTE.

g. Desatendimento as determinagdes regulares das autoridades designadas para acompanhar e fiscalizar a sua execugdo, assim como a de seus superiores;
h. Cometimento reiterado de faltas na execugdo do objeto contratado;
i. Decretagdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil em condi¢es que, a juizo da Secretaria de Estado da Educagdo, ponham em risco a perfeita execugdo das obras e servigos;
j. Dissolugdo da sociedade contratada;
k. Alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a juizo da CONTRATANTE, prejudique a execugdo do Contrato;
1. Razdes de interesse do servigo publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinada pela CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo referente ao Contrato;
m. Supressdo de obras e servigos que acarretem modificagdes do valor inicial do Contrato além do limite imposto ao contratado;

n. Suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da CONTRATANTE por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou
ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes. E
assegurado ao licitante contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas, até que seja normalizada a situagdo;

0. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, em razdo da execucdo do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes, até que seja normalizada a situagdo;

p. Néo liberagdo, pela CONTRATANTE, de area ou local para execugdo dos servigos, nos prazos contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas
obrigagdes, até que seja normalizada a situagdo;

q. Ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo da execugdo do Contrato.

r. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das sangdes penais cabiveis.

II. Amigavelmente pelas partes.

III. Judicialmente.

& 12 A rescisdo administrativa ou amigavel deverd ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente.

& 22 No caso de rescisdo administrativa embasada em razdes de interesse do servigo publico, prevista nas letras
ressarcido dos prejuizos que houver sofrido, regularmente comprovado, tendo ainda direito a:

g g g g

m”, “n”, “0”, “p” e “q", do inciso | sem que haja culpa do licitante contratado, este sera

1. Devolugdo da garantia prestada;
II. Pagamento devido pela execugdo do Contrato até a data da rescisdo;
III.  Pagamento do custo de desmobilizagdo.
& 32 A rescisdo administrativa elencadas nas alineas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h” “i", “j”, “k” “I” e “q", poderd acarretar as seguintes consequéncias, aplicaveis segundo a ocorréncia que a justificar, sem
prejuizos das sangdes previstas:
I. Assungdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da CONTRATANTE;

1. Ocupagdo e utilizagdo, nos termos da legislagdo vigente, do local, instalagdo, equipamentos, material e pessoal empregados na execugdo do Contrato, necessario a sua continuidade, a serem devolvidos ou
ressarcidos posteriormente, mediante avaliagdo na forma do inciso V do Art. 58, da Lei n2 8.666/93 e suas alterages;

III. Execugdo de garantia contratual, para ressarcimento a CONTRATANTE dos valores das multas e indenizagdes a ela devida;

IV. Retengdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE.

§ 42 A aplicagdo das medidas previstas nos incisos | e Il do paragrafo anterior fica a critério da CONTRATANTE, que podera dar continuidade as obras e servigos por execugdo direta ou indireta.

§ 52 O presente Contrato poderd ser rescindido, ainda, pela CONTRATANTE, se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execugdo das obras e servigos contratados, sem prévia e expressa
autorizagdo da CONTRATANTE.

§ 62 Nao poderdo ser invocados como motivo de forga maior ou caso fortuito, sendo aquele previsto no Art. 393 do Cddigo Civil Brasileiro.
§ 72 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei n2 8.666/93.

§ 82 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA -SUBCONTRATAGAO E SUB-ROGAGCAO

N3o sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatdrio.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

§ 12 Concluidos os servicos, apés comunicacdo formal por escrito do adimplemento total da conclusido pelo contratado, a CONTRATANTE procedera ao recebimento provisério do objeto, pela FISCALIZACAO,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicag&o escrita ao contratado.

§ 22 A CONTRATANTE recebera os servicos em caréter definitivo em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias do recebimento provisério. Durante o periodo compreendido entre o recebimento provisério e o
recebimento definitivo, ficard o contratado obrigado a efetuar reparos que, a juizo da CONTRATANTE se fizerem necessarios quanto a qualidade e seguranga do objeto.

§ 32 Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto serd recebido definitivamente por uma comissdo designada para tal fim, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, desde que se comprove
a adequagdo do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei n2 8.666/93 e suas alteragdes, sem prejuizo das sangdes civis.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos e 0s que se tornarem controvertidos serdo decididos pela Lei Federal n2 12.462, de 04/08/2011, Decreto Federal n? 7.581/2011, Lei Complementar n° 123, 14/12/2006, Lei 8.666, de 21/06/93; e
Decreto Estadual n° 16.212, de 05/10/2015, garantido a CONTRATADA o contraditorio e ampla defesa de seus interesses.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA EFICACIA

A validade deste instrumento decorrera de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da publicagdo, em extrato, na Imprensa Oficial, que seré providenciada pela CONTRATANTE nos termos do Paragrafo Unico do
Art. 61 da Lei n? 8.666/93 e suas alteragdes.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DA CISAO, INCORPORAGAO OU FUSAO

Em havendo a Cisdo, Incorporagdo ou Fusdo da futura empresa contratada, a aceitagdo de qualquer uma destas operagdes ficard condicionada a analise por esta administragdo contratante do procedimento
realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execugdo do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogagdo contratual.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Teresina (PI), como o competente para dirimir quaisquer duvidas ou questdes oriundas deste Contrato que ndo possam ser resolvidas por mecanismos privados de resolugdo de
disputas, conforme art. 44-A da Lei Federal n? 12.462/2011.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento, em 1 (uma) via eletronica, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas
abaixo, a tudo presentes.

Teresina, ** de ****** de 2022.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO PIAU{

(Assinado eletronicamente)
ELLEN GERA DE BRITO MOURA
CONTRATANTE
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(Assinado eletronicamente)

CONTRATADA
— =
»
)el! tx’ Documento assinado eletronicamente por PEDRO DA ROCHA PORTELA SEGUNDO - Matr.823478-7, Presidente da Comiss&o de Licitagdo, em 23/03/2022, as 22:29, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no Cap. Ill, Art. 14 do Decreto Estadual n? 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

assinatura
| eletdnica
— =
s
)el! tl’ Documento assinado eletronicamente por MARLLA VASCONCELOS SILVA DE CARVALHO ROCHA - Matr.0812687-6, Gerente, em 24/03/2022, as 06:53, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. IlI,
Art. 14 do Decreto Estadual n2 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

assinatura

¥
| eletrnica
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