
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,87%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 112,15%

END:  BDI (DIF)= 0,00%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS

4,28% 6,67% 25,59% 27,93% 22,66% 9,94% 2,93%
96.061,91R$            149.656,95R$          573.709,94R$          626.204,55R$          508.079,53R$          222.888,65R$          65.714,70R$            

4,46% 5,75% 15,27% 16,71% 25,11% 18,13% 14,57%
1.843,88R$               2.377,20R$               6.313,01R$               6.908,34R$               10.381,12R$            7.495,41R$               6.023,61R$               

80,00% 20,00%
38.489,66R$            9.622,41R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

75,00% 25,00%
9.561,19R$               3.187,06R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

60,00% 40,00%
11.395,55R$            7.597,04R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

60,00% 40,00%
-R$                        19.540,76R$            13.027,17R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

35,00% 65,00%
-R$                        19.685,37R$            36.558,54R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

15,00% 65,00% 20,00%
-R$                        16.169,67R$            70.068,56R$            21.559,56R$            -R$                        -R$                        -R$                        

40,00% 40,00% 20,00%
-R$                        -R$                        98.029,08R$            98.029,08R$            49.014,54R$            -R$                        -R$                        

50,00% 50,00%
-R$                        -R$                        -R$                        48.523,84R$            48.523,84R$            -R$                        -R$                        

60,00% 40,00%
-R$                        -R$                        -R$                        113.742,22R$          75.828,14R$            -R$                        -R$                        

60,00% 40,00%
-R$                        -R$                        -R$                        52.375,30R$            34.916,86R$            -R$                        -R$                        

20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
-R$                        -R$                        35.143,94R$            35.143,94R$            52.715,91R$            52.715,91R$            -R$                        

20,00% 30,00% 50,00%
-R$                        -R$                        -R$                        5.442,74R$               8.164,12R$               13.606,86R$            -R$                        

20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
-R$                        -R$                        11.995,07R$            11.995,07R$            17.992,61R$            17.992,61R$            -R$                        

50,00% 50,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        8.788,28R$               8.788,28R$               -R$                        

100,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        186,92R$                  -R$                        -R$                        

50,00% 50,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        4.556,69R$               4.556,69R$               

50,00% 50,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        20.853,58R$            20.853,58R$            

100,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        13.341,93R$            
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AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. FENELON CASTELO BRANCO

NOVEMBRO DE 2021

RUA ODORICO MARQUES (PÇA. GETÚLIO VARGAS)

1.0.0 AMPLIAÇÃO E QUADRA 100,00% 2.242.316,22R$        

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,84% 41.342,56R$             

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

AMPLIAÇÃO

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,85% 18.992,59R$             

1.5.0 INFRAESTRUTURA 1,45% 32.567,93R$             

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,15% 48.112,07R$             

1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 0,57% 12.748,25R$             

1.6.0 SUPERESTRUTURA 2,51% 56.243,90R$             

1.7.0 PAREDES E PAINÉIS 4,81% 107.797,78R$           

1.11.0 PISOS 3,89% 87.292,16R$             

1.8.0 COBERTURA 10,93% 245.072,70R$           

1.9.0 ESQUADRIAS 4,33% 97.047,68R$             

1.10.0 REVESTIMENTOS 8,45% 189.570,36R$           

1.15.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,78%

1.16.0 INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL 0,01% 186,92R$                   

41.707,15R$             

0,41% 9.113,38R$                

1.18.0 LOUÇAS E BANCADAS 1,86%

1.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7,84% 175.719,69R$           

1.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,21% 27.213,72R$             

1.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2,67% 59.975,35R$             

17.576,56R$             

1.17.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.19.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,60% 13.341,93R$             
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS

1.0.0 AMPLIAÇÃO E QUADRA 100,00% 2.242.316,22R$        

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

25,00% 35,00% 40,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        8.784,57R$               12.298,39R$            14.055,31R$            

50,00% 50,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        6.883,59R$               6.883,59R$               

7,46% 9,75% 18,27% 25,71% 20,81% 18,00%
2.449,56R$               3.201,50R$               5.999,12R$               8.442,11R$               6.833,15R$               5.910,46R$               -R$                        

100,00%
3.193,80R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

100,00%
3.660,72R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

80,00% 20,00%
20.132,94R$            5.033,24R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

20,00% 80,00%
5.334,61R$               21.338,45R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

30,00% 70,00%
-R$                        32.188,92R$            75.107,47R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

20,00% 80,00%
-R$                        9.715,35R$               38.861,40R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

60,00% 40,00%
-R$                        -R$                        163.901,31R$          109.267,54R$          -R$                        -R$                        -R$                        

50,00% 50,00%
-R$                        -R$                        15.100,03R$            15.100,03R$            -R$                        -R$                        -R$                        

25,00% 50,00% 25,00%
-R$                        -R$                        -R$                        17.746,50R$            35.492,99R$            17.746,50R$            -R$                        

50,00% 50,00%
-R$                        -R$                        -R$                        67.557,41R$            67.557,41R$            -R$                        -R$                        

20,00% 20,00% 60,00%
-R$                        -R$                        1.421,29R$               1.421,29R$               4.263,88R$               -R$                        -R$                        

20,00% 20,00% 60,00%
-R$                        -R$                        2.183,95R$               2.183,95R$               6.551,86R$               -R$                        -R$                        

100,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        7.625,08R$               -R$                        -R$                        

100,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.427,22R$               -R$                        

60,00% 40,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        3.238,39R$               2.158,93R$               -R$                        

50,00% 50,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        5.267,60R$               5.267,60R$               -R$                        

25,00% 50,00% 25,00%
-R$                        -R$                        -R$                        10.765,64R$            21.531,28R$            10.765,64R$            -R$                        

50,00% 50,00%
-R$                        -R$                        -R$                        -R$                        34.421,00R$            34.421,00R$            -R$                        

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 2.242.316,22R$        

4,28% 6,67% 25,59% 27,93% 22,66% 9,94% 2,93%

96.061,91R$            149.656,95R$          573.709,94R$          626.204,55R$          508.079,53R$          222.888,65R$          65.714,70R$            

4,28% 10,96% 36,54% 64,47% 87,13% 97,07% 100,00%
96.061,91R$            245.718,86R$          819.428,80R$          1.445.633,34R$       1.953.712,87R$       2.176.601,52R$       2.242.316,22R$       

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

13.767,17R$             

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,46%

3.193,80R$                

1.20.0 PINTURAS 1,57% 35.138,27R$             

1.21.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,61%

QUADRA

2.8.0 COBERTURA 12,18% 273.168,85R$           

2.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 0,16% 3.660,72R$                

2.4.0 MOVIMENTO DE TERRA 1,12% 25.166,18R$             

2.1.0 32.835,90R$             

2.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,14%

2.9.0 ESQUADRIAS 1,35% 30.200,06R$             

2.10.0 REVESTIMENTOS 3,17% 70.985,98R$             

2.5.0 INFRAESTRUTURA 1,19% 26.673,06R$             

2.6.0 SUPERESTRUTURA 4,79% 107.296,39R$           

2.7.0 PAREDES E PAINÉIS 2,17% 48.576,75R$             

7.625,08R$                

2.15.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,06% 1.427,22R$                

2.11.0 PISOS 6,03% 135.114,81R$           

2.12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,32% 7.106,46R$                

2.13.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,49% 10.919,76R$             

2.14.0 DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 0,34%

2.19.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3,07% 68.842,00R$             

2.16.0 LOUÇAS E BANCADAS 0,24% 5.397,32R$                

2.17.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,47% 10.535,20R$             

2.18.0 PINTURAS 1,92% 43.062,56R$             
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS

1.0.0 AMPLIAÇÃO E QUADRA 100,00% 2.242.316,22R$        

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

Teresina-PI, 07 de Dezembro de 2021.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Paulo Henrique Nogueira da Silva Filho

CREA:     1917182430
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