CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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GOVERNO A0 -
Lo SECRETARIA DE EST:ADO DA EDUC/ACAO SEDUC
Www. plgov br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA NA U.E. FENELON CASTELO BRANCO L.S. (MENSAL)= 70,87%
DATA:(NOVEMBRO DE 2021 L.S. (HORISTA)= 112,15%
END:|RUA ODORICO MARQUES (PCA. GETULIO VARGAS) BDI (DIF)= 0,00%
LOCAL:|UNIAO-PI BDI= 21,97%
e DISCRIMINACAO % DO | PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS
~ | 4,28% | 6,67% | 25,59% | 27,93% | 22,66% | 9,94% | 2,93%
1.0. L E D 100,009 2.242.316,22
0.0 |AMPLIACAO E QUADRA BITOES || B g2ase RS 96.061,91 | RS 149.656,95 | RS 573.709,94 | RS 626.204,55 | RS 508.079,53 | RS 222.888,65 | RS 65.714,70
~ 4,46% 5,75% 15,27% 16,71% 25,11% 18,13% 14,57%
0, ’ 7 ’ 7 ya ’ ]
1.1.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL 1,84% RS 41.342,56 RS 1.843,88 || RS 2.377,20 || RS 6.313,01 || RS 6.908,34 || RS 10.381,12 || RS 7.495,41 || RS 6.023,61
80,00% 20,00%
1.2.0 |SERVICOS PRELIMINARES 2,159 R 48.112,07 _ _
¢ 5% ? ! RS 38.489,66 || RS 9.622,41 || RS - RS - RS - RS - RS -
~ 75,00% 25,00%
1.3.0 |RETIRADAS E DEMOLICOE 79 R 12.748,2 _ _
3.0 S OLICOES 0,57% ? 8,25 RS 9.561,19 || RS 3.187,06 || RS - RS - RS - RS - RS -
60,00% 40,00%
0, ’ ’
1.4.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,85% RS 18.992,59 RS 1139555 | RS 755704 | RS - RS - RS - RS - RS -
60,00% 40,00%
0, 1l /i
1.5.0 |INFRAESTRUTURA 1,45% RS 32.567,93 RS - RS 1954076 | RS 302717 | /8 - RS - RS - RS -
35,00% 65,00%
1.6. PERESTRUTURA 2,519 R 24 Z _
6.0 |SU STRUTU 1% ? >6.243,90 RS - RS 19.685,37 || RS 36.558,54 [ RS - RS - RS - RS -
. 15,00% 65,00% 20,00%
0, ’ ’ ’
1.7.0 |PAREDES E PAINEIS 4,81% | RS 107.797,78 RS - R 16.169.67 | RS 70.068.56 | R 2155956 | 72 - RS - RS -
40,00% 40,00% 20,00%
0, ) 7 )
1.8.0 |COBERTURA 10,93% | R> 245.072,70 RS - RS - RS 98.029,08 || RS 98.029,08 || RS 49.014,54 || RS - RS -
50,00% 50,00%
1.9.0 |ESQUADRIA 4,33% R 7.047 _ _
9.0 |ESQU S 33% ? 97.047,68 RS - RS - RS - RS 48.523,84 | RS 48.523,84 [ RS - RS -
60,00% 40,00%
1.10. EVE E 9 189. . 2
0.0 |REVESTIMENTOS 8,45% | RS 89.570,36 RS - RS - RS - RS 11372222 | RS 7582814 | RS - RS -
60,00% 40,00%
0, ] )
1.11.0 |Pisos 3,89% RS 87.292,16 RS - RS - RS - RS 5237530 | RS 34.916.86 | R - RS -
~ , R 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
1.12.0 |INSTALACOES ELETRICAS 7,84% | RS 175.719,69 RS - = - RS 3512392 | RS 3512393 | RS 5271591 | RS 5271591 [ RE -
~ . 20,00% 30,00% 50,00%
1.13. ES HIDRAUL 1,219 27.213,72 _ L _
3.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS 21% RS 7.213,7 RS - RS - RS - RS 5.442,74 [ RS 8.164,12 || RS 13.606,86 || RS -
~ . 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
0, ’ 1 /) ’
1.14.0 |INSTALACOES SANITARIAS 2,67% RS 59.975,35 RS - RS - RS 1195507 | RS 11.995.07 | RS 1795261 | RS 17.952.61 | RS -
~ 50,00% 50,00%
1.15.0 [INSTALACOES PLUVIAI 0,78% R 17.576,56 L _
5.0 |INSTALACOES PLUVIAIS 78% | R> 6 2 T re S &S 1 rs 8.788.28 || RS 8.788.28 | RS .
~ i i 100,00%
1.16.0 [IN ES DE B EL 19 186,92 L
6.0 |INSTALACOES DE GAS COMBUSTIV 0,01% | RS 86,9 RS - RS - RS - RS - R 18692 | R& - RS -
- 50,00% 50,00%
0, ] ]
1.17.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,41% | RS 9.113,38 RS - RS - RS - RS - RS - RS 4.556.69 | RS 4.556.69
50,00% 50,00%
1.18.0 [LOUCAS E BANCADA 1,86% R 41.707,15 _ _
8.0 |LOUG S ,86% ? ’ RS - RS - RS - RS - RS - RS 20.853,58 || RS 20.853,58
. 100,00%
1.19.0 |METAIS E ACESSORI 9 R 13.341 _
9.0 S E ACESSORIOS 0,60% $ 3.341,93 RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 13.341.93
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ITEM DISCRIMINACAO % DO | PRECOTOTALDO| 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91a120DIAS | 121a150DIAS || 151a180DIAS | 181a 210 DIAS

1.20.0 |PINTURAS 1,57% | RS 35.138,27 |7 e T S T [ rs 25'02?8 457 | RS 35'(1)%98139 RS 40'2%55,31 |
1.21.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,61% | RS 1376717 |3 — e T T T re —Tre 50'02283159 RS 50'02‘283159 |

- _ewww
2.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL LA6% | Ro 3283590 e 7'46Z)449,56 RS 9'753:%201,50 RS 18'2;(299,12 RS 25'7:.?42,11 RS 20'82233,15 RS 18'0(5)(.210,46 RS —|
2.2.0 |SERVICOS PRELIMINARES 0,14% | RS 3.193,80 e 1°°'°;‘i°93, 50 | RS T T 1 re T Re [ rsS - |
2.3.0 [RETIRADAS E DEMOLICOES 0,16% | RS 3.660,72 [ oo 100'02?6 072 [ R - RS - RS - RS - RS - RS ; |
2.4.0 |MOVIMENTO DE TERRA 1,12% | R$ 25.166,18 |7 80'(2’8?/;3 294 | RS 20'0%33'2 S T T T [’ - |
2.5.0 |INFRAESTRUTURA 1,19% | RS 26.673,06 [ 20'022 26l | RS 80'32238, 25 | RS S T /s —TTrs I Rrs - |
2.6.0 |SUPERESTRUTURA 479% | RS 107.29639 |—q 1 re 30’2%8&92 RS 70'(7’(5’?/;071 27 RS T re T Re [ rs - |
2.7.0 |PAREDES E PAINEIS 2,17% | RS 48.576,75 |z T 20,0(9)? 1535 | RS 80'(3)2‘261’ 20 [ RS 1 ®e T [’ - |
2.8.0 |COBERTURA 12,18% | RS 273.168,85 [—7 —re T Goigglﬁoml RS 401’88267'5 RS —TTrs [ Rrs - |
2.9.0 |ESQUADRIAS 1,35% | RS 30.200,06 | < T - RS 50’22?00103 RS 50’227/;00,03 RS - RS 5 RS ) |
2.10.0 |REVESTIMENTOS 3,17% | RS 70.985,98 |7 —re T S T 25'2% 2650 | RS 50,2(5)'-’/;192’99 RS 25'2% 46,50 | RS - |
2.11.0 |PISOS 603% | RS 13511481 |—¢ —re T S T 50’23257' 21| RS 50’2%57’ 21 | RS [ Rrs - |
2.12.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS 032% | R$ 7.106,46 | ¢ - RS —rs zo,og‘.’/zmlzg RS 20’0(1)'_)/“;21,29 RS 60’0%63’88 RS - RS ; |
2.13.0 |INSTALACOES SANITARIAS 0,49% | RS 10.919,76 | ¢ T s 20’0213195 RS 20,0(;?83195 RS 60,02?51'86 RS RS ; |
2.14.0 |DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS 0,34% | R$ 7.625,08 |~ —re T S T [ rs 100'070_ ?25’08 RS I Rrs - |
2.15.0 |PREV.E COMBATE A INCENDIO 0,06% | RS 1427,22 |5 — e T T 1 re T rs 100’010_ ?27’22 RS - |
2.16.0 |LOUCAS E BANCADAS 0,24% | RS 539732 oo — e T S T [ rs 60'02238'39 RS 40'0%58193 RS - |
2.17.0 |METAIS E ACESSORIOS 047% | RS 10.535,20 |—7 —re T T T rs 50'0227’60 RS 50'0(5)267’60 RS - |
2.18.0 [PINTURAS 1,92% | RS 43.062,56 [ e R 1 re 25’(1)3?/;6516 2 [ RS 50,2(1)'.’/;31,28 RS 25’23?6516 2 Rs - |
2.19.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 3,07% | RS 68.842,00 o e T T 1 re 50’22221'00 RS 50,(;%21100 RS - |

TOTAL GERAL DA OBRA | 100,00% | RS  2.242.316,22 |

PERCENTAGEM DO PERIODO 4,28% 6,67% 25,59% 27,93% 22,66% 9,94% 2,93%

TOTAL DO PERIODO RS 96.061,91 || RS 149.656,95 | R$  573.709,94 || RS 626.204,55 | R$  508.079,53 || RS 222.888,65 || RS 65.714,70

PERCENTAGEM ACUMULADA 4,28% 10,96% 36,54% 64,47% 87,13% 97,07% 100,00%

TOTAL ACUMULADO RS 96.061,91 | RS 245.718,86 || R$  819.428,80 | RS  1.445.633,34 | RS 1.953.712,87 | R$  2.176.601,52 || RS  2.242.316,22
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S DISCRIMINACAO % DO | PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a150DIAS || 151a180DIAS | 181a 210 DIAS

"/Eng.2 Civi Responsavel

Nome: Paulo Henrique Nogueira da Silva Filho

CREA:

1917182430

Teresina-Pl, 07 de Dezembro de 2021.
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