CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT '\ o DI Al |'
GOVERNO 50 - wd I
LA N SECRETARIA DE ES1~'ADO DA EDUICACAO SEDUC 0
www.pigov.or  [UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA DA U. E. MARIANO JOSE ROBERTO L.S. (MENSAL)= 70,63%
DATA:|JANEIRO DE 2021 L.S. (HORISTA)= 111,86%
END:|AVENIDA PEDRO FONSECA, 508, CENTRO BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|CANAVIEIRA-PI BDI= 23,54%
. DISCRIMINACAO % DO PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO 92 PERIODO 102 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS
| 5,36% | 10,44% | 10,74% | 11,71% | 13,65% | 13,58% | 10,79% | 9,05% | 7,99% | 6,69%
1.0.0 |REFORMA 100,00% | R 1.268.346,06
3 | IES 68.006,48 | RS 132.369,65 | RS 136.176,76 | RS 148.520,15 | RS 173.184,87 | RS 172.179,60 | RS 136.848,86 | RS 114.803,53 | RS 101.388,32 | RS 84.867,84
~ 5,36% 10,44% 10,74% 11,71% 13,65% 13,58% 10,79% 9,05% 7,99% 6,69%
1.1.0 |ADMINISTRACAO LOCAL 3,43% | R 43.442,00 : U U . J J J ’ U ’
¢ ’ ? ’ RS 2.328,49 [ RS 4.535,34 [ RS 4.665,67 || RS 5.087,06 || RS 5.929,83 [ RS 5.899,42 || RS 4.687,39 [ RS 3.931,50 || RS 3.471,02 || RS 2.906,27
80,00% 20,00%
1.2.0 |SERVICOS PRELIMINARES 1,82% | R 23.112,99 U U
¢ ’ ? ’ RS 18.490,39 || RS 4.622,60 || RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
~ . 90,00% 10,00%
1.3.0 |RETIRADAS E DEMOLICOES 4,13% | RS 52.430,66 |— 5 2718759 | RS 5223.07 | RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
70,00% 30,00%
1.4.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,51% | R 6.441,87 U U
! ? ! RS - RS 4.509,31 || RS 1.932,56 || RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
70,00% 30,00%
1.5.0 [INFRAESTRUTURA 494% | R 62.616,98 U U
! ? ! RS - RS 43.831,89 [ RS 18.785,09 || RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
50,00% 50,00%
1.6.0 |SUPERESTRUTURA 6,18% | R 78.446,45 U U
’ ? ’ RS - RS 39.223,23 | RS 39.223,23 || RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
. . 35,00% 45,00% 20,00%
1.7.0 |PAREDES E PAINEIS 685% | R 86.869,20 RS - RS 30.404,22 || RS 39.091,14 || R$ 17.373,84 || RS - RS - RS - RS - RS - RS -
. 30,00% 50,00% 20,00%
1.8.0 | COBERTURA 8,54% RS 108.263,56 RS - RS - RS 32.479,07 || RS 54.131,78 || RS 21.652,71 || RS - RS - RS - RS - RS -
. 40,00% 45,00% 15,00%
1.9.0 |ESQUADRIAS 14,18% | RS 179.818,67 RS - RS - RS - RS 71.927,47 || RS 80.918,40 || RS 26.972,80 || RS - RS - RS - RS -
1.10.0 |REVESTIMENTOS 14,72% | RS 186.735,42 20,087 20,00 L
RS - RS - RS - RS - RS 56.020,63 || R$ 102.704,48 || RS 28.010,31 || RS - RS - RS -
. 40,00% 30,00% 30,00%
1.11.0 1PISOS 572% | R 72.489,23 RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 28.995,69 || RS 21.746,77 || RS 21.746,77 || RS -
1.12.0 [INSTALACOES DA REFORMA 13,66% | RS 173.266,04 2,00k L) 25,007 20,00% 20,00% 2,00
RS - RS - RS - RS - RS 8.663,30 [| RS 25.989,91 || RS 43.316,51 || RS 51.979,81 || RS 34.653,21 || RS 8.663,30
113.0 |SSTEMA DE PROTECAO CONTRA 070% | RS 5.870.92 20,00% 80,00%
INCENDIO E PANICO RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 1.774,18 || RS 7.096,74
30,00% 70,00%
1.14.0 |PINTURA 6,26% | R 79.412,21 U U
26% ? ’ RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 23.823,66 || RS 55.588,55
1.15.0 |SERVICOS DIVERSOS 8,37% RS 106.129,86 10,000 20,007 22,007 D00 10,000
RS - RS - RS - RS - RS - RS 10.612,99 || RS 31.838,96 || RS 37.145,45 || RS 15.919,48 || RS 10.612,99
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GOVERNO AO -
O PIADT SECRETARIA DE ES1~'ADO DA EDUICACAO SEDUC
www.pigov.or  [UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA DA U. E. MARIANO JOSE ROBERTO L.S. (MENSAL)= 70,63%
DATA:|JANEIRO DE 2021 L.S. (HORISTA)= 111,86%
END:|AVENIDA PEDRO FONSECA, 508, CENTRO BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|CANAVIEIRA-PI BDI= 23,54%
. DISCRIMINACAO % DO PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO 92 PERIODO 102 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS
x | 10,78% | 11,03% 11,74% | 12,07% | 11,34% | 10,44% | 9,51% | 9,42% | 7,65% | 6,02%
2.0.0 |AMPLIACAO 89,04% | R 1.129.273,50
¢ 3 | IES 121.686,36 | RS 124.516,88 | RS 132.612,11 | RS 136.336,76 | RS 128.004,18 | RS 117.941,90 | RS 107.396,89 | RS 106.428,02 | RS 86.424,15 [ RS 67.926,25
~ 10,78% 11,03% 11,74% 12,07% 11,34% 10,44% 9,51% 9,42% 7,65% 6,02%
2.1.0 |ADMINISTRACAO LOCAL 3,06% | R 38.691,40 d . d d : ! z J J z
¢ ’ ? ’ RS 4.170,93 || RS 4.267,66 || RS 454237 || RS 4.670,05 || RS 4.387,60 || RS 4.039,38 || RS 3.679,55 || RS 3.644,73 || RS 2.959,89 [ RS 2.329,22
. 100,00%
2.2.0 |SERVICOS PRELIMINARES 2,18% | RS 27.592,72 R 2759272 | RS - Re - R - Re - Re - Re - RS - Re - Re -
90,00% 10,00%
2.3.0 |MOVIMENTO DE TERRA 1,50% | R 18.996,96 . .
’ ? ’ RS 17.097,26 || RS 1.899,70 || RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
80,00% 20,00%
2.4.0 |INFRAESTRUTURA 7,18% | R 91.031,81 . .
’ ? ’ RS 72.825,45 || RS 18.206,36 || RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
2.5.0 |SUPERESTRUTURA 10,38% | RS 131.672,80 00,007 20,005 10,00%
RS - RS 79.003,68 || RS 39.501,84 || R$ 13.167,28 || RS - RS - RS - RS - RS - RS -
2.6.0 |PAREDES E PAINEIS 6,67% | RS 84.557,94 25005 (L 20805 LOI00%
RS - RS 21.139,49 || RS 38.051,07 || R$ 16.911,59 || RS 8.455,79 || RS - RS - RS - RS - RS -
25,00% 40,00% 35,00%
2.7.0 |COBERTURA 1593% | R 202.067,31 z . z
! ? ! RS - RS - RS 50.516,83 || RS 80.826,92 || RS 70.723,56 || RS - RS - RS - RS - RS -
25,00% 20,00% 55,00%
2.8.0 |ESQUADRIAS 6,55% | R 83.043,65 z . z
Q ’ ? ’ RS - RS - RS - RS 20.760,91 || RS 16.608,73 || RS 45.674,01 || RS - RS - RS - RS -
2.9.0 |REVESTIMENTOS 10,44% | RS 132.428,82 LOI00% 251000 2080 25005
RS - RS - RS - RS - RS 13.242,88 || RS 46.350,09 || RS 39.728,65 || RS 33.107,21 || RS - RS -
2.10.0 |[PISOS 4,96% | RS 62.945,69 LOI00% 25\00% 2000 20\00%
RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 6.294,57 || RS 15.736,42 || RS 28.325,56 || RS 12.589,14
2.11.0 [INSTALACOES DA AMPLIACAO 11,50% | RS 145.856,14 LOI00% LA00% 25005 20\00% 2500 100
RS - RS - RS - RS - RS 14.585,61 || RS 21.878,42 || RS 36.464,04 || RS 29.171,23 || RS 36.464,04 || RS 7.292,81
2.12,0 [*'STEMA DE PROTECAO CONTRA 0,44% RS 5.591,37 20,00% 80,00%
INCENDIO E PANICO RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 1.118,27 || RS 4.473,10
10,00% 90,00%
2.13.0 [PINTURA 2,68% |R 34.029,94 2 2
68% ? ! RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 3.402,99 | RS 30.626,95
30,00% 35,00% 20,00% 15,00%
2.14.0 [SERVICOS DIVERSOS 5,58% | R 70.766,95 2 2 2 2
¢ >8% ? ’ RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 21.230,09 | RS 24.768,43 || RS 14.153,39 [ RS 10.615,04
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

PRO

PIAUI

GOVERNO A0 -
LA N SECRETARIA DE ESTADO DA EDUICACAO SEDUC
www.pigov.or  |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:|REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA DA U. E. MARIANO JOSE ROBERTO L.S. (MENSAL)= 70,63%
DATA:|JANEIRO DE 2021 L.S. (HORISTA)= 111,86%
END:|AVENIDA PEDRO FONSECA, 508, CENTRO BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|CANAVIEIRA-PI BDI= 23,54%
. DISCRIMINACAO % DO PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO 92 PERIODO 102 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS
CONSTRUGAO DA QUADRA | 6,20% | 6,48% | 7,95% | 8,21% | 8,09% | 12,13% | 14,15% | 11,91% | 10,15% | 14,73%
3.0.0 54,60% | RS 692.497,10
COBERTA | IES 42.956,03 | RS 44.861,82 | RS 55.051,63 | RS 56.836,03 [ RS 55.998,37 [ RS 83.996,37 [ RS 97.995,37 [ RS 82.488,04 [ RS 70.304,29 | RS 102.009,15
~ 6,20% 6,48% 7,95% 8,21% 8,09% 12,13% 14,15% 11,91% 10,15% 14,73%
3.1.0 |ADMINISTRACAO LOCAL 1,87% | R 23.746,10 : : ! z z J 2 J : :
¢ ’ > ’ RS 1.472,26 || RS 1.538,75 || RS 1.887,81 [ RS 1.949,55 [ RS 1.921,06 || RS 2.880,40 || RS 3.360,07 || RS 2.828,16 || RS 2.410,23 || RS 3.497,80
100,00%
3.2.0 [SERVICOS PRELIMINARES 1,23% | R 15.660,81 .
¢ ’ > ’ RS 15.660,81 || RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
80,00% 20,00%
3.3.0 |MOVIMENTO DE TERRA 2,54% | R 32.278,70 U U
’ > ’ RS 25.822,96 || RS 6.455,74 || RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
45,00% 25,00% 30,00%
3.4.0 |[INFRAESTRUTURA 6,46% | R 81.927,40 J J J
! > ! RS - RS 36.867,33 || RS 20.481,85 || RS 24.578,22 || RS - RS - RS - RS - RS - RS -
55,00% 45,00%
3.5.0 [SUPERESTRUTURA 4,68% |R 59.421,76 J J
’ > ’ RS - RS - RS 32.681,97 || RS 26.739,79 || RS - RS - RS - RS - RS - RS -
i 100,00%
3.6.0 |PAREDES E PAINEIS 0,28% | R 3.568,46 !
’ ? ’ RS - RS - RS - RS 3.568,46 || RS - RS - RS - RS - RS - RS -
3.7.0 [COBERTURA 21,32% | RS 270.386,57 20,087 20.08% 20,00 Ll
RS - RS - RS - RS - RS 54.077,31 | RS 81.115,97 || RS 94.635,30 || RS 40.557,99 || RS - RS -
55,00% 45,00%
3.8.0 [ESQUADRIAS 552% | R 70.010,63 : :
Q : ? 63 Igg S I rs I rs [ rs [ rs [ rs RS 3850585 | RS 31.504.78 || RS :
10,00% 90,00%
3.9.0 [REVESTIMENTOS 0,47% | R 5.960,46 : :
’ ? ’ RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 596,05 || RS 5.364,41 [| RS -
. 4,00% 96,00%
3.10.0 |PISOS 4,03% RS >1.062,09 RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 2.042,48 || RS 49.019,61
) 6,00% 94,00%
3.11.0 |PINTURA 3,20% | RS 40.546,10 RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 243277 | RS 38.113,33
70,00% 30,00%
3.12.0 |SERVICOS DIVERSOS 2,99% | R 37.928,02 U U
¢ 9% | RS 02 1728 [ R’S S S S S S S RS 2654961 | RS 11.378.41
TOTAL GERAL DA OBRA| 100,00% |R$  3.090.116,66 |
PERCENTAGEM DO PERIODO 7,53% 9,76% 10,48% 11,06% 11,56% 12,11% 11,08% 9,83% 8,35% 8,25%
TOTAL DO PERIODO R$ 232.648,87 | RS 301.748,35 || RS 323.840,50 | RS 341.692,93 || RS 357.187,43 || RS 374.117,87 || RS 342.241,12 || RS 303.719,59 || RS 258.116,75 || RS 254.803,24
PERCENTAGEM ACUMULADA 7,53% 17,29% 27,77% 38,83% 50,39% 62,50% 73,57% 83,40% 91,75% 100,00%
TOTAL ACUMULADO R$ 232.648,87 | RS 534.397,22 || RS  858.237,72 | RS 1.199.930,65 || RS 1.557.118,08 || R$ 1.931.235,95 || RS 2.273.477,08 || RS 2.577.196,67 || RS 2.835.313,42 | R$ 3.090.116,66

Luiz Fernando Vieira Assunpdo
Engenheiro Ciwil
CREA-PI: 259%9/D

Eng.2 Civil Responsavel

Nome: Luiz Fernando Vieira Assungao
CREA: 25959-D/PI

TERESINA-PI, 17 DE JANEIRO DE 2022.
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