
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,63%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 111,86%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 23,54%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS

5,36% 10,44% 10,74% 11,71% 13,65% 13,58% 10,79% 9,05% 7,99% 6,69%
68.006,48R$             132.369,65R$          136.176,76R$          148.520,15R$          173.184,87R$          172.179,60R$          136.848,86R$          114.803,53R$          101.388,32R$          84.867,84R$             

5,36% 10,44% 10,74% 11,71% 13,65% 13,58% 10,79% 9,05% 7,99% 6,69%
2.328,49R$               4.535,34R$               4.665,67R$               5.087,06R$               5.929,83R$               5.899,42R$               4.687,39R$               3.931,50R$               3.471,02R$               2.906,27R$               

80,00% 20,00%
18.490,39R$             4.622,60R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

90,00% 10,00%
47.187,59R$             5.243,07R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

70,00% 30,00%
-R$                         4.509,31R$               1.932,56R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

70,00% 30,00%
-R$                         43.831,89R$             18.785,09R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         39.223,23R$             39.223,23R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

35,00% 45,00% 20,00%
-R$                         30.404,22R$             39.091,14R$             17.373,84R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

30,00% 50,00% 20,00%
-R$                         -R$                         32.479,07R$             54.131,78R$             21.652,71R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

40,00% 45,00% 15,00%
-R$                         -R$                         -R$                         71.927,47R$             80.918,40R$             26.972,80R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

30,00% 55,00% 15,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         56.020,63R$             102.704,48R$          28.010,31R$             -R$                         -R$                         -R$                         

40,00% 30,00% 30,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         28.995,69R$             21.746,77R$             21.746,77R$             -R$                         

5,00% 15,00% 25,00% 30,00% 20,00% 5,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         8.663,30R$               25.989,91R$             43.316,51R$             51.979,81R$             34.653,21R$             8.663,30R$               

20,00% 80,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.774,18R$               7.096,74R$               

30,00% 70,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         23.823,66R$             55.588,55R$             

10,00% 30,00% 35,00% 15,00% 10,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         10.612,99R$             31.838,96R$             37.145,45R$             15.919,48R$             10.612,99R$             

1.14.0 PINTURA 6,26% 79.412,21R$              

1.15.0 SERVIÇOS DIVERSOS 8,37% 106.129,86R$           

1.12.0 INSTALAÇÕES DA REFORMA 13,66% 173.266,04R$           

1.13.0
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO E PÂNICO
0,70% 8.870,92R$                

1.10.0 REVESTIMENTOS 14,72% 186.735,42R$           

1.11.0 PISOS 5,72% 72.489,23R$              

1.8.0 COBERTURA 8,54% 108.263,56R$           

1.9.0 ESQUADRIAS 14,18% 179.818,67R$           

1.6.0 SUPERESTRUTURA 6,18% 78.446,45R$              

1.7.0 PAREDES E PAINÉIS 6,85% 86.869,20R$              

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,51% 6.441,87R$                

1.5.0 INFRAESTRUTURA 4,94% 62.616,98R$              

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,82% 23.112,99R$              

1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 4,13% 52.430,66R$              

1.0.0 REFORMA 100,00% 1.268.346,06R$        

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,43% 43.442,00R$              

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA U. E. MARIANO JOSÉ ROBERTO

JANEIRO DE 2021

AVENIDA PEDRO FONSECA, 508, CENTRO

CANAVIEIRA-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM
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ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,63%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 111,86%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 23,54%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS

1.0.0 REFORMA 100,00% 1.268.346,06R$        

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA U. E. MARIANO JOSÉ ROBERTO

JANEIRO DE 2021

AVENIDA PEDRO FONSECA, 508, CENTRO

CANAVIEIRA-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

10,78% 11,03% 11,74% 12,07% 11,34% 10,44% 9,51% 9,42% 7,65% 6,02%
121.686,36R$          124.516,88R$          132.612,11R$          136.336,76R$          128.004,18R$          117.941,90R$          107.396,89R$          106.428,02R$          86.424,15R$             67.926,25R$             

10,78% 11,03% 11,74% 12,07% 11,34% 10,44% 9,51% 9,42% 7,65% 6,02%
4.170,93R$               4.267,66R$               4.542,37R$               4.670,05R$               4.387,60R$               4.039,38R$               3.679,55R$               3.644,73R$               2.959,89R$               2.329,22R$               

100,00%
27.592,72R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

90,00% 10,00%
17.097,26R$             1.899,70R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

80,00% 20,00%
72.825,45R$             18.206,36R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

60,00% 30,00% 10,00%
-R$                         79.003,68R$             39.501,84R$             13.167,28R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

25,00% 45,00% 20,00% 10,00%
-R$                         21.139,49R$             38.051,07R$             16.911,59R$             8.455,79R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

25,00% 40,00% 35,00%
-R$                         -R$                         50.516,83R$             80.826,92R$             70.723,56R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

25,00% 20,00% 55,00%
-R$                         -R$                         -R$                         20.760,91R$             16.608,73R$             45.674,01R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

10,00% 35,00% 30,00% 25,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         13.242,88R$             46.350,09R$             39.728,65R$             33.107,21R$             -R$                         -R$                         

10,00% 25,00% 45,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         6.294,57R$               15.736,42R$             28.325,56R$             12.589,14R$             

10,00% 15,00% 25,00% 20,00% 25,00% 5,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         14.585,61R$             21.878,42R$             36.464,04R$             29.171,23R$             36.464,04R$             7.292,81R$               

20,00% 80,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.118,27R$               4.473,10R$               

10,00% 90,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         3.402,99R$               30.626,95R$             

30,00% 35,00% 20,00% 15,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         21.230,09R$             24.768,43R$             14.153,39R$             10.615,04R$             

2.13.0 PINTURA 2,68% 34.029,94R$              

2.14.0 SERVIÇOS DIVERSOS 5,58% 70.766,95R$              

2.10.0 PISOS 4,96% 62.945,69R$              

2.11.0 INSTALAÇÕES DA AMPLIAÇÃO 11,50% 145.856,14R$           

2.12.0
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO E PÂNICO
0,44% 5.591,37R$                

2.7.0 COBERTURA 15,93% 202.067,31R$           

2.8.0 ESQUADRIAS 6,55% 83.043,65R$              

2.9.0 REVESTIMENTOS 10,44% 132.428,82R$           

2.0.0 AMPLIAÇÃO 89,04% 1.129.273,50R$        

2.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,05% 38.691,40R$              

2.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,18% 27.592,72R$              

2.3.0 MOVIMENTO DE TERRA 1,50% 18.996,96R$              

2.4.0 INFRAESTRUTURA 7,18% 91.031,81R$              

2.5.0 SUPERESTRUTURA 10,38% 131.672,80R$           

2.6.0 PAREDES E PAINÉIS 6,67% 84.557,94R$              
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,63%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 111,86%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 23,54%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO
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1.0.0 REFORMA 100,00% 1.268.346,06R$        

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA U. E. MARIANO JOSÉ ROBERTO

JANEIRO DE 2021

AVENIDA PEDRO FONSECA, 508, CENTRO

CANAVIEIRA-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

6,20% 6,48% 7,95% 8,21% 8,09% 12,13% 14,15% 11,91% 10,15% 14,73%
42.956,03R$             44.861,82R$             55.051,63R$             56.836,03R$             55.998,37R$             83.996,37R$             97.995,37R$             82.488,04R$             70.304,29R$             102.009,15R$          

6,20% 6,48% 7,95% 8,21% 8,09% 12,13% 14,15% 11,91% 10,15% 14,73%
1.472,26R$               1.538,75R$               1.887,81R$               1.949,55R$               1.921,06R$               2.880,40R$               3.360,07R$               2.828,16R$               2.410,23R$               3.497,80R$               

100,00%
15.660,81R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

80,00% 20,00%
25.822,96R$             6.455,74R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

45,00% 25,00% 30,00%
-R$                         36.867,33R$             20.481,85R$             24.578,22R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

55,00% 45,00%
-R$                         -R$                         32.681,97R$             26.739,79R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         3.568,46R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 30,00% 35,00% 15,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         54.077,31R$             81.115,97R$             94.635,30R$             40.557,99R$             -R$                         -R$                         

55,00% 45,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         38.505,85R$             31.504,78R$             -R$                         

10,00% 90,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         596,05R$                  5.364,41R$               -R$                         

4,00% 96,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         2.042,48R$               49.019,61R$             

6,00% 94,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         2.432,77R$               38.113,33R$             

70,00% 30,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         26.549,61R$             11.378,41R$             

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 3.090.116,66R$        

7,53% 9,76% 10,48% 11,06% 11,56% 12,11% 11,08% 9,83% 8,35% 8,25%

232.648,87R$          301.748,35R$          323.840,50R$          341.692,93R$          357.187,43R$          374.117,87R$          342.241,12R$          303.719,59R$          258.116,75R$          254.803,24R$          

7,53% 17,29% 27,77% 38,83% 50,39% 62,50% 73,57% 83,40% 91,75% 100,00%
232.648,87R$          534.397,22R$          858.237,72R$          1.199.930,65R$       1.557.118,08R$       1.931.235,95R$       2.273.477,08R$       2.577.196,67R$       2.835.313,42R$       3.090.116,66R$       

3.12.0 SERVIÇOS DIVERSOS 2,99% 37.928,02R$              

3.9.0 REVESTIMENTOS 0,47% 5.960,46R$                

3.10.0 PISOS 4,03% 51.062,09R$              

3.11.0 PINTURA 3,20% 40.546,10R$              

3.6.0 PAREDES E PAINÉIS 0,28% 3.568,46R$                

3.7.0 COBERTURA 21,32% 270.386,57R$           

3.8.0 ESQUADRIAS 5,52% 70.010,63R$              

TERESINA-PI, 17 DE JANEIRO DE 2022.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome: Luiz Fernando Vieira Assunção

CREA: 25959-D/PI

3.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,23% 15.660,81R$              

3.3.0 MOVIMENTO DE TERRA 2,54% 32.278,70R$              

3.4.0 INFRAESTRUTURA 6,46% 81.927,40R$              

3.5.0 SUPERESTRUTURA 4,68% 59.421,76R$              

3.0.0
CONSTRUÇÃO DA QUADRA 

COBERTA
54,60% 692.497,10R$           

3.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,87% 23.746,10R$              
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