
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,87%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 112,15%

LOCAL:  BDI= 20,34%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

9,65% 20,84% 36,36% 33,14% 0,00% 0,00%
96.290,60R$          207.936,85R$        362.816,29R$        330.693,09R$        -R$                      -R$                      

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
10.465,27R$          10.465,27R$          10.465,27R$          10.465,27R$          -R$                      -R$                      

80,00% 20,00%
68.125,50R$          17.031,38R$          -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

50,00% 50,00%
1.594,70R$            1.594,70R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

50,00% 50,00%
9.952,76R$            9.952,76R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

40,00% 60,00%
6.152,36R$            9.228,55R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

50,00% 50,00%
-R$                      22.567,16R$          22.567,16R$          -R$                      -R$                      -R$                      

40,00% 60,00%
-R$                      20.183,23R$          30.274,85R$          -R$                      -R$                      -R$                      

50,00% 50,00%
-R$                      -R$                      71.237,68R$          71.237,68R$          -R$                      -R$                      

50,00% 50,00%
-R$                      -R$                      62.824,83R$          62.824,83R$          -R$                      -R$                      

40,00% 60,00%
-R$                      38.648,93R$          57.973,39R$          -R$                      -R$                      -R$                      

1.10.0 PISOS 4,16% 96.622,32R$           

1.8.0 ESQUADRIAS 6,13% 142.475,35R$         

1.9.0 REVESTIMENTOS 5,41% 125.649,65R$         

1.6.0 PAREDES E PAINÉIS 1,94% 45.134,31R$           

1.7.0 COBERTURA 2,17% 50.458,08R$           

1.4.0 INFRAESTRUTURA 0,86% 19.905,52R$           

1.5.0 SUPERESTRUTURA 0,66% 15.380,91R$           

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,66% 85.156,88R$           

1.3.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,14% 3.189,40R$             

1.0.0 REFORMA 42,94% 997.736,83R$         

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,80% 41.861,08R$           

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL 

DO ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI MARIA MODESTINA BEZERRA E CONCLUSÃO DE QUADRA FNDE

OUTUBRO DE 2021 

TERESINA-PI
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,87%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 112,15%

LOCAL:  BDI= 20,34%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS
ITEM DISCRIMINAÇÃO

% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL 

DO ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI MARIA MODESTINA BEZERRA E CONCLUSÃO DE QUADRA FNDE

OUTUBRO DE 2021 

TERESINA-PI

40,00% 40,00% 20,00%
-R$                      49.470,37R$          49.470,37R$          24.735,18R$          -R$                      -R$                      

40,00% 40,00% 20,00%
-R$                      2.027,59R$            2.027,59R$            1.013,80R$            -R$                      -R$                      

40,00% 40,00% 20,00%
-R$                      4.141,91R$            4.141,91R$            2.070,96R$            -R$                      -R$                      

100,00%
-R$                      -R$                      -R$                      2.736,80R$            -R$                      -R$                      

20,00% 80,00%
-R$                      -R$                      6.047,43R$            24.189,72R$          -R$                      -R$                      

100,00%
-R$                      -R$                      -R$                      9.501,92R$            -R$                      -R$                      

30,00% 70,00%
-R$                      -R$                      23.160,81R$          54.041,90R$          -R$                      -R$                      

20,00% 20,00% 60,00%
-R$                      22.625,01R$          22.625,01R$          67.875,04R$          -R$                      -R$                      

5,86% 9,13% 25,97% 28,74% 20,36% 9,94%
77.709,37R$          120.986,72R$        344.374,65R$        381.108,36R$        269.894,93R$        131.781,16R$        

16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 18,00% 18,00%
11.146,26R$          11.146,26R$          11.146,26R$          11.146,26R$          12.539,55R$          12.539,55R$          

50,00% 50,00%
15.655,98R$          15.655,98R$          -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

2.0.0 AMPLIAÇÃO 57,06% 1.325.855,19R$      

2.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,00% 69.664,14R$           

2.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,35% 31.311,95R$           

1.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,41% 9.501,92R$             

1.17.0 PINTURAS 3,32% 77.202,71R$           

1.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4,87% 113.125,07R$         

1.11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5,32% 123.675,92R$         

1.12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,22% 5.068,98R$             

1.13.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,45% 10.354,78R$           

1.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,12% 2.736,80R$             

1.15.0 LOUÇAS E BANCADAS 1,30% 30.237,15R$           
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,87%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 112,15%

LOCAL:  BDI= 20,34%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS
ITEM DISCRIMINAÇÃO

% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL 

DO ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI MARIA MODESTINA BEZERRA E CONCLUSÃO DE QUADRA FNDE

OUTUBRO DE 2021 

TERESINA-PI

50,00% 50,00%
-R$                      4.602,47R$            4.602,47R$            -R$                      -R$                      -R$                      

50,00% 50,00%
-R$                      17.653,21R$          17.653,21R$          -R$                      -R$                      -R$                      

40,00% 60,00%
-R$                      7.610,06R$            11.415,09R$          -R$                      -R$                      -R$                      

30,00% 30,00% 40,00%
-R$                      8.868,67R$            8.868,67R$            11.824,89R$          -R$                      -R$                      

50,00% 50,00%
-R$                      -R$                      17.842,51R$          17.842,51R$          -R$                      -R$                      

50,00% 50,00%
-R$                      -R$                      -R$                      13.005,43R$          13.005,43R$          -R$                      

50,00% 50,00%
-R$                      -R$                      15.168,63R$          15.168,63R$          -R$                      -R$                      

50,00% 50,00%
-R$                      -R$                      11.163,76R$          11.163,76R$          -R$                      -R$                      

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                      4.112,98R$            8.225,96R$            8.225,96R$            -R$                      -R$                      

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                      1.022,17R$            2.044,34R$            2.044,34R$            -R$                      -R$                      

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                      1.234,35R$            2.468,70R$            2.468,70R$            -R$                      -R$                      

2.13.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,27% 6.171,74R$             

2.10.0 PISOS 0,96% 22.327,51R$           

2.11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,89% 20.564,91R$           

2.12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,22% 5.110,84R$             

2.7.0 COBERTURA 1,54% 35.685,02R$           

2.5.0 SUPERESTRUTURA 0,82% 19.025,15R$           

2.6.0 PAREDES E PAINÉIS 1,27% 29.562,22R$           

2.8.0 ESQUADRIAS 1,12% 26.010,85R$           

2.9.0 REVESTIMENTOS 1,31% 30.337,25R$           

2.3.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,40% 9.204,94R$             

2.4.0 INFRAESTRUTURA 1,52% 35.306,41R$           
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,87%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 112,15%

LOCAL:  BDI= 20,34%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS
ITEM DISCRIMINAÇÃO

% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL 

DO ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI MARIA MODESTINA BEZERRA E CONCLUSÃO DE QUADRA FNDE

OUTUBRO DE 2021 

TERESINA-PI

100,00%
-R$                      -R$                      151,80R$               -R$                      -R$                      -R$                      

100,00%
-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      6.477,04R$            

100,00%
-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      1.139,41R$            

50,00% 50,00%
-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      6.126,81R$            6.126,81R$            

5,35% 5,16% 24,26% 30,00% 24,74% 10,49%
50.907,14R$          49.080,59R$          230.781,49R$        285.376,12R$        235.381,37R$        99.814,81R$          

20,00% 20,00% 20,00% 40,00%
-R$                      -R$                      2.841,78R$            2.841,78R$            2.841,78R$            5.683,55R$            

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 2.323.592,02R$     

7,49% 14,16% 30,44% 30,63% 11,62% 5,67%

173.999,97R$       328.923,58R$       707.190,94R$       711.801,44R$       269.894,93R$       131.781,16R$       

7,49% 21,64% 52,08% 82,71% 94,33% 100,00%
173.999,97R$       502.923,55R$       1.210.114,49R$    1.921.915,93R$    2.191.810,86R$    2.323.592,02R$    

2.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,05% 1.139,41R$             

2.17.0 PINTURAS 0,53% 12.253,62R$           

2.14.0
INSTALAÇÕES DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
0,01% 151,80R$                 

2.15.0 LOUÇAS E BANCADAS 0,28% 6.477,04R$             

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

2.19.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,61% 14.208,88R$           

2.18.0 QUADRA PADRÃO FNDE 40,94% 951.341,51R$         
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OBRA: L.S. (MES)= 70,87%

DATA: L.S. (HORA)= 112,15%

LOCAL: BDI= 20,34%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.826,55        0,19% 100%

1.826,55          

4 SUPERESTRUTURA 140.230,25    14,74% 35% 35% 30%

49.080,59        49.080,59        42.069,08        

5
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E 

EXTERNO (PAREDES)
42.022,51      4,42% 50% 50%

21.011,26        21.011,26        

6 ESQUADRIAS 24.056,58      2,53% 50% 50%

12.028,29        12.028,29        

7 SISTEMAS DE COBERTURA 270.113,30    28,39% 50% 50%

135.056,65      135.056,65      

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 20.616,22      2,17% 100%

20.616,22        

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 72.146,65      7,58% 50% 50%

36.073,33        36.073,33        

10
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 

(PAVIMENTAÇÃO)
116.528,27    12,25% 50% 50%

58.264,14        58.264,14        

11 PINTURA 96.193,33      10,11% 60% 40%

57.716,00        38.477,33        

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 7.812,69        0,82% 50% 50%

3.906,35          3.906,35          

OUTUBRO DE 2021 

TERESINA-PI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI MARIA MODESTINA BEZERRA E CONCLUSÃO DE QUADRA FNDE



OBRA: L.S. (MES)= 70,87%

DATA: L.S. (HORA)= 112,15%

LOCAL: BDI= 20,34%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6

OUTUBRO DE 2021 

TERESINA-PI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI MARIA MODESTINA BEZERRA E CONCLUSÃO DE QUADRA FNDE

13 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 11.798,75      1,24% 50% 50%

5.899,38          5.899,38          

14 INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS 14.066,50      1,48% 100%

14.066,50        

15 LOUÇAS E METAIS 9.873,84        1,04% 60% 40%

5.924,30          3.949,54          

16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO 1.446,36        0,15% 50% 50%

723,18             723,18             

17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (110V/220V) 24.827,13      2,61% 50% 50%

12.413,57        12.413,57        

18
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS (SPDA)
19.653,93      2,07% 100%

19.653,93        

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 69.135,71      7,27% 30% 70%

20.740,71        48.395,00        

20 SERVIÇOS FINAIS 8.992,94        0,95% 100%

8.992,94          

951.341,51    100% 50.907,14        49.080,59        230.781,49      285.376,12      235.381,37      99.814,81        

5,35% 5,16% 24,26% 30,00% 24,74% 10,49%

5,35% 10,51% 34,77% 64,77% 89,51% 100,00%

Valores Totais


