EDUCACAD

Secretaria de Fetardn e »
Obra Bancos B.D.l.

U.E JOB DE MACEDO BRITO (Cocal de Telha - PI) SINAPI - 12/2021 - Piaui  21,89%
ORSE - 12/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceara

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 111,86%
Mensalista: 70,63%

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigcao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
1 ADMINISTRAGAO 100,00% 19,26% 8,70% 16,71% 20,68% 17,18% 17,47%
52.063.32 10.027.40 4.529 51 8 699.78 10.766.69 8944 48 9.0
2 SUBESTAGAO 100,00% 40,00% 60,00%
50.038.97 —..30,02338
3 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 80,00% 20,00%
187.205.07
4 MOVIMENTO DE TERRA 100,00% 30,00% 70,00%
7.471.09 2.241.33 5 229 76
5 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS 100,00% 10,00% 70,00% 20,00%
109.403.33 10.940.33 76.582 33 21
6 BANCADAS E DIVISORIAS 100,00% 30,00% 50,00% 20,00%
42.279.74 12.683.92 21.139 87 8.455 95
7 LOUCAS E ACESSORIOS 100,00% 40,00% 20,00% 40,00%
20.802.04 8.320.82 4.160.41 8.320.82.
8 ESQUADRIAS 100,00% 20,00% 60,00% 20,00%
103.242.65
9 PAVIMENTAGAO 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
104.015.98 20.803.20 20 3 20 20.803.20 20
10 COBERTURA E FORRO 100,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
74.636.40 22 390.92 22.390.92 22 .390.92 74
11 INSTALAGCOES HIDRAULICAS 100,00% 40,00% 40,00% 20,00%
5.384.75 2.153.90 2 153 .90 1.076.95
12 INSTALAGOES SANITARIAS 100,00% 40,00% 40,00% 20,00%
16.999.26 6.799.70 6.799.70 3.399 85
13 INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 40,00% 30,00% 30,00%
49.975.05 19.990.02 14,992.52 14,992.52.
14 COMBATE A INCENDIO 100,00% 20,00% 40,00% 40,00%
4.962.85 992 57 1985 14 1
15 PINTURA E ACABAMENTOS 100,00% 20,00% 60,00% 20,00%
41.964.88 8 392 98 2517893 8 392 98
16 SERVICOS DIVERSOS 100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00%
146.666.36 14 666.64 14 666.64 14 666.64 14 666.64 43 999 91 43 999 91
17 SPDA 100,00% 20,00% 80,00%
48.082.64______ 961653 38.466.11
18 LOGICA 100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
11.116.19 3 3
Porcentagem 19,26% 8,70% 16,71% 20,68% 17,18% 17,47%
Custo 207.324,10 93.610,45 179.810,17 222.585,85 184.960,05 188.019,95
Porcentagem Acumulado 19,26% 27,96% 44,67% 65,35% 82,53% 100,00%
Custo Acumulado 207.324,10 300.934,55 480.744,72 703.330,56 888.290,62 1.076.310,57
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