
 

Obra Bancos
U.E JOB DE MACEDO BRITO (Cocal de Telha - PI) SINAPI - 12/2021 - Piauí

ORSE - 12/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO  100,00%

 52.063,32
 19,26%

 10.027,40
 8,70%

 4.529,51
 16,71%

 8.699,78
 20,68%

 10.766,69
 17,18%

 8.944,48
 17,47%

 9.095,46
 2 SUBESTAÇÃO  100,00%

 50.038,97
 40,00%

 20.015,59
 60,00%

 30.023,38
 3 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 187.205,07
 80,00%

 149.764,06
 20,00%

 37.441,01
 4 MOVIMENTO DE TERRA  100,00%

 7.471,09
 30,00%

 2.241,33
 70,00%

 5.229,76
 5 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS  100,00%

 109.403,33
 10,00%

 10.940,33
 70,00%

 76.582,33
 20,00%

 21.880,67
 6 BANCADAS E DIVISORIAS  100,00%

 42.279,74
 30,00%

 12.683,92
 50,00%

 21.139,87
 20,00%

 8.455,95
 7 LOUÇAS E ACESSORIOS  100,00%

 20.802,04
 40,00%

 8.320,82
 20,00%

 4.160,41
 40,00%

 8.320,82
 8 ESQUADRIAS  100,00%

 103.242,65
 20,00%

 20.648,53
 60,00%

 61.945,59
 20,00%

 20.648,53
 9 PAVIMENTAÇÃO  100,00%

 104.015,98
 20,00%

 20.803,20
 20,00%

 20.803,20
 20,00%

 20.803,20
 20,00%

 20.803,20
 20,00%

 20.803,20
 10 COBERTURA E FORRO  100,00%

 74.636,40
 30,00%

 22.390,92
 30,00%

 22.390,92
 30,00%

 22.390,92
 10,00%

 7.463,64
 11 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  100,00%

 5.384,75
 40,00%

 2.153,90
 40,00%

 2.153,90
 20,00%

 1.076,95
 12 INSTALAÇÕES SANITARIAS  100,00%

 16.999,26
 40,00%

 6.799,70
 40,00%

 6.799,70
 20,00%

 3.399,85
 13 INSTALAÇÕES ELETRICAS  100,00%

 49.975,05
 40,00%

 19.990,02
 30,00%

 14.992,52
 30,00%

 14.992,52
 14 COMBATE A INCENDIO  100,00%

 4.962,85
 20,00%
 992,57

 40,00%
 1.985,14

 40,00%
 1.985,14

 15 PINTURA E ACABAMENTOS  100,00%
 41.964,88

 20,00%
 8.392,98

 60,00%
 25.178,93

 20,00%
 8.392,98

 16 SERVIÇOS DIVERSOS  100,00%
 146.666,36

 10,00%
 14.666,64

 10,00%
 14.666,64

 10,00%
 14.666,64

 10,00%
 14.666,64

 30,00%
 43.999,91

 30,00%
 43.999,91

 17 SPDA  100,00%
 48.082,64

 20,00%
 9.616,53

 80,00%
 38.466,11

 18 LÓGICA  100,00%
 11.116,19

 30,00%
 3.334,86

 30,00%
 3.334,86

 40,00%
 4.446,48

19,26% 8,70% 16,71% 20,68% 17,18% 17,47%

207.324,10 93.610,45 179.810,17 222.585,85 184.960,05 188.019,95
19,26% 27,96% 44,67% 65,35% 82,53% 100,00%

207.324,10 300.934,55 480.744,72 703.330,56 888.290,62 1.076.310,57

Encargos Sociais
 21,89% Não Desonerado: 

Horista:  111,86%
Mensalista:  70,63%

Cronograma Físico e Financeiro

Custo Acumulado

Porcentagem

Custo
Porcentagem Acumulado

B.D.I.

  


