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GOVERNO DO ESTADO
SEDUC | secremanpe
ESTADO DA EDUCAGAO
Obra Bancos B.D.I. % Encargos Sociais
REFORMA E AMPLIAGAO DA U. E. EXPEDITO SINAPI - 03/2021 - Piauf 2111 Néo desonerado:
CRONEMBERGER - RIBEIRA DO PIAUI (Pl) ORSE - 0212021 - Sergipe Horista: 112,15%
SEINFRA - 027 - Ceara Mensalista: 70,87%
Cronograma Fisico e Financeiro
Item  Descricéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
1 SERVIGOS INICIAIS R$ 1288277 RS$ 12.882,77
2 REFORMA RS 922.25402 RS$ 2310089 R$ 11131880 RS$ 19092584 RS$ 147.81105 RS$ 247.23291 RS 201.855,52
) , ) ) o ) 3
21  ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 34.757,76 15% 16% 19% 16% 19% 15%
RS 521366 R$ 556124 R$ 660397 R$ 556124 R$ 6.603,97 RS$ 5.213,66
~ 0/ 0/
22 DEMOLICOES E RETIRADAS RS 11.232,04 65% 35%
R$ 7.300,83 R$ 393121 RS - RS - RS - R$ -
23 MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.380,12 100%
RS - RS 138012 RS$ - RS - RS - R$ -
100%
24 INFRAESTRUTURA R$ 21.861,48
RS - R$ 2186148 R$ - RS - RS - R$ -
0 0
25 SUPERESTRUTURA R$ 122,041,88 33% 67%
RS - R$ 4027382 RS 8176806 R$ - RS - R$ -
0
26 ALVENARIA R$ 24.636,62 5% 45%
RS - R$ - RS 13.550,14 R$ 1108648 R$ - R$ -
0/ 0
27 REVESTIMENTOS RS 111.415,03 18% 35% aT%
RS - R$ - RS 2005471 R$ 3899526 RS 5236506 R$ -
0 0
28 ESQUADRIAS RS 104.366,27 70% 30%
RS - RS - RS - RS - R 7305639 R$ 31.300,88
= 0/ 0 0 0/ 0/
29  INSTALACOES RS 211.907,92 5% 15% 15% 20% 15% 30%
RS 1059540 RS 3178619 RS$ 3178619 RS$ 4238158 RS 3178619 R$ 63.572,38
)0/
210 LOUCAS E METAIS RS 16.185,68 100%
RS - RS - RS - RS - RS - RS 16.185,68
0 0 ) L
211 PISOS R$ 130.494,80 5% 15% 20% 25% 35%
RS - RS 652474 R$ 1957422 R$ 2609896 RS$ 3262370 R$ 45.673,18
0 0
212 PINTURA R$ 49.926,63 50% 50%
RS - RS - RS - RS - R 2496332 R$ 24.963,32
0/ L 0
213 FORRO R$ 10.404,92 18% 28% 34% 20%
RS - R$ - R 187289 R$ 291338 RS$ 3537,67 R$ 2.080,98
0 0 L)
214 COBERTURA R$ 65.809,37 22% 30% 32% 16%
RS - R$ - RS 1447806 R$ 1074281 R$ 21.059.00 R$ 10.529,50
215 SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 412536 30% 25% 30% 15%
R$ - Rs$ - RS 123761 R$ 103134 R$ 123761 R$ 618,80
216 SERVICOS FINAIS R$ 1.708,14 100%
RS - R$ - R$ - RS - RS - RS 1.708,14
Porcentagem 4% 12% 20% 16% 26% 22%
Custo R$ 3599266 R$ 11131880 RS$ 19092584 R$ 147.81105 R$ 247.23291 RS$ 201.855,52
Porcentagem Acumulado 4% 16% 36% 52% 78% 100%
Custo Acumulado R$ 3599266 R$  147.311,46 RS$ 338.237.30 RS 486.04836 RS 733.28127 RS 935.136.79
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