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OBRA:|CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO ESPECIAL - CIES PICOS (INCLUSO SUBESTACAO) L.S. (MENSAL)= 70,63%
DATA:|MAIO DE 2022 L.S. (HORISTA)= 111,86%
END:|RUA LIRIO BALDUINO, 170, PEDRINHAS BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|PICOS-PI BDI= 21,97%
e DISCRIMINACAO % DO PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO 92 PERIODO 102 PERIODO 112 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS
- 4,75% | 10,93% | 11,21% | 9,89% | 14,12% | 14,83% | 13,60% | 7,68% | 5,96% | 4,38% | 2,63%
1.0.0 |[CONSTRUCAO 100,00% | R 3.709.754,78 | ’ d . : ’ : ; . : : !
¢ i I RS 176.334,97 | RS 405.520,72 | RS 415.901,96 | RS 366.942,05 | RS 523.845,45 | RS 550.324,99 | RS 504.524,59 | RS 285.028,28 | RS 221.208,08 | RS 162.522,21 | RS 97.601,49
~ 4,76% 10,94% 11,22% 9,89% 14,12% 14,84% 13,61% 7,68% 5,95% 4,37% 2,62%
1.1.0 |[ADMINISTRACAO LOCAL 6,01% | R 222.956,58 : ’ ’ : : : . ’ ’ ’ ’
¢ ) > RS 10.612,73 || RS 24.391,45 || RS 25.015,73 || RS 22.050,41 || RS 31.481,47 || RS 33.086,76 || RS 30.344,39 || RS 17.123,07 || RS 13.265,92 || RS 9.743,20 || RS 5.841,46
0, 0,
1.2.0 [SERVICOS PRELIMINARES 2,95% | RS 109.470,73 |— 5 70'3%/2 2951 | RS 30'22/; 1122 [ RS RS RS RS RS RS RS RS R
~ 75,00% 25,00%
1.3.0 |[RETIRADAS E DEMOLICOES 1,73% | R 64.011,47 : :
¢ ’ > RS 48.008,60 [| RS 16.002,87 || RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
20,00% 80,00%
1.4.0 |[MOVIMENTO DE TERRA 4,78% | R 177.492,77 . 2
0 > RS 35.498,55 || RS 141.994,22 || RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
50,00% 50,00%
1.5.0 |[INFRAESTRUTURA 8,99% | R 333.541,93 . .
’ > RS - RS 166.770,97 || RS 166.770,97 || RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
1.6.0 [SUPERESTRUTURA 7,27% | R 269.847,16 . . : . .
> RS - RS - RS 80.954,15 [| RS 53.969,43 [| RS 53.969,43 || R$ 53.969,43 || RS 26.984,72 || RS - RS - RS - RS -
. 30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%
1.7.0 |PAREDES E PAINEIS 9,38% | R 347.817,20 . . . . .
> RS - RS - RS 104.345,16 || RS 104.345,16 || RS 69.563,44 || RS 34.781,72 || RS 34.781,72 || RS - RS - RS - RS -
0, O,
1.8.0 [COBERTURA 9,50% | RS 352.271,23 LE00% R000% 20j00% 20i00% AL
RS - RS - RS - RS 35.227,12 || RS 70.454,25 || R$ 70.454,25 || RS 105.681,37 || RS 70.454,25 || RS - RS - RS -
0, 0,
1.9.0 |ESQUADRIAS 8,31% RS 308.177,82 RS RS RS RS 20’?53/2335 56 || RS 40122/;71 13 || RS 30’23%153 35 || RS 10,2%'217 78 || RS RS RS RS
0,
1.10.0 |REVESTIMENTOS 14,55% | RS 539.780,78 10,005 20,005 20,005 20,005 20,005
RS - RS - RS - RS - RS 53.978,08 || RS 107.956,16 || R$ 161.934,23 || RS 107.956,16 || R$ 107.956,16 || R$ - RS -
10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
1.11.0 |PISOS 7,33% | R 271.823,00 : : : : ’
) > RS - RS - RS - RS 27.182,30 || RS 54.364,60 || R$ 81.546,90 || RS 54.364,60 || R$ 54.364,60 || RS - RS - RS -
~ . 5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 15,00% 5,00%
1.12.0 |INSTALAGOES ELETRICAS 8,25% | R 305.919,10 : : : : 2 2 2 2 :
¢ ’ > RS - RS 15.295,96 || RS 30.591,91 || RS 45.887,87 || RS 45.887,87 || RS 45.887,87 || RS 30.591,91 || RS 30.591,91 || RS 45.887,87 || RS 15.295,96 [| RS -
~ , 0, 0,
1.13.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS 0,44% | RS 16.343,18 5,000 T Ol 55005 20,00 5,007 10,00% 500 20,007
RS - RS - RS - RS 817,16 || RS 1.634,32 || RS 2.451,48 || RS 3.268,64 [| RS 817,16 [| RS 1.634,32 || RS 2.451,48 || RS 3.268,64
- . 0, 0, 0, 0,
1.14.0 1INSTALACOES SANITARIAS 1,84% | RS 68.276,52 RS RS 10,0(;/0827 65 || RS 10’0%/;27 65 [| RS 15'(;%/0241 48 || RS 20’33/;55 30 [| RS 30’2(())%182 96 [ RS 15'(;%%;41 48 || RS RS RS RS
~ 20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00%
1.15.0 |INSTALACOES PLUVIAIS 0,21% R 7.749,16 . . . . .
¢ ’ > RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 1.549,83 || RS 2.324,75 || RS 1.549,83 || RS 1.549,83 || RS 774,92
INSTALACOES DE GAS 100,00%
1.16.0 - 0,01% | R 272,18 .
COMBUSTIVEL > RS - RS - RS - RS - RS - RS 272,18 || RS - RS - RS - RS - RS -
R 20,00% 80,00%
1.17.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,17% |R 6.140,48 . .
? RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 1.228,10 || RS 4.912,38
20,00% 50,00% 30,00%
1.18.0 |LOUCAS E BANCADAS 1,46% | R 54.315,09 . . .
¢ ? ? RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 10.863,02 || RS 27.157,55 || R$ 16.294,53
1.19.0 |METAIS E ACESSORIOS 0,50% | RS 18.383,72 |— g RS RS RS RS RS RS RS RS RS 60";% 3023 | RS 40'0%5 75
20,00% 40,00% 40,00%
1.20.0 |PINTURAS 2,57% | R 95.525,49 . . :
) > RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 19.105,10 || RS 38.210,20 || RS 38.210,20
4,00% 1,00% 1,00% 4,00% 4,00% 5,00% 10,00% 1,00% 15,00% 40,00% 15,00%
1.21.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 3,76% | R 139.639,19 : : . : ’ ’ : . ’ ’ .
¢ ) > RS 5.585,57 [| RS 1.396,39 || RS 1.396,39 || RS 5.585,57 || RS 5.585,57 || RS 6.981,96 | RS 13.963,92 || RS 1.396,39 || RS 20.945,88 || R$ 55.855,68 || R$ 20.945,88
TOTAL GERAL DA OBRA | 100,00% |R$  3.709.754,78 |
PERCENTAGEM DO PERIODO 4,75% 10,93% 11,21% 9,89% 14,12% 14,83% 13,60% 7,68% 5,96% 4,38% 2,63%
TOTAL DO PERIODO RS 176.334,97 || R$  405.520,72 || RS  415.901,96 | RS  366.942,05 || RS 523.845,45 || RS 550.324,99 || RS 504.524,59 || RS 285.028,28 || R$ 221.208,08 || R$ 162.522,21 || R$ 97.601,49
PERCENTAGEM ACUMULADA 4,75% 15,68% 26,90% 36,79% 50,91% 65,74% 79,34% 87,03% 92,99% 97,37% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 176.334,97 | R$  581.855,68 || RS  997.757,64 | RS 1.364.699,69 || RS 1.888.545,14 || R$ 2.438.870,14 | R$ 2.943.394,72 | R$ 3.228.423,00 || RS 3.449.631,08 || RS 3.612.153,29 || RS  3.709.754,78
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