CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI P o )IAl l '
GOVERNO X0 - . I
FQVERNO - [SECRETARIA DE ES'[ADO DA EDUICACAO SEDUC
www piaovbr  |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|AMPLIACAO DE ESCOLA FNDE, INCLUSO CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM PALCO E VESTIARIOS L.S. (MENSAL)= 70.63%
1] 0
DATA:|MARCO DE 2022 L.S. (HORISTA)= 111,86%
END:|RUA PROJETADA, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|LAGOA ALEGRE-PI BDI= 21,97%
TEM DISCRIMINACAO % DO PREGO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS
= | 6,67% | 15,07% | 27,69% | 37,85% | 12,72%
- 0,
1.0.0 |AMPLIACAO DA ESCOLA - ANEXO AERT || D 475.641,52 | IES 33.295,13 | RS 68.292,14 | RS 125.643,68 | RS 173.750,09 | RS 74.660,48
N 6,67% 15,07% 27,69% 37,85% 12,72%
0, 1] I} 7 2! 7
1.1.0° |ADMINISTRAGAO LOCAL 126% | R 22.677,15 e 1.512,57 || RS 3.417,45 || RS 6.279,30 || RS 8.583,30 || RS 2.884,53
100,00%
0, ’
1.2.0 [SERVICOS PRELIMINARES 0,67% | RS 12.015,89 12.015.89 | 78 - RS - RS - RS -
- 100,00%
0, ’
1.3.0 [RETIRADAS E DEMOLICOES 0,13% | RS 2.365,81 365,81 | 78 - RS - RS - RS -
70,00% 30,00%
0, 7 ’
1.40 |[MOVIMENTO DE TERRA 0,38% | RS 6.901,40 [ 283098 | RS 07042 | 78 - RS - RS -
20,00% 80,00%
0, 7 ’
1.5.0 [INFRAESTRUTURA 2,12% | RS 38.03045 o 5.606.09 | RS 3042236 | R’ - RS - RS -
20,00% 80,00%
0, 7 ’
1.6.0 [SUPERESTRUTURA 2,44% | RS 43.756,67 [ - RS 575133 | 7S 3500534 | R - RS -
; 20,00% 80,00%
0, 7 ’
1.7.0 |[PAREDES E PAINEIS 3,34% | RS 59.925,86 oo - RS 1198517 | RS 27.920.65 | R - RS -
20,00% 80,00%
0, ) 1l
1.8.0 [COBERTURA 2,12% | RS 38.022,56 o - RS - RS 760451 | RS 3041805 | R -
10,00% 70,00% 20,00%
0, 7 ) /i
1.9.0 |ESQUADRIAS 183% | R 3285262 [¢e - RS - RS 3.285,26 || RS 22.996,83 [ RS 6.570,52
20,00% 80,00%
0, ) /i
1.10.0 |REVESTIMENTOS 3,87% | RS 69.425,83 o= - RS - RS 13.885.17 | RS 55.520.66 | R -
20,00% 20,00% 60,00%
0, 1] 7 /i
1.11.0 [PISOS 2,20% | RS 3951061 7e - RS 7.902,12 || RS 7.902,12 [ RS 23.706,37 || RS -
~ ] 10,00% 10,00% 10,00% 40,00% 30,00%
0, 1} 1} 1} ’ 1}
1.12.0 [INSTALACOES ELETRICAS 2,08% | RS 37.412,89 7o 3.741,29 || RS 3.741,29 [ RS 3.741,29 [ RS 14.965,16 || RS 11.223,87
~ - 10,00% 80,00% 10,00%
0, 1] ) )
1.13.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS 0,21% | RS 3.856,53 [ 38565 | e - RS - RS 3.085.22 | RS 38565
~ - 10,00% 80,00% 10,00%
0, 1] ) )
1.14.0 [INSTALACOES SANITARIAS 0,47% | RS 8.368,53 [ 53685 | e - RS - RS 5.694.52 | RS 53655
A 100,00%
0, ’
1.15.0 |PREV.E COMBATE A INCENDIO 0,14% | RS 2510,82 = - RS - RS - RS - RS 351082
20,00% 80,00%
0, ) )
1.16.0 |LOUCAS E BANCADAS 0,98% | RS 17.550,09 - RS - RS - RS 351002 | 7S 14.04007
] 100,00%
0, ’
1.17.0 |METAIS E ACESSORIOS 0,16% | RS 2.838,06 - RS - RS - RS - RS 838,06
30,00% 70,00%
0, ) )
1.18.0 [PINTURAS 0,79% | RS 14.165,51 - RS - RS - RS 222565 | RS 5.915.86
100,00%
0, ’
1.19.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 1,31% | RS 23.454,24 - RS - RS - RS - RS 73.454.24
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- % DO PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO
ITEM DISCRIMINACAO > ¢
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS
AMPLIACAO - QUADRA | 8,12% 14,95% | 41,11% | 25,00% | 10,82%
2.0.0 73,51% R 1.319.971,57 . - 2 . -
POLIESPORTIVA COM PALCO E > 3 | IS 105.296,57 | RS 194.526,26 | RS 545.541,23 | RS 331.254,32 | RS 143.353,19
0, 0, 0, 0, 0,
2.1.0 ADMINISTRA(;AO LOCAL 3,84% RS 68.946,25 S 25 Gl 2 LU L
RS 5.598,44 || RS 10.307,46 || RS 28.343,80 || RS 17.236,56 || RS 7.459,98
100,00%
2.2.0 SERVICOS PRELIMINARES 1,099 R 19.585,77 .
¢ 09% | R 77 IRS 1958577 | RS T I rs I rs -
0, 0,
2.3.0 MOVIMENTO DE TERRA 1,23% RS 22.149,23 Sl UL
RS 13.289,54 || RS 8.859,69 || RS - RS - RS -
0, 0,
2.4.0 INFRAESTRUTURA 7,97% RS 143.109,71 SO SLLLEE
RS 57.243,88 || RS 85.865,83 || RS - RS - RS -
0, 0,
2.5.0 SUPERESTRUTURA 10,00% RS 179.507,26 e 2 LLEE
RS - RS 62.827,54 || RS 116.679,72 || RS - RS -
L 0, 0,
2.6.0 PAREDES E PAINEIS 6,18% RS 110.936,59 LI 2L
RS - RS - RS 88.749,27 || RS 22.187,32 || RS -
0, 0,
2.7.0 COBERTURA 15,71% RS 282.091,76 LI 2L
RS - RS - RS 225.673,41 || RS 56.418,35 || RS -
75,00% 25,00%
2.8.0 ESQUADRIAS 3,029 R 54.298,21 . .
Q 02% ? ! RS - RS - RS - RS 40.723,66 || RS 13.574,55
0, 0,
2.9.0 REVESTIMENTOS 5,65% RS 101.505,94 LI LD
RS - RS - RS 20.301,19 || RS 81.204,75 || RS -
0, 0, 0,
2.10.0 |PISOS 5,80% RS 104.072,79 2L S S
RS - RS 20.814,56 || RS 41.629,12 || RS 41.629,12 || RS -
L 0, 0, 0, 0, 0,
2.11.0 INSTALACC)ES ELETRICAS 2,03% RS 36.471,65 ULl ULl 2L e 2Ll
RS 3.647,17 || RS 3.647,17 || RS 7.294,33 || RS 12.765,08 || RS 9.117,91
L 0, 0,
2.12.0 INSTALACC)ES HIDRAULICAS 0,65% RS 11.631,78 UL Sl
RS 1.163,18 || RS - RS - RS 10.468,60 || RS -
L 0, 0, 0,
2.13.0 INSTALACC)ES SANITARIAS 1,43% RS 25.645,90 ULl S Sl
RS 2.564,59 || RS - RS 10.258,36 || RS 12.822,95 || RS -
0, 0, 0, 0, 0,
2.14.0 INSTALACC)ES PLUVIAIS 1,23% RS 22.040,11 ULl ULl Ll UL ULl
RS 2.204,01 || RS 2.204,01 || RS 6.612,03 || RS 8.816,04 || RS 2.204,01
0, 0,
2.15.0 |LOUCAS E BANCADAS 1,13% RS 20.325,06 LD 2L
RS - RS - RS - RS 16.260,05 || RS 4.065,01
L 0, 0,
2.16.0 |METAIS E ACESSORIOS 1,30% RS 23.391,96 2L LD
RS - RS - RS - RS 4.678,39 || RS 18.713,57
0, 0,
2.17.0 |PINTURAS 1,68% RS 30.217,24 2L LD
RS - RS - RS - RS 6.043,45 || RS 24.173,79
0,
2.18.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 3,57% RS 64.044,36 UL L
RS - RS - RS - RS - RS 64.044,36
TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% | RS 1.795.613,09 I
PERCENTAGEM DO PERIODO 7,72% 14,64% 37,38% 28,12% 12,14%
TOTAL DO PERIODO RS 138.591,70 || RS 262.818,40 || RS 671.184,91 || RS 505.004,41 || RS 218.013,67
PERCENTAGEM ACUMULADA 7,72% 22,36% 59,73% 87,86% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 138.591,70 || RS 401.410,10 [ RS 1.072.595,01 || RS 1.577.599,42 || RS 1.795.613,09
#1
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Eng.2 Civil Responsavel

Nome:

Carlos Petrus Barbosa Leal
CREA: 1914173058

Teresina-Pl, 16 de margo de 2022.
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