
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,63%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 111,86%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO
01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS

6,67% 15,07% 27,69% 37,85% 12,72%
33.295,13R$             68.292,14R$             125.643,68R$           173.750,09R$           74.660,48R$             

6,67% 15,07% 27,69% 37,85% 12,72%
1.512,57R$               3.417,45R$               6.279,30R$               8.583,30R$               2.884,53R$               

100,00%
12.015,89R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
2.365,81R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

70,00% 30,00%
4.830,98R$               2.070,42R$               -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 80,00%
7.606,09R$               30.424,36R$             -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 80,00%
-R$                         8.751,33R$               35.005,34R$             -R$                         -R$                         

20,00% 80,00%
-R$                         11.985,17R$             47.940,69R$             -R$                         -R$                         

20,00% 80,00%
-R$                         -R$                         7.604,51R$               30.418,05R$             -R$                         

10,00% 70,00% 20,00%
-R$                         -R$                         3.285,26R$               22.996,83R$             6.570,52R$               

20,00% 80,00%
-R$                         -R$                         13.885,17R$             55.540,66R$             -R$                         

20,00% 20,00% 60,00%
-R$                         7.902,12R$               7.902,12R$               23.706,37R$             -R$                         

10,00% 10,00% 10,00% 40,00% 30,00%
3.741,29R$               3.741,29R$               3.741,29R$               14.965,16R$             11.223,87R$             

10,00% 80,00% 10,00%
385,65R$                   -R$                         -R$                         3.085,22R$               385,65R$                   

10,00% 80,00% 10,00%
836,85R$                   -R$                         -R$                         6.694,82R$               836,85R$                   

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         2.510,82R$               

20,00% 80,00%
-R$                         -R$                         -R$                         3.510,02R$               14.040,07R$             

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         2.838,06R$               

30,00% 70,00%
-R$                         -R$                         -R$                         4.249,65R$               9.915,86R$               

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         23.454,24R$             

1.15.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,14% 2.510,82R$                

1.19.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,31% 23.454,24R$              

1.16.0 LOUÇAS E BANCADAS 0,98% 17.550,09R$              

1.17.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,16% 2.838,06R$                

1.18.0 PINTURAS 0,79% 14.165,51R$              

1.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,08% 37.412,89R$              

1.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,21% 3.856,53R$                

1.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,47% 8.368,53R$                

1.9.0 ESQUADRIAS 1,83% 32.852,62R$              

1.10.0 REVESTIMENTOS 3,87% 69.425,83R$              

1.11.0 PISOS 2,20% 39.510,61R$              

1.6.0 SUPERESTRUTURA 2,44% 43.756,67R$              

1.7.0 PAREDES E PAINÉIS 3,34% 59.925,86R$              

1.8.0 COBERTURA 2,12% 38.022,56R$              

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,38% 6.901,40R$                

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,26% 22.677,15R$              

1.5.0 INFRAESTRUTURA 2,12% 38.030,45R$              

1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 0,13% 2.365,81R$                

1.0.0 AMPLIAÇÃO DA ESCOLA - ANEXO 26,49% 475.641,52R$            

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,67% 12.015,89R$              

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

AMPLIAÇÃO DE ESCOLA FNDE, INCLUSO CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM PALCO E VESTIÁRIOS

MARÇO DE 2022
RUA PROJETADA, S/N
LAGOA ALEGRE-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 
ITEM

 PREÇO TOTAL DO 
ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Pág. 1 de 2



1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO
01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 
ITEM

 PREÇO TOTAL DO 
ITEM 

8,12% 14,95% 41,11% 25,00% 10,82%
105.296,57R$           194.526,26R$           545.541,23R$           331.254,32R$           143.353,19R$           

8,12% 14,95% 41,11% 25,00% 10,82%
5.598,44R$               10.307,46R$             28.343,80R$             17.236,56R$             7.459,98R$               

100,00%
19.585,77R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

60,00% 40,00%
13.289,54R$             8.859,69R$               -R$                         -R$                         -R$                         

40,00% 60,00%
57.243,88R$             85.865,83R$             -R$                         -R$                         -R$                         

35,00% 65,00%
-R$                         62.827,54R$             116.679,72R$           -R$                         -R$                         

80,00% 20,00%
-R$                         -R$                         88.749,27R$             22.187,32R$             -R$                         

80,00% 20,00%
-R$                         -R$                         225.673,41R$           56.418,35R$             -R$                         

75,00% 25,00%
-R$                         -R$                         -R$                         40.723,66R$             13.574,55R$             

20,00% 80,00%
-R$                         -R$                         20.301,19R$             81.204,75R$             -R$                         

20,00% 40,00% 40,00%
-R$                         20.814,56R$             41.629,12R$             41.629,12R$             -R$                         

10,00% 10,00% 20,00% 35,00% 25,00%
3.647,17R$               3.647,17R$               7.294,33R$               12.765,08R$             9.117,91R$               

10,00% 90,00%
1.163,18R$               -R$                         -R$                         10.468,60R$             -R$                         

10,00% 40,00% 50,00%
2.564,59R$               -R$                         10.258,36R$             12.822,95R$             -R$                         

10,00% 10,00% 30,00% 40,00% 10,00%
2.204,01R$               2.204,01R$               6.612,03R$               8.816,04R$               2.204,01R$               

80,00% 20,00%
-R$                         -R$                         -R$                         16.260,05R$             4.065,01R$               

20,00% 80,00%
-R$                         -R$                         -R$                         4.678,39R$               18.713,57R$             

20,00% 80,00%
-R$                         -R$                         -R$                         6.043,45R$               24.173,79R$             

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         64.044,36R$             

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 1.795.613,09R$        

7,72% 14,64% 37,38% 28,12% 12,14%
138.591,70R$           262.818,40R$           671.184,91R$           505.004,41R$           218.013,67R$           

7,72% 22,36% 59,73% 87,86% 100,00%
138.591,70R$           401.410,10R$           1.072.595,01R$       1.577.599,42R$       1.795.613,09R$       

Teresina-PI, 16 de março de 2022.

PERCENTAGEM DO PERÍODO
TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________
Eng.º Civil Responsável

Nome:    Carlos Petrus Barbosa Leal
CREA:     1914173058

2.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3,57% 64.044,36R$              

2.15.0 LOUÇAS E BANCADAS 1,13% 20.325,06R$              

2.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS 1,30% 23.391,96R$              

2.17.0 PINTURAS 1,68% 30.217,24R$              

2.12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,65% 11.631,78R$              

2.13.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,43% 25.645,90R$              

2.14.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 1,23% 22.040,11R$              

2.9.0 REVESTIMENTOS 5,65% 101.505,94R$            

2.10.0 PISOS 5,80% 104.072,79R$            

2.11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,03% 36.471,65R$              

2.6.0 PAREDES E PAINÉIS 6,18% 110.936,59R$            

2.7.0 COBERTURA 15,71% 282.091,76R$            

2.8.0 ESQUADRIAS 3,02% 54.298,21R$              

2.3.0 MOVIMENTO DE TERRA 1,23% 22.149,23R$              

2.4.0 INFRAESTRUTURA 7,97% 143.109,71R$            

2.5.0 SUPERESTRUTURA 10,00% 179.507,26R$            

2.0.0
AMPLIAÇÃO - QUADRA 
POLIESPORTIVA COM PALCO E 

73,51% 1.319.971,57R$        

2.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,84% 68.946,25R$              

2.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,09% 19.585,77R$              
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