
VALOR 

R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8,00% 9.841,470R$          40,00% 3.936,588R$      40,00% 3.936,590R$      20,00% 1.968,294R$   100,00% 9.841,47R$        

1.2 PERFURAÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 78,00% 92.100,62R$          50,00% 46.050,310R$    50,00% 46.050,310R$    100,00% 92.100,62R$      

1.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

DO POÇO 
10,00% 68.282,51R$          50,00% 34.141,255R$    50,00% 34.141,255R$ 100,00% 68.282,51R$      

1.4 CASA DE BOMBAS 4,00% 9.944,87R$            100,00% 9.944,87R$      100,00% 9.944,87R$        

TOTAL SIMPLES 27,74% 49.986,898        46,69% 84.128,155        25,56% 46.054,419      

TOTAL ACUMULADO 27,74% 49.986,898        74,43% 134.115,053      100,00% 180.169,47      

Agnaldo Francisco de Freitas Filho

Geólogo – RNP 1913254895

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO:PIRIPIRI- PI

OBRA : CONSTRUÇÃO DO POÇO PROFUNDO  NA ESCOLA NOVA NA LOCALIDADE FORMOSA

27 de janeiro de 2022

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O 

90 DIAS

100,00% 180.169,470R$      100,00% 180.169,47R$    

30 DIAS 60 DIAS TOTAL


