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. MUNICIPIO:PIRIPIRI- PI
OBRA : CONSTRUGCAO DO POCO PROFUNDO NA ESCOLA NOVA NA LOCALIDADE FORMOSA

27 de janeiro de 2022

CRONOGRAMA

FISICO -FINANCEIRO
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1.1 [SERVICOS PRELIMINARES R$ _ 9.841,470 R$ 3.936,588 RS 3.936,590 | 20,00% | R$ 1.968,294| 100,00% | R$ _ 9.841,47
1.2 |PERFURACAO E SERVICOS DE INSTALACAO R$ _ 92.100,62 R$ 46.050,310 R$ 46.050,310 100,00% | R$ _92.100,62
13 ;gR::gME"TO E INSTALAGAO DO EQUIPAMENTO R$  68.282,51 R$ 34.141,255 50,00% R$34.141,255 | 100,000 | R$ 68.282,51
1.4__|CASA DE BOMBAS RS 9.944,87 100,00% | RS 9.944,87 | __100,00% | RS 9.944,87
TOTAL SIMPLES 100,00% | RS 180.169,470 | 2174% 49.086,808 | 46,69% 84.128,155 | 25,56% 46.054,419
TOTAL ACUMULADO 27,74% 49.986,898 | 74,43% 134,115,053 | 100,00% 180.169,47
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Agnaldo Francisco de Freitas Filho
Geologo — RNP 1913254895



