CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

— GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

z
GomRr ~ PROPIAUI
SOPIAUL . |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC ;
www.pi.gov.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DO GRUPO ESCOLAR PROFESSOR LOURENCO FILHO L.S. (MENSAL)= 70,87%
DATA:|JANEIRO DE 2022 L.S. (HORISTA)= 112,15%
END:|AV RODINEI E LUIS FELIPE DA GAVEA BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|SANTA FILOMENA-PI BDI= 23,54%
~ % DO PRECO TOTAL DO o i ° i ° i o T o [t
T DISCRIMINACAO b (o 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS
0, 0,
1.0.0 |AMPLIACAO 52,47% | RS 675.346,51 9,92% 33,19% 36,86% 16,79% 3,24%
RS 67.005,14 || RS 224.177,46 [| RS 248.916,19 [| RS 113.364,87 | RS 21.882,84
0, 0
1.1.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL 3,26% RS 42.019,65 32% EE D EOEDR k) 3,24%
RS 4.168,35 || RS 13.946,32 || RS 15.488,44 || RS 7.055,10 || RS 1.361,44
1.2.0 |[SERVICOS PRELIMINARES 3,56% RS 45.819,52 80,00% 20,00%
RS 36.655,62 || RS 9.163,90 | RS - RS - RS -
10, 10,
1.3.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,43% RS 5.575,68 LD Ebge
RS 1.951,49 || RS 3.624,19 | RS - RS - RS -
1.4.0 |[INFRAESTRUTURA 2,71% RS 34.861,31 10,00% 90,00%
RS 3.486,13 | RS 31.375,18 || RS - RS - RS -
10, 10,
1.5.0 |SUPERESTRUTURA 3,64% RS 46.797,47 E000% 20,00%
RS - RS 28.078,48 || RS 18.718,99 || RS - RS -
1.6.0 |PAREDES E PAINEIS 5,42% RS 69.824,53 10,00% 50,00% 40,00%
RS 6.982,45 [ RS 34.912,27 || RS 27.929,81 || RS - RS -
10, 10,
1.7.0 |COBERTURA 5,99% RS 77.083,02 40,00% 60,00%
RS - RS 30.833,21 || RS 46.249,81 || RS - RS -
1.8.0 |ESQUADRIAS 3,31% RS 42.624,24 40,00% 60,00%
RS - RS 17.049,70 || RS 25.574,54 || RS - RS -
10, 10,
1.9.0 |REVESTIMENTOS 5,54% RS 71.312,26 10000 ££0. 0005 50,00%
RS - RS 7.131,23 || RS 28.524,90 || RS 35.656,13 || RS -
10/ 10/
1.10.0 [PISOS 5,24% RS 67.395,93 20,00% 40,00% 40,00%
RS - RS 13.479,19 || RS 26.958,37 || RS 26.958,37 || RS -
1.11.0 [INSTALACOES ELETRICAS 4,19% RS 53.894,79 10,00% 30,00% 60,00%
RS 5.389,48 | RS 16.168,44 || RS 32.336,87 || RS - RS -
10/ 10/ 10/
1.12.0 |[INSTALAGOES HIDRAULICAS 1,30% RS 16.721,15 15,00% 40,00% 45,00%
RS 2.508,17 || RS 6.688,46 || RS 7.524,52 [ RS - RS -
1.13.0 [INSTALACOES SANITARIAS 2,28% RS 29.317,26 20,00% 40,00% 40,00%
RS 5.863,45 | RS 11.726,90 || RS 11.726,90 || RS - RS -
10/
1.14.0 [INSTALACOES PLUVIAIS 0,81% RS 10.484,08 20,00% 80,00%
RS - RS - RS 2.096,82 || RS 8.387,26 || RS -
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~ % DO PREGO TOTAL DO 12 PERIOD 22 PERIOD 2 PERIOD 42 PERIOD 2 PERIOD
ITEM DISCRIMINACAO 2 ¢ 0DO 0DO 3 0DO Ong 3 el
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS
-~ z 10,
1150 |'NSTALACOES DE GAS 002% | RS 272,88 100,00%
COMBUSTIVEL RS - | rs - RS 272,88 || RS - RS -
1.16.0 |PREV.E COMBATE A INCENDIO 0,12% | R$ 1.524,14 20,00% 80,00%
RS S - RS$ 304,83 || RS 1.219,31 | RS -
10, 10,
1.17.0 |LOUCAS E BANCADAS 2,02% | RS 26.042,50 20,005 B000%
RS - Jrs - RS 5.208,50 || RS 20.834,00 || RS -
1.18.0 |METAIS E ACESSORIOS 0,85% | RS 10.960,33 60,00% 40,00%
RS S - RS - RS 6.576,20 || RS 4384,13
10, 10,
1.19.0 |PINTURAS 0,95% | RS 12.239,07 20,00% BO00%
RS - Jrs - RS - RS 2.447,81 || RS 9.791,26
1.20.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,82% | RS 10.576,70 40,00% 60,00%
RS S - RS - RS 4.230,68 || RS 6.346,02
() 10, 0,
2.0.0 [REFORMA 47,53% | RS 611.811,94 Bl B Gt -9 DA 0,00%
RS 55.934,20 | RS~ 207.747,65 | R$  291.768,15 || RS 56.361,95 [ RS =
~ 9,14% 33,96% 47,69% 9,21%
2.1.0 [ADMINISTRACAO LOCAL 2,76% | R 35.570,64 : 2 L .
¢ 3 RS 3.251,16 || RS 12.079,79 || RS 16.963,64 | RS 3.276,06 | RS -
70,00% 30,00%
2.2.0 |SERVICOS PRELIMINARES 0,54% |R 6.939,88 U U
¢ ) > RS 4.857,92 || RS 2.081,96 | RS - RS - RS -
N 75,00% 25,00%
2.3.0 |DEMOLICOES E RETIRADAS 2,41% | R 31.009,76 2 2
¢ 3 RS 23.257,32 || RS 7.752,44 || RS - RS - RS -
35,00% 65,00%
2.4.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,14% |R 1.810,01 J J
? ? RS 633,50 || RS 1.176,51 || RS - RS - RS -
10,00% 90,00%
2.5.0 [INFRAESTRUTURA 0,92% |R 11.832,98 2 2
? 3 RS 1.183,30 || RS 10.649,68 || RS - RS - RS -
60,00% 40,00%
2.6.0 |SUPERESTRUTURA 0,87% |R 11.194,40 J J
0 > RS - Jrs 6.716,64 || RS 4.477,76 || RS - RS -
. 10,00% 50,00% 40,00%
2.7.0 |PAREDES E PAINEIS 1,61% | R 20.718,64 2 2 2
’ > RS 2.071,86 || RS 10.359,32 || RS 8.287,46 | RS - RS -
40,00% 60,00%
2.8.0 |COBERTURA 6,23% | R 80.131,50 J J
} 3 RS - rs 32.052,60 || RS 48.078,90 | RS - RS -
10/ 10/
2.9.0 [ESQUADRIAS 8,80% | RS 113.281,74 000 o0
RS - Irs 45.312,70 || R$ 67.969,04 || RS - RS -
10,00% 40,00% 50,00%
2.10.0 |REVESTIMENTOS 537% | R 69.093,09 J J J
’ 3 RS 6.909,31 || RS 27.637,24 | RS 34.546,55 | RS - RS -
10/ 10/
2.11.0 |PISOS 1,78% | RS 22.928,40 000 000 2 0i00%
RS - rs 9.171,36 || RS 9.171,36 || RS 4.585,68 || RS -
N , 10,00% 30,00% 60,00%
2.12.0 [INSTALACOES ELETRICAS 8,99% | R 115.765,44 J J J
¢ 5 3 RS 11.576,54 || RS 34.729,63 || RS 69.459,26 | RS - RS -
L, 0 0 0
2.13.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS 0,38% | RS 4.904,15 5000 40,000 45,000
RS 735,62 || RS 1.961,66 || RS 2.206,87 | RS - RS -
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~ % DO PREGO TOTAL DO 12 PERIOD 22 PERIOD 2 PERIOD 42 PERIOD 2 PERIOD
ITEM DISCRIMINACAO i ¢ 0Do 0DO 3 0DO obo 3 obo
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS
10/ 10/ 10/
2.14.0 |INSTALACOES SANITARIAS 0,57% | RS 7.288,32 2005 40000 40,00%
RS 1.457,66 || RS 2.915,33 [ RS 2.915,33 [ RS B RS B
~ 20,00% 80,00%
2.15.0 1,40% | R 17.962,46 i i
INSTALACOES PLUVIAIS ,40% $ , RS - RS - RS 3.592.49 | RS 14.369.97 | 75 -
10,
2.16.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,27% | RS 3.520,91 20,005 BO00%
RS - RS - RS 704,18 || RS 2.816,73 || RS B
20,00% 80,00%
2.17.0 1,22% | R 15.753,96 i i
LOUCAS E BANCADAS 22% 3 ’ RS - RS 3.150,79 || RS 12.603,17 || RS - RS -
10,
2.18.0 |METAIS E ACESSORIOS 0,09% | RS 1.133,96 10:00% S0:00%
RS - RS - RS 113,40 || RS 1.020,56 || RS B
20,00% 80,00%
2.19.0 1,25% | R 16.127,65 i i
PINTURAS 25% 3 ! RS - RS - RS 3.225,53 || RS 12.902,12 || RS -
30,00% 70,00%
2.20.0 (SERVI MPLEMENTARE: 1,93% |R 24.844,05 4 L
SERVICOS €O S ) 3 RS B RS B RS 7.453,22 || RS 17.390,84 || RS -
TOTAL GERAL DA OBRA | 100,00% [ RS 1.287.158,45 |
PERCENTAGEM DO PERIODO 9,55% 33,56% 42,01% 13,19% 1,70%
TOTAL DO PERIODO RS  122.939,34 | RS  431.925,11 || RS  540.684,34 | RS  169.726,82 | R$ 21.882,84
PERCENTAGEM ACUMULADA 9,55% 43,11% 85,11% 98,30% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS  122.939,34 [ RS  554.864,44 | RS 1.095.548,79 || RS 1.265.275,61 | RS 1.287.158,45
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CRISTOVAO TIAGO SILVA BRITO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PI: 27390
UGERF/SEDUC

MATRICULA: 353587-8

Teresina-Pl, 11 de janeiro de 2022.
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