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OBRA:|REFORMA DO CETI HELVIDIO NUNES L.S. (MENSAL)= 70,87%
DATA:|DEZEMBRO DE 2021 L.S. (HORISTA)= 112,15%
END:|RUA MAGALHAES FILHO, 2020, BAIRRO MARQUES BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI BDI= 21,20%
~ % DO PREGO TOTAL DO 12 PERIOD 2° PERIOD 2 PERIOD 42 PERIOD 2 PERIOD 2 PERIOD
ITEM DISCRIMINAGAO > ¢ 0bo obo 3 0bo obo > obo 6 obo
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS | 151 a 180 DIAS
0, 0, 0, ()
e —- 100,00% | R$ 488.270,30 | 7,93% 12,24% 10,00% | 23,00% 25,37% | 21,45%
I Rrs 38.706,50 | RS 59.784,69 [ RS 48.842,96 | RS 112.309,19 | RS 123.874,54 | RS 104.752,42
0, 0, 0, 0, 0,
1.1.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL 3,58% | RS 17.493,36 7,00% 13,00% 16,00% 23,00% 23,00% 18,00% |
RS 1.224,54 [ RS 2.274,14 | RS 2.798,94 | RS 4.023,47 | RS 4.023,47 || RS 3.148,80
100,00% |
1.2.0 |SERVICOS PRELIMINARES 548% | R 26.772,90 .
¢ 0 > RS 26.772,90 [ RS - RS - RS - RS - RS -
0,
1.3.0 |RETIRADAS E DEMOLICOES 2,00% | R$ 10.209,65 100,00% |
RS 10.209,65 || RS - RS - RS - RS - RS -
0,
1.4.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,10% | RS 499,41 100,00% |
RS 499,41 || RS - RS - RS - RS - RS -
0,
1.5.0 |INFRAESTRUTURA 0,84% | RS 4.090,59 100,00% |
RS - RS 4.090,59 [ RS - RS - RS - RS -
0,
1.6.0 |SUPERESTRUTURA 8,28% | RS 40.404,60 100,00% |
RS - RS 40.404,60 || RS - RS - RS - RS -
1.7.0 |PAREDES E PAINEIS 3,96% | RS 19.356,79 100,00% |
RS - RS - RS 19.356,79 || RS - RS - RS -
0, 0,
1.8.0 |COBERTURA 13,81% | RS 67.415,11 80000 20,00 |
RS - RS - RS - RS 53.932,09 [ RS 13.483,02 [ RS -
0, 0, 0,
1.9.0 |ESQUADRIAS 14,00% | R$ 68.359,30 20:00% S0.00% 2000 |
RS - RS - RS 13.671,86 || RS 20.507,79 [ RS 34.179,65 [ RS -
0, 0,
1.10.0 [REVESTIMENTOS 4,60% | RS 22.471,53 2000 2000 |
RS - RS - RS - RS 11.235,77 [ RS 11.235,77 [ RS -
100,00% |
1.11.0 [PISOS 1,64% | R 8.021,35 .
’ 3 RS - |rS - |'rs S IS 8.021,35 || RS -
L, 0, o 0, o 0,
1.12.0 [INSTALAGOES ELETRICAS 9,50% | RS 46.402,01 20.00% 20:00% 20.00% 20:00% 20.00% |
RS - RS 9.280,40 || RS 9.280,40 | RS 9.280,40 | RS 9.280,40 | RS 9.280,40
L 0, o 0, 0 0,
1.13.0 [INSTALAGOES HIDRAULICAS 1,64% | RS 8.022,86 20.00% 20,00 20.00% 2000 20.00% |
RS - RS 1.604,57 || RS 1.604,57 | RS 1.604,57 || RS 1.604,57 | RS 1.604,57
L 0, o 0, o 0,
1.14.0 [INSTALAGOES SANITARIAS 2,18% | R$ 10.651,97 20007 20:00% 20.00% 2000 20.00% |
RS - RS 2.130,39 | RS 2.130,39 | RS 2.130,39 [ RS 2.130,39 | RS 2.130,39
0, 0,
1.15.0 [INSTALAGOES PLUVIAIS 2,65% | RS 12.924,72 2000 20.00% |
RS - RS - RS - RS - RS 6.462,36 | RS 6.462,36
INSTALACOES DE GAS 100,00% |
1.16.0 . 0,04% |[R 172,98 .
COMBUSTIVEL ’ 2 RS - RS - RS - RS - RS - RS 172,98
~ 0, o 0,
1.17.0 [PREV.E COMBATE A INCENDIO 7,86% | RS 38.378,84 2005 2200 20.00% |
RS - RS - RS - RS 9.594,71 | RS 9.594,71 [ RS 19.189,42
100,00% |
1.18.0 [LOUCAS E BANCADAS 2,13% |[R 10.390,14 .
¢ ° > RS - RS - RS - RS - RS - RS 10.390,14
L 0,
1.19.0 [METAIS E ACESSORIOS 1,50% | R$ 7.312,74 100,005 |
RS - RS - RS - RS - RS - RS 7.312,74
0, 0,
1.20.0 [PINTURAS 6,88% | RS 33.583,18 2000 20.00% |
RS - RS - RS - RS - RS 16.791,59 || RS 16.791,59
0, 0,
1.21.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 7,24% | RS 35.336,27 20,005 80007 |
RS - RS - RS - RS - RS 7.067,25 | RS 28.269,02
TOTAL GERAL DA OBRA | 100,00% | RS  488.270,30 |
PERCENTAGEM DO PERIODO 7,93% 12,24% 10,00% 23,00% 25,37% 21,45%
TOTAL DO PERIODO RS 38.706,50 [ R$ 59.784,69 |[ R$ 48.842,96 || R$  112.309,19 | R$  123.874,54 || RS  104.752,42
PERCENTAGEM ACUMULADA 7,93% 20,17% 30,17% 53,18% 78,55% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 38.706,50 [ R$ 98.491,19 | R$  147.334,15 || RS  259.643,34 || RS  383.517,88 || RS  488.270,30
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