
CRONOGRAMA

Teresina, julho de 2021.



Obra Bancos

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. JOSÉ 

EUCLIDES MIRANDA - PARNAÍBA (PI)

SINAPI - 05/2021 - 

Piauí

ORSE - 03/2021 - 

Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                34.993,20  R$           34.993,20 

2 REFORMA  R$              814.684,70  R$           50.439,06  R$              91.574,48  R$            202.699,81  R$            198.337,77  R$             183.622,52  R$                73.690,80  R$                   3.905,52  R$                 4.230,99  R$                  3.580,06  R$                   2.603,68 

8% 7% 8% 11% 10% 12% 12% 13% 11% 8%

 R$             2.603,68  R$                2.278,22  R$                2.603,68  R$                3.580,06  R$                3.254,60  R$                  3.905,52  R$                   3.905,52  R$                 4.230,99  R$                  3.580,06  R$                   2.603,68 

65% 35%

 R$             9.741,15  R$                5.245,24  R$                          -    R$                          -    R$                           -    R$                             -    R$                             -    R$                            -    R$                             -    R$                             -   

20% 30% 50%

 R$                       -    R$              14.922,54  R$              22.383,81  R$              37.306,35  R$                           -    R$                             -    R$                             -    R$                            -    R$                             -    R$                             -   

15% 25% 30% 30%

 R$           38.094,23  R$              63.490,38  R$              76.188,45  R$              76.188,45  R$                           -    R$                             -    R$                             -    R$                            -    R$                             -    R$                             -   

33% 67%

 R$                       -    R$                5.638,11  R$              11.447,06  R$                          -    R$                           -    R$                             -    R$                             -    R$                            -    R$                             -    R$                             -   

55% 45%

 R$                       -    R$                          -    R$              83.361,05  R$              68.204,49  R$                           -    R$                             -    R$                             -    R$                            -    R$                             -    R$                             -   

18% 35% 47%

 R$                       -    R$                          -    R$                6.715,76  R$              13.058,42  R$               17.535,59  R$                             -    R$                             -    R$                            -    R$                             -    R$                             -   

70% 30%

 R$                       -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$             162.832,32  R$                69.785,28  R$                             -    R$                            -    R$                             -    R$                             -   

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                14.986,39 

B.D.I. % Encargos Sociais

21,24 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

2.7 FORRO  R$                37.309,77 

 R$              232.617,60 2.8 COBERTURA

2.6 ESQUADRIAS  R$              151.565,54 

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.5 LOUÇAS E METAIS  R$                17.085,17 

 R$                32.546,04 

2.3 PINTURA  R$                74.612,69 

2.4 REVESTIMENTOS  R$              253.961,50 

2.2



Obra Bancos

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. JOSÉ 

EUCLIDES MIRANDA - PARNAÍBA (PI)

SINAPI - 05/2021 - 

Piauí

ORSE - 03/2021 - 

Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

B.D.I. % Encargos Sociais

21,24 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

25% 25% 25% 25%

 R$                       -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                9.488,24  R$                  9.488,24  R$                   9.488,24  R$                 9.488,24  R$                             -    R$                             -   

100%

 R$                       -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                2.320,36  R$                             -    R$                             -    R$                            -    R$                             -    R$                             -   

100%

 R$                       -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$               45.725,42  R$                             -    R$                             -    R$                            -    R$                             -    R$                             -   

30% 70%

 R$                       -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$               74.126,55  R$              172.961,95  R$                             -    R$                            -    R$                             -    R$                             -   

15% 60% 15% 10%

 R$                       -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$               12.657,07  R$                50.628,28  R$                 12.657,07  R$                 8.438,05  R$                             -    R$                             -   

5% 10% 12% 12% 12% 12% 10% 10% 10% 7%

 R$           15.115,21  R$              30.230,42  R$              36.276,50  R$              36.276,50  R$               36.276,50  R$                36.276,50  R$                 30.230,42  R$                30.230,42  R$                30.230,42  R$                 21.161,29 

5% 15% 30% 30% 20%

 R$                       -    R$                          -    R$                          -    R$              11.398,67  R$               34.196,02  R$                68.392,04  R$                 68.392,04  R$                45.594,69  R$                             -    R$                             -   

100%

 R$                       -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                           -    R$                             -    R$                   8.826,47  R$                            -    R$                             -    R$                             -   

100%

 R$                       -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                           -    R$                             -    R$                             -    R$                 1.787,68  R$                             -    R$                             -   

35% 65%

 R$                       -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                           -    R$                             -    R$                             -    R$                 6.621,41  R$                12.296,91  R$                             -   

7% 40% 53%

 R$                       -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                           -    R$                             -    R$                             -    R$                    423,47  R$                  2.419,82  R$                   3.206,26 

22% 38% 40%

 R$                       -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                           -    R$                             -    R$                             -    R$                 4.159,20  R$                  7.184,07  R$                   7.562,18 

15% 85%

 R$                       -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                           -    R$                             -    R$                             -    R$                            -    R$                  3.519,17  R$                 19.941,94 

100%

 R$                       -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                           -    R$                             -    R$                             -    R$                17.167,80  R$                             -    R$                             -   

100%

 R$                       -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                           -    R$                             -    R$                             -    R$                22.466,78  R$                             -    R$                             -   

35% 65%

 R$                       -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                           -    R$                             -    R$                             -    R$                79.531,87  R$              147.702,05  R$                             -   

7% 40% 53%

 R$                       -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                           -    R$                             -    R$                             -    R$                 5.741,91  R$                32.810,90  R$                 43.474,44 

22% 38% 40%

 R$                       -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                           -    R$                             -    R$                             -    R$                12.888,82  R$                22.262,51  R$                 23.434,22 

4% 5% 10% 11% 17% 18% 6% 11% 11% 5%

 R$         100.547,47  R$            121.804,90  R$            238.976,31  R$            246.012,95  R$             398.412,68  R$              411.437,82  R$               133.499,77  R$              248.771,33  R$              262.005,90  R$               121.384,01 

4% 10% 20% 31% 48% 66% 72% 83% 95% 100%

 R$         100.547,47  R$            222.352,37  R$            461.328,68  R$            707.341,63  R$          1.105.754,31  R$            1.517.192,13  R$            1.650.691,89  R$           1.899.463,22  R$            2.161.469,13  R$            2.282.853,14 

 R$                 21.161,29 

 R$                       -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                           -    R$                             -    R$                             -    R$              149.001,26  R$              228.195,42  R$                 97.619,04 

 R$           15.115,21  R$              30.230,42  R$              36.276,50  R$              47.675,18  R$             214.790,16  R$              337.747,02  R$               129.594,24  R$                95.539,08  R$                30.230,42 

4.8 PISO  R$                82.027,25 

4.9 SERIÇOS COMPLEMENTARES  R$                58.585,55 

4.5 ALVENARIA  R$                17.167,80 

4.6 REVESTIMENTOS  R$                22.466,78 

4.7 COBERTURA  R$              227.233,92 

MOVIMENTO DE TERRA  R$                  6.049,54 

3.9 SERVIÇOS FINAIS  R$                  1.787,68 

4 QUADRA (COBERTURA E VESTIÁRIOS)  R$              474.815,72 

4.3 INFRAESTRUTURA  R$                18.905,46 

3.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                  8.826,47 

3.3 INFRAESTRUTURA  R$                45.725,42 

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                37.952,96 

3.2

Custo Acumulado

3.4 SUPERESTRUTURA  R$              247.088,50 

3.5 ALVENARIA  R$                84.380,47 

3.6 INSTALAÇÕES  R$              302.304,19 

3.7 PISOS  R$              227.973,47 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

4.4 SUPERESTRUTURA  R$                23.461,10 

4.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                18.918,32 

4.2

MOVIMENTO DE TERRA  R$                  2.320,36 

3 AMPLIAÇÃO  R$              958.359,52 


