
Obra Bancos
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. JOSÉ 

FRANCISCO DE MIRANDA

SINAPI - 10/2021 - Piauí

ORSE - 09/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                   23.819,99  R$           23.819,99 

2 REFORMA  R$                 804.789,38  R$           33.157,44  R$            107.920,42  R$               129.507,12  R$              57.736,61  R$                   68.278,11  R$                  40.390,61  R$                  71.620,07  R$                  93.309,78  R$               119.980,40  R$                 82.888,83 

9% 8% 10% 11% 10% 12% 11% 10% 9% 10%

 R$             4.272,11  R$                3.797,43  R$                   4.746,79  R$                5.221,47  R$                     4.746,79  R$                   5.696,15  R$                   5.221,47  R$                    4.746,79  R$                  4.272,11  R$                   4.746,79 

65% 35%

 R$           16.446,10  R$                8.855,59  R$                             -    R$                         -    R$                               -    R$                             -    R$                             -    R$                              -    R$                            -    R$                             -   

100%

 R$                       -    R$                1.285,19  R$                             -    R$                         -    R$                               -    R$                             -    R$                             -    R$                              -    R$                            -    R$                             -   

100%

 R$                       -    R$              30.750,67  R$                             -    R$                         -    R$                               -    R$                             -    R$                             -    R$                              -    R$                            -    R$                             -   

33% 67%

 R$                       -    R$              36.576,03  R$                 74.260,43  R$                         -    R$                               -    R$                             -    R$                             -    R$                              -    R$                            -    R$                             -   

55% 45%

 R$                       -    R$                         -    R$                 10.316,70  R$                8.440,93  R$                               -    R$                             -    R$                             -    R$                              -    R$                            -    R$                             -   

18% 35% 47%

 R$                       -    R$                         -    R$                 13.527,70  R$              26.303,87  R$                   35.322,34  R$                             -    R$                             -    R$                              -    R$                            -    R$                             -   

30% 30% 40%

 R$                       -    R$                         -    R$                             -    R$                         -    R$                   13.992,72  R$                  13.992,72  R$                  18.656,96  R$                              -    R$                            -    R$                             -   

7% 15% 15% 10% 8% 8% 7% 10% 10% 10%

 R$           12.439,23  R$              26.655,50  R$                 26.655,50  R$              17.770,33  R$                   14.216,27  R$                  14.216,27  R$                  12.439,23  R$                  17.770,33  R$                17.770,33  R$                 17.770,33 

50% 50%

 R$                       -    R$                         -    R$                             -    R$                         -    R$                               -    R$                             -    R$                             -    R$                              -    R$                  5.088,21  R$                   5.088,21 

20% 20% 30% 30%

 R$                       -    R$                         -    R$                             -    R$                         -    R$                               -    R$                             -    R$                  18.169,85  R$                  18.169,85  R$                27.254,78  R$                 27.254,78 

70% 30%

 R$                       -    R$                         -    R$                             -    R$                         -    R$                               -    R$                             -    R$                             -    R$                              -    R$                36.867,89  R$                 15.800,52 

20% 20% 20% 40%

 R$                       -    R$                         -    R$                             -    R$                         -    R$                               -    R$                   6.485,48  R$                   6.485,48  R$                    6.485,48  R$                12.970,95  R$                             -   

B.D.I. % Encargos Sociais

20,34 Não desonerado: 

Horista:  111,86%

Mensalista:  70,63%

INFRAESTRUTURA  R$                   30.750,67 

Cronograma Físico e Financeiro

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                   47.467,90 

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                   25.301,69 

2.5 SUPERESTRUTURA  R$                  110.836,46 

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                     1.285,19 

2.6 ALVENARIA  R$                   18.757,63 

2.4

2.7 REVESTIMENTOS  R$                   75.153,91 

2.13 FORRO  R$                   32.427,38 

 R$                   46.642,40 

2.9 INSTALAÇÕES  R$                  177.703,34 

2.10 LOUÇAS E METAIS  R$                   10.176,42 

2.8 ESQUADRIAS

2.11 PISOS  R$                   90.849,27 

2.12 PINTURA  R$                   52.668,41 



Obra Bancos
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. JOSÉ 

FRANCISCO DE MIRANDA

SINAPI - 10/2021 - Piauí

ORSE - 09/2021 - Sergipe
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

B.D.I. % Encargos Sociais

20,34 Não desonerado: 

Horista:  111,86%

Mensalista:  70,63%

Cronograma Físico e Financeiro

15% 65% 20%

 R$                       -    R$                         -    R$                             -    R$                         -    R$                               -    R$                             -    R$                  10.647,08  R$                  46.137,33  R$                14.196,10  R$                             -   

15% 85%

 R$                       -    R$                         -    R$                             -    R$                         -    R$                               -    R$                             -    R$                             -    R$                              -    R$                  1.560,02  R$                   8.840,13 

100%

 R$                       -    R$                         -    R$                             -    R$                         -    R$                               -    R$                             -    R$                             -    R$                              -    R$                            -    R$                   3.388,06 

3 COBERTURA DA QUADRA  R$                 367.882,42  R$                       -    R$                         -    R$                 20.859,95  R$              22.945,94  R$                   20.859,95  R$                  25.031,94  R$                  22.945,94  R$                131.190,00  R$                34.977,31  R$                 89.071,38 

100%

 R$                       -    R$                         -    R$                             -    R$                         -    R$                               -    R$                             -    R$                             -    R$                    3.714,43  R$                            -    R$                             -   

100%

 R$                       -    R$                         -    R$                             -    R$                         -    R$                               -    R$                             -    R$                             -    R$                  84.754,80  R$                            -    R$                             -   

10% 11% 10% 12% 11% 20% 16% 10%

 R$                       -    R$                         -    R$                 20.859,95  R$              22.945,94  R$                   20.859,95  R$                  25.031,94  R$                  22.945,94  R$                  41.719,90  R$                33.375,92  R$                 20.859,95 

25% 40% 35%

 R$                       -    R$                         -    R$                             -    R$                         -    R$                               -    R$                             -    R$                             -    R$                    1.000,87  R$                  1.601,40  R$                   1.401,22 

100%

 R$                       -    R$                         -    R$                             -    R$                         -    R$                               -    R$                             -    R$                             -    R$                              -    R$                            -    R$                 12.960,15 

100%

 R$                       -    R$                         -    R$                             -    R$                         -    R$                               -    R$                             -    R$                             -    R$                              -    R$                            -    R$                 53.850,06 

5% 9% 13% 7% 7% 5% 8% 19% 13% 14%

 R$           56.977,43  R$            107.920,42  R$               150.367,07  R$              80.682,55  R$                   89.138,06  R$                  65.422,55  R$                  94.566,01  R$                224.499,78  R$               154.957,71  R$               171.960,21 

5% 14% 26% 33% 41% 46% 54% 73% 86% 100%

 R$           56.977,43  R$            164.897,85  R$               315.264,92  R$            395.947,47  R$                 485.085,53  R$                550.508,08  R$                645.074,09  R$                869.573,87  R$            1.024.531,58  R$             1.196.491,79 

3.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                   53.850,06 

3.3 ESTRUTURA E COBERTURA  R$                  208.599,49 

3.4 PINTURA  R$                     4.003,49 

3.5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA  R$                   12.960,15 

 R$                     3.388,06 

Porcentagem

Custo

Custo Acumulado

2.14 COBERTURA  R$                   70.980,50 

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                   10.400,15 

2.16 SERVIÇOS FINAIS

Porcentagem Acumulado

3.1 MOVIMENTO DE TERRA  R$                     3.714,43 

3.2 INFRAESTRUTURA  R$                   84.754,80 


