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CONSTRUGAO DE ESCOLA PADRAO SEDUC 08 SALAS E QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO
DATA: OUTUBRO DE 2020 - (DATA-BASE: SINAPI 08/2020- SEINFRA 026.01 - ORSE 07/2020)
LOCAL. _|ALVORADA DO GURGUEIA - PIAUT
% DO % POR . . .
ITEM DISCRIMINAGAO \TEM GRUPO TOTAL % 30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS % 120 DIAS % 150 DIAS % 180 DIAS % 210 DIAS % 240 DIAS % 270 DIAS % 300 DIAS % 330 DIAS % 360
10 SERVIGOS EM COMUM 691% | 100,00% 224.229,60 3560% | 7982573 | 585% | 1311743 | 585% | 1311743 | 585% | 1311743 | 58% | 1311743 | 589% | 1311743 | 5859% | 1311743 | 586% | 1313985 | 586% | 1313985 | 586% | 1313985 | 586% | 1313985 | 586% | 13.139,89
11 IMPLANTACAO 100,00% 224.229,60 360% | 7982573 5.85% 13.11743 5.85% 1311748 5.85% 1301748 | 585% | 1311743 | 58% 1301743 | 6585% | 1311743 | 586% 13.139.85 586% | 1313985 | 586% 13.12085 | 586% | 13139.85 5.86% 13.139,89
20 ESCOLA PADRAO 08 SALAS | 60.22% |  100,00% 195303469 | 441% | 8618159 | 683% | 13340595 | 388% | 7582906 | 446% | B87.161,65 | 459% | 89.61392 | 7.58% | 147.99731 | 811% | 15836515 | 10,80% | 210.831,88 | 12,29% | 239.959,06 | 1301% | 254.009,18 | 12,79% | 249.77517 | 11,26% | 219.904,77
21 IMPLANTACAO 2.13% 53.350,68 100,00% | 5335068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 MOVIMENTO DE TERRA 3.06% 50.692,58 5500% | 3283091 | 4500% | 26.86L67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 FUNDACOES 5.79% 113.019.30 000 8000% | 9041544 | 2000% | 22.603,86 0,00 000 000 000 000 000 0,00 0,00 0,00
24 ESTRUTURAS 8,26% 161.288.49 0,00 1000% | 1612884 | 3300% | 5322520 | 3300% | 5322520 | 24.00% | 38.70925 0,00 000 000 000 0,00 0,00 0,00
25 VEDACOES 8,69% 160.682.25 0,00 0,00 0,00 2000% | 3393645 | 30,00% | 5090467 | 3500% | 59.388,78 | 1500% | 2545235 0,00 000 0,00 0,00 0,00
26 COBERTURA 9,09% 195.033,61 0,00 0,00 0,00 000 0,00 2000% | 3900672 | 30.00% | 5851008 | 30,00% | 5851008 | 20,00% | 39.006.73 0,00 0,00 0,00
27 PAVIMENTACAO 18,14% 354.376,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00% 4252521 18,00% 63.787,82 20,00% 70.875,35 20,00% 70.875,35 18,00% 63.787,82 12,00% 42.525,24 0,00
28 REVESTIMENTOS 16,69% 326.055.21 0,00 0,00 0,00 000 000 000 000 1000% | 3260552 | 2600% | 8477435 | 3000% | 9781656 | 3400% | 11085678 0,00
29 PINTURA 3.83% 74.779,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00% 18.694,78 35,00% 26.172,69 40,00% 29.911,65
2.10 ESQUADRIAS E GRADIS 3,75% 73.277,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00% 27.845,62 38,00% 27.845,62 24,00% 17.586,72
211 | DIVISORIA, BANCADAS E SOLEIRAS 3.46% 67.600,22 0,00 000 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000 10000% |  67.600.22
212 CUBAS E PECAS SANITARIAS 1.29% 2513121 0,00 0,00 0,00 000 000 000 000 000 000 0,00 0,00 10000% | 253121
213 | INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 362% 70.766,08 000 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00% 707660 | 1500% | 1061490 | 2500% | 17.69150 | 2000% | 1415320 | 2200% | 1556852 | 8.00% 5.661,28 0,00% 003
214 INSTALACOES ELETRICAS 7.25% 141.588,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00% 31.149,43 22,00% 31.149,43 21,00% 29.733,54 20,00% 28.317,66 15,00% 21.238,26
SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA
215 DESCARGAS ATMOSFERICAS 1,19% 23.302,00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 3200% | 7.45666 6800% | 1584543
(SPDA)
2.16 INSTALACOES DE GAS 0,10% 187448 000 000 000 000 000 000 000 000 000 3000% 562,34 50,00% 937,24 20,00% 374,90
217 ST D e = CONTRA 1,14% 22.346,28 000 000 000 000 000 000 0,00 0,00 0,00 000 0,00 100,00% |  22.346,28
2.18 DIVERSOS 1.02% 19.87007 000 000 000 000 0,00 000 000 000 000 0,00 0,00 10000% | 19.87007
QUADRA PADRAO SEDUC COM
30 S 2113% | 100,00% 685.351,56 561% | 3843083 | 884% | 6056261 | 1167% | 79.96051 | 1583% | 10846112 | 909% | 6231105 | 14,48% | 9922477 | 805% | 5519180 | 555% | 3802379 | 300% | 2058195 | 631% | 4327496 | 778% | 5329910 | 380% | 26.028,98
31 IMPLANTACAO 4.82% 33.022,59 10000% | 33.02259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 MOVIMENTO DE TERRA 3,08% 20.800,95 26,00% 5.408,24 5600% | 1164853 | 18.00% 3743,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 FUNDACOES 7,56% 51.832,07 0,00 5100% | 2643481 | 49.00% | 2539816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 ESTRUTURA 18,22% 12488480 0,00 1800% | 2247927 | 37.00% | 46207.39 | 4500% | 5619818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 VEDACAO 3,36% 23.053,92 0,00 000 20,00% 461078 5500% | 1267965 | 2500% | 576349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 ESQUADRIAS 1,76% 12.051,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.00% 542323 | 5500% |  6:62840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 COBERTURA 2063% 141.368,00 0,00 0,00 0,00 2800% | 3058329 | 4000% | 5654756 | 32,00% | 45238,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 REVESTIMENTOS 7,06% 48.388,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000% | 967767 | 4500% | 2177477 | 3500% | 1693595 0,00
39 PAVIMENTACAO 17,34% 118.873,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3800% | 4517206 | 38.00% | 4517206 | 24.00% | 2852974 0,00 0,00 0,00 0,00
3.10 PINTURA 3,03% 20.797,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500% | 935801 55.00% | 1143868
31 D‘V‘SORS‘gSL‘E?:L“SCADAS B 1,68% 11512,34 000 000 000 000 000 000 000 000 000 55,00% 633178 | 45,00% 5.180556 0,00
312 CUBAS E PECAS SANITARIAS 1.12% 7.703,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.00% 346637 | 5500% | 423669 0,00
313 | INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 2.47% 16.957,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00% 339143 | 2000% | 339143 | 3000% 5.087,15 3000% | 508718 0,00 000 0,00
314 INSTALAGAO ELETRICA 257% 17.627,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00% 4.406,00 3300% | 581710 | 2500% 440690 | 1700% | 299670 0,00
315 DIVERSOS 5,32% 36.475,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00% 729514 | 4000% | 1450029 | 4000% | 14590.30
40 CASTELO DAGUA 4,00% | 100,00% 129.767.30 2.97% 385086 | 2358% | 80.59625 | 16,00% | 20.88574 | 10,06% | 13.05360 | 046% 507,96 1.94% 252281 | 179% | 232875 | 2.26% 2.938,76 2.77% | 359183 0,00% 0,00 1361% | 17.66634 | 24,45% | 31.734,40
41 IMPLANTACAO 1,66% 214852 10000% | 214852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 MOVIMENTO DE TERRA 1.31% 170234 10000% | 1.702,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 FUNDACOES 9,49% 12.321,23 0,00 10000% | 1232123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 ESTRUTURA 40,24% 52.214,36 0,00 3500% | 1827502 | 4000% | 2088574 | 2500% | 1305860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 REVESTIMENTO 5.03% 653059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00% 2.938,76 5500% | 350183 0,00 0,00 0,00
46 ESQUADRIAS 0,46% 507.96 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 597,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 PINTURA E IMPERMEABILIZAGAO 7,82% 10.142,20 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 10000% | 10.142:20
48 COBERTURA 3.74% 485156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.00% 252281 | 4800% | 232875 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00% 0,00
49 DIVERSOS 3025% 39.258,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500% | 1766634 | 6500% | 21592.20
MUROS E FACHADA PADRAO
50 774% | 100,00% 251.046,57 25% 644318 | 1232% | 3092517 | 2421% | 60.77895 | 2280% | 57.45381 | 1373% | 3447230 | 000% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 677% | 17.00818 | 1034% | 2597013 | 717% | 17.994.85
51 MOVIMENTO DE TERRA 257% 644318 10000% | 644318 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000 000 0,00 0,00 0,00
52 INFRAESTRUTURA £ 27.31% 68.722,60 000 4500% | 3092517 5500% | 37.79743 000 000 000 0,00 000 000 0,00 000 0,00
AVIMENTAGAD ; g ! X 925, X 797, X X X X X X X X X
53 ESTRUTURA 45.77% 11490763 000 0,00 2000% | 2298152 | 5000% | 5745381 | 3000% | 8447230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 REVESTIMENTOS 10,46% 26.265,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% 787976 | 40,00% | 1050635 | 3000% 7.679,78
55 ESQUADRIAS 7.27% 18.256,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 912842 | 50,00% | 9012842 0,00
56 PINTURA 4,95% 12.422,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5100% | 633536 49.00% 6.086,02
57 DIVERSOS 1,60% 4.028,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000% | 402815
TOTAL DO PERIODO 662% | 21473219 | 828% | 26860741 | 773% | 25057160 | 861% | 27924761 | 6.7% | 20011266 | 810% | 26286232 | 7.06% | 22900322 | B17% | 26403428 | 855% | 277.27269 | 1010% | 327.432.07 | 11,00% | 35085059 | ©052% | 308.802.80
TOTAL ACUMULADO 100,00% 324342972 662% | 21473219 | 14,00% | 48333960 | 22,63% | 73891129 | 31.04% | 101315890 | 87.41% | 121327156 | 4551% | 147613388 | 5251% | 1.705137.10 | 60.74% | 197007188 | 69.20% | 2.247.34407 | 79.38% | 257477624 | 90.48% | 293462683 | 100,00% | 3.243.429,72




