
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM
DISCRIMINAÇÃO

% DO 

ITEM

% POR 

GRUPO
TOTAL % 30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS % 120 DIAS % 150 DIAS % 180 DIAS % 210 DIAS % 240 DIAS % 270 DIAS % 300 DIAS % 330 DIAS % 360

1.0  SERVIÇOS EM COMUM 6,91% 100,00% 224.229,60 35,60% 79.825,73 5,85% 13.117,43 5,85% 13.117,43 5,85% 13.117,43 5,85% 13.117,43 5,85% 13.117,43 5,85% 13.117,43 5,86% 13.139,85 5,86% 13.139,85 5,86% 13.139,85 5,86% 13.139,85 5,86% 13.139,89

1.1  IMPLANTAÇÃO 100,00% 224.229,60 35,60% 79.825,73 5,85% 13.117,43 5,85% 13.117,43 5,85% 13.117,43 5,85% 13.117,43 5,85% 13.117,43 5,85% 13.117,43 5,86% 13.139,85 5,86% 13.139,85 5,86% 13.139,85 5,86% 13.139,85 5,86% 13.139,89

2.0  ESCOLA PADRÃO 08 SALAS 60,22% 100,00% 1.953.034,69 4,41% 86.181,59 6,83% 133.405,95 3,88% 75.829,06 4,46% 87.161,65 4,59% 89.613,92 7,58% 147.997,31 8,11% 158.365,15 10,80% 210.831,88 12,29% 239.959,06 13,01% 254.009,18 12,79% 249.775,17 11,26% 219.904,77

2.1  IMPLANTAÇÃO 2,73% 53.350,68 100,00% 53.350,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

2.2  MOVIMENTO DE TERRA 3,06% 59.692,58 55,00% 32.830,91 45,00% 26.861,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

2.3  FUNDAÇÕES 5,79% 113.019,30 0,00 80,00% 90.415,44 20,00% 22.603,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

2.4  ESTRUTURAS 8,26% 161.288,49 0,00 10,00% 16.128,84 33,00% 53.225,20 33,00% 53.225,20 24,00% 38.709,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

2.5  VEDAÇÕES 8,69% 169.682,25 0,00 0,00 0,00 20,00% 33.936,45 30,00% 50.904,67 35,00% 59.388,78 15,00% 25.452,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

2.6  COBERTURA 9,99% 195.033,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00% 39.006,72 30,00% 58.510,08 30,00% 58.510,08 20,00% 39.006,73 0,00 0,00 0,00% 0,00

2.7  PAVIMENTAÇÃO 18,14% 354.376,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00% 42.525,21 18,00% 63.787,82 20,00% 70.875,35 20,00% 70.875,35 18,00% 63.787,82 12,00% 42.525,24 0,00% 0,00

2.8  REVESTIMENTOS 16,69% 326.055,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00% 32.605,52 26,00% 84.774,35 30,00% 97.816,56 34,00% 110.858,78 0,00% 0,00

2.9  PINTURA 3,83% 74.779,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00% 18.694,78 35,00% 26.172,69 40,00% 29.911,65

2.10  ESQUADRIAS E GRADIS 3,75% 73.277,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00% 27.845,62 38,00% 27.845,62 24,00% 17.586,72

2.11  DIVISÓRIA , BANCADAS E SOLEIRAS 3,46% 67.600,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 67.600,22

2.12  CUBAS E PEÇAS SANITÁRIAS 1,29% 25.131,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 25.131,21

2.13  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 3,62% 70.766,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00% 7.076,60 15,00% 10.614,90 25,00% 17.691,50 20,00% 14.153,20 22,00% 15.568,52 8,00% 5.661,28 0,00% 0,03

2.14  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7,25% 141.588,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00% 31.149,43 22,00% 31.149,43 21,00% 29.733,54 20,00% 28.317,66 15,00% 21.238,26

2.15
 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

1,19% 23.302,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00% 7.456,66 68,00% 15.845,43

2.16  INSTALAÇÕES DE GÁS 0,10% 1.874,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% 562,34 50,00% 937,24 20,00% 374,90

2.17
 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNCIO 
1,14% 22.346,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 22.346,28

2.18  DIVERSOS 1,02% 19.870,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 19.870,07

3.0
 QUADRA PADRÃO SEDUC COM 

VESTIÁRIO  
21,13% 100,00% 685.351,56 5,61% 38.430,83 8,84% 60.562,61 11,67% 79.960,51 15,83% 108.461,12 9,09% 62.311,05 14,48% 99.224,77 8,05% 55.191,89 5,55% 38.023,79 3,00% 20.581,95 6,31% 43.274,96 7,78% 53.299,10 3,80% 26.028,98

3.1  IMPLANTAÇÃO 4,82% 33.022,59 100,00% 33.022,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

3.2  MOVIMENTO DE TERRA 3,04% 20.800,95 26,00% 5.408,24 56,00% 11.648,53 18,00% 3.744,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

3.3  FUNDAÇÕES 7,56% 51.832,97 0,00 51,00% 26.434,81 49,00% 25.398,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

3.4  ESTRUTURA 18,22% 124.884,84 0,00 18,00% 22.479,27 37,00% 46.207,39 45,00% 56.198,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

3.5  VEDAÇÃO 3,36% 23.053,92 0,00 0,00 20,00% 4.610,78 55,00% 12.679,65 25,00% 5.763,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

3.6  ESQUADRIAS 1,76% 12.051,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00% 5.423,23 55,00% 6.628,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

3.7  COBERTURA 20,63% 141.368,90 0,00 0,00 0,00 28,00% 39.583,29 40,00% 56.547,56 32,00% 45.238,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

3.8  REVESTIMENTOS 7,06% 48.388,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00% 9.677,67 45,00% 21.774,77 35,00% 16.935,95 0,00% 0,00

3.9  PAVIMENTAÇÃO 17,34% 118.873,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00% 45.172,06 38,00% 45.172,06 24,00% 28.529,74 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

3.10  PINTURA 3,03% 20.797,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00% 9.358,91 55,00% 11.438,68

3.11
 DIVISÓRIAS, BANCADAS E 

SOLEIRAS 
1,68% 11.512,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00% 6.331,78 45,00% 5.180,56 0,00% 0,00

3.12  CUBAS E PEÇAS SANITÁRIAS 1,12% 7.703,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00% 3.466,37 55,00% 4.236,69 0,00% 0,00

3.13  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2,47% 16.957,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00% 3.391,43 20,00% 3.391,43 30,00% 5.087,15 30,00% 5.087,18 0,00 0,00 0,00% 0,00

3.14  INSTALAÇÃO ELÉTRICA 2,57% 17.627,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00% 4.406,90 33,00% 5.817,10 25,00% 4.406,90 17,00% 2.996,70 0,00% 0,00

3.15  DIVERSOS 5,32% 36.475,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00% 7.295,14 40,00% 14.590,29 40,00% 14.590,30

4.0  CASTELO D'ÁGUA 4,00% 100,00% 129.767,30 2,97% 3.850,86 23,58% 30.596,25 16,09% 20.885,74 10,06% 13.053,60 0,46% 597,96 1,94% 2.522,81 1,79% 2.328,75 2,26% 2.938,76 2,77% 3.591,83 0,00% 0,00 13,61% 17.666,34 24,45% 31.734,40

4.1  IMPLANTAÇÃO 1,66% 2.148,52 100,00% 2.148,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

4.2  MOVIMENTO DE TERRA 1,31% 1.702,34 100,00% 1.702,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

4.3  FUNDAÇÕES 9,49% 12.321,23 0,00 100,00% 12.321,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

4.4  ESTRUTURA 40,24% 52.214,36 0,00 35,00% 18.275,02 40,00% 20.885,74 25,00% 13.053,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

4.5  REVESTIMENTO 5,03% 6.530,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00% 2.938,76 55,00% 3.591,83 0,00 0,00 0,00% 0,00

4.6  ESQUADRIAS 0,46% 597,96 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 597,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

4.7  PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO 7,82% 10.142,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 10.142,20

4.8  COBERTURA 3,74% 4.851,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00% 2.522,81 48,00% 2.328,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

4.9  DIVERSOS 30,25% 39.258,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00% 17.666,34 55,00% 21.592,20

5.0
 MUROS E FACHADA PADRÃO 

SEDUC 
7,74% 100,00% 251.046,57 2,57% 6.443,18 12,32% 30.925,17 24,21% 60.778,95 22,89% 57.453,81 13,73% 34.472,30 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 6,77% 17.008,18 10,34% 25.970,13 7,17% 17.994,85

5.1  MOVIMENTO DE TERRA 2,57% 6.443,18 100,00% 6.443,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

5.2
 INFRAESTRUTURA E 

PAVIMENTAÇÃO 
27,37% 68.722,60 0,00 45,00% 30.925,17 55,00% 37.797,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

5.3  ESTRUTURA 45,77% 114.907,63 0,00 0,00 20,00% 22.981,52 50,00% 57.453,81 30,00% 34.472,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

5.4  REVESTIMENTOS 10,46% 26.265,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% 7.879,76 40,00% 10.506,35 30,00% 7.879,78

5.5  ESQUADRIAS 7,27% 18.256,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 9.128,42 50,00% 9.128,42 0,00

5.6  PINTURA 4,95% 12.422,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00% 6.335,36 49,00% 6.086,92

5.7  DIVERSOS 1,60% 4.028,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 4.028,15

 TOTAL DO PERÍODO 6,62% 214.732,19 8,28% 268.607,41 7,73% 250.571,69 8,61% 279.247,61 6,17% 200.112,66 8,10% 262.862,32 7,06% 229.003,22 8,17% 264.934,28 8,55% 277.272,69 10,10% 327.432,17 11,09% 359.850,59 9,52% 308.802,89

 TOTAL ACUMULADO 100,00% 3.243.429,72 6,62% 214.732,19 14,90% 483.339,60 22,63% 733.911,29 31,24% 1.013.158,90 37,41% 1.213.271,56 45,51% 1.476.133,88 52,57% 1.705.137,10 60,74% 1.970.071,38 69,29% 2.247.344,07 79,38% 2.574.776,24 90,48% 2.934.626,83 100,00% 3.243.429,72
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