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MINUTA DE CONTRATO

Processo N2 XxXxxxXXxxx

CONTRATO N **** /2021

CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA ‘***xxxkskskskskk
ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, COMO
CONTRATANTE, O ESTADO DO PIAUI POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCACAO — SEDUC E DO OUTRO, COMO
CONTRATADA, A EMPRESA: *** %%k koo

O Estado do Piaui, por intermédio da Secretaria de Estado da Educag¢do, inscrita no CNPJ sob o

n2 06.554.729/0001-96, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, com sede na Av. Pedro
Freitas, S/N, Blocos D/F — Centro Administrativo, Bairro S30 Pedro, CEP: 64.018-900, Teresina/Pl, neste
ato representada pelo seu titular, Sr. Ellen Gera de Brito Moura, portador da Cédula de Identidade n¢
1.718.170 SSP/PI, inscrito no CPF sob 0 n2 913.30-7.003-25; e a Empresa ¥******x**x*x**x** com sede e
foro na Cidade de ************’ EStadO do ***********’ estabeIeCida é ***********************,
inscrita no CNPJ sob o ne AR R R kR aqui representada
pelo Sr./Sra. ¥¥¥¥xkxkkxkA X k%X inscrito no CPF NQ ¥****x*x*x*x* nortador da carteira de identidade RG
nQ *FAAxAAAA®®* doravante denominada abreviadamente CONTRATADA, tendo em vista a homologacdo
do RDC Eletrdonico n@ **¥x¥x¥x*/a0** . CPL/SEDUC, conforme despacho exarado no Processo
Administrativo n2 *¥**¥xkx*xkx*k o o que mais consta do citado Processo Administrativo que passa a
fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcricdo, em conformidade com as
disposicbes da Lei Federal n? 12.462, de 04/08/2011 e Decreto Federal n? 7.581/2011, aplicado
subsidiariamente.

Aplicam-se subsidiariamente os seguintes dispositivos normativos: Lei Complementar n°123, 14/12/2006,
Lei 8.666, de 21/06/93; e Decreto Estadual n® 16.212,de 05/10/2015, regendo-se a contratacdo pelo
fixado nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

Sao partes complementares deste Contrato, independentemente de transcricdo, o Edital do RDC
Eletronico n@*****x*%k[90%* conforme Processo N2 **¥¥¥xxkkkixxx* o tem como fundamento a
proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, especificacbes técnicas,
despachos e pareceres que o encorpam, observadas as disposicdes do Parecer PGE/PLC n@ **¥*¥xkx* o
Despacho n@*¥*x*¥*

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

A CONTRATADA executara, sob o regime de (Empreitada por Prego Unitario / Empreitada por Pre¢o
Global / Empreitada Integral), a(s) obra(s) de *¥*¥*¥xkxkikkxkxkxkkx®x* executando os servigos de
acordo com os elementos técnicos constantes do processo da licitacdo de que decorre este contrato.

§12 Inclui-se no objeto contratual a elaboracdo de Projeto Executivo, conforme especificado no Edital.

§22 A Contratada devera Fornecer os projetos executivos da contratacdo, que formardao um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia/arquitetura, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a
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execucdao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizagao e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugao e
implantacdo do objeto garantindo a plena compreensdo das informacdes prestadas, bem como sua
aplicacdo correta nos trabalhos.

§ 32 A elaboracdo dos projetos executivos deverd partir das solucdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes no Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagcdes Técnicas) e apresentar
o detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as alteracoes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

§ 492 A execucdo de cada etapa serd precedida de projeto executivo para a etapa e da conclusdo e
aprovacao, pelo érgdo ou entidade contratante, dos trabalhos relativos as etapas anteriores;

§ 52 O projeto executivo de etapa posterior podera ser desenvolvido concomitantemente com a execugao
das obras e servicos de etapa anterior, desde que autorizado pelo contratante.

(Os paragrafos 12 a 52 somente devem ser incluidos caso a elaboragao do Projeto Executivo seja de
responsabilidade da contratada, conforme justificativa nos autos e definigao no Edital.)

CLAUSULA TERCEIRA — DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSARIO A EXECUGAO DOS SERVIGOS

A aparelhagem e o material necessarios a execug¢ao dos trabalhos serdo de responsabilidade e 6nus
exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido que a CONTRATANTE ndo emprestard nem
fornecera quaisquer ferramentas, aparelhos ou veiculos.

CLAUSULA QUARTA — DAS NORMAS E ESPECIFICACOES DO OBJETO E DA EXECUGCAO

As obras e servicos ora contratados obedecem as especificacdes constantes no Edital mencionado na
CLAUSULA PRIMEIRA, reservado & CONTRATANTE o direito de rejeitar as obras ou servicos que nio
estiverem de acordo com as referidas especificagcdes, sem que caiba a CONTRATADA direito a qualquer
reclamacdo ou indenizacao.

CLAUSULA QUINTA — DA APROVAGAO DOS SERVICOS

A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificacbes e demais elementos
técnicos referentes a execucdo dos servicos. Declara, ainda, que conhece perfeitamente todas as
condicbes e locais de execuc¢ao dos servigos, tudo o que foi previamente considerado quando da
elaboracdo da proposta que apresentou na licitacdo de que decorre este contrato, em razao do que
declara que nos precos propostos estdo incluidos todos os custos, despesas e encargos que tera que
suportar, representando aqueles precos a Unica contraprestacao que lhe sera devida pela CONTRATANTE
pela realizacdo do objeto deste contrato.

Paragrafo Unico - O representante da CONTRATADA, acima identificado, declara sob as penas da lei que
dispde de poderes suficientes a celebragao deste contrato e para obrigar de pleno direito a mesma
CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as partes de pleno direito.

CLAUSULA SEXTA — DAS ALTERAGOES DOS DETALHES EXECUTIVOS

A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasido, fazer alteragées nos detalhes
executivos, seja reduzindo ou aumentando o volume de servicos das obras, na forma prevista na lei.

CLAUSULA SETIMA — DO VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato é de RS *¥¥k¥skkakkakkk (hkkkkikkkkxkkk*xk**) que representa o montante da
proposta da CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos que acompanham o Edital e
multiplicado pelos respectivos precos unitarios.
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Paragrafo Unico - Nos precos unitarios estdo incluidos todos os custos de transporte, carga e descarga de
materiais, despesas de materiais, despesas de execuc¢ao, mdo-de-obra, leis, encargos sociais, tributos,
lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre os servigos, bem como despesas de
conservacgao até o seu recebimento definitivo pela CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAC()ES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a:

1. Executar os servicos segundo as especificagdes aprovadas e de acordo com a melhor técnica
cuidando, ainda, em adotar solucdes técnicas que conduzam a economicidade dos servicos e a
funcionalidade de seu resultado;

2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servigos tdao econdmicos quanto possiveis, sem
descuidar em nenhuma hipétese da seguranca e qualidade da obra;

3. Manter, durante todo o periodo de realizagdo dos servicos objeto do contrato, as mesmas
condicOes de capacitacdo técnica que apresentou ao participar da licitacdo de que resulta este
contrato, bem como as mesmas condicdes de habilitacdo;

4. Administrar com zelo e probidade a execugdao dos servigos, respeitando com absoluto rigor o
orcamento aprovado e evitando a pratica de atos e a adocdo de medidas que resultem em elevacdo
de custos dos servigcos, inclusive no que respeita a arregimentacdo, sele¢do, contratagdo e
administracdo de mao-de-obra necessaria a realizacdo dos servicos;

5. Atender prontamente as recomendacGes regulares da fiscalizacdo;
6. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;

7. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizacdo, seja
inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos servigos;

8. Manter permanentemente nos locais de realizacdo dos servicos um representante com plenos
poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente 3 CONTRATANTE;

9. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificagdes fornecidos pela
CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

10. Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecao Coletiva — EPC e Equipamentos de Protecao
Individual — EPI, a todos os empregados, bem como orientd-los quanto a necessidade e
obrigatoriedade de seu uso em servico. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de
subempreitada.

11. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de
Prestacdao do Servico durante toda execuc¢ao do contrato;

12. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos rejeitos provenientes
da obra.

13. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessario s ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos.

§ 12 O Contratado devera reservar parte dos empregos diretos criados por for¢ca de contrato de obra
publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus 6érgdos, para egressos do Sistema Prisional e
cumpridores de medidas de seguranca e penas alternativas.

§ 22 A obrigacao estipulada no § 12 sé sera exigivel apds a devida contratacdo e emissao de ordem de
servico ou outro instrumento pelo qual é dado comando para o inicio das obras e/ou servicos referidos ,e
desde que haja compatibilidade entre os beneficiarios da politica publica e as funcbes a serem
desempenhada por estes.
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§ 32 O Contrato devera reservar as vagas previstas no § 12 na seguinte proporgao:

1. No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o contratado vir a
admitir 21 (vinte e um) ou mais empregados.

2. Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 06 (seis) e 20 (vinte)
empregados ; e

3. Admissdo facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos empregados.

8§42 As vagas, mencionadas no § 39, serdo preenchidas de acordo com a ordem de classificacdo
estabelecida em processo Unico de selegdo a cargo da Secretaria Estadual de Trabalho e
Empreendedorismo — SETRE, nos termos de regulamentagao proépria.

§ 52 No caso de ndo haver beneficiarios selecionados na forma do § 49, o contratado devera preencher os
empregos criados da forma que for mais util para a perfeita execu¢ao do contrato.

§ 62 O Contratado deverd reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de
emprego diretos na area de construgdo civil criadas por for¢a do contrato de obra publica que vier a
firmar com o Estado do Piaui e seus 6rgdos, para pessoas do sexo feminino, desde que compativel com o
exercicio das atividades inerentes ao objeto do contrato.

§ 72 A obrigacdo estipulada no § 62 soé sera exigivel apds a devida contratacdo e emissdo da ordem de
servicos ou outro instrumento pelo qual é dado comando para inicio das obras e/ou servigos referidos.

§ 82 No caso de ndo haver beneficidrios habilitados na forma do § 62, o Contratado devera preencher os
empregos criados da forma que for mais Util para a perfeita execucao do contrato.

§ 92 A auséncia de beneficiarios habilitados sera consignada pelo Contratado no “Livro de Ocorréncias”
juntamente com as diligéncias que empregou para encontra-los, tais como avisos veiculados em jornais
locais e programas de radio, e sera revista pelo Fiscal do Contrato a tempo e modo.

§ 102 A CONTRATADA estara, durante todo o periodo de execu¢do deste contrato, sujeita a fiscalizacdo da
CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do quadro da propria CONTRATANTE, quer por terceiros
especialmente contratados para este fim.

§ 112 As determinacgdes da fiscalizacao obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste contrato e o
orcamento aprovado, a elaboracdo de detalhamentos dos projetos e a realizacdo de atividades
especificas. Nos casos em que a CONTRATADA ndo concordar com as recomenda¢bes ou ordens da
fiscalizagdo, delas podera recorrer ao titular da CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo da
ordem fiscal.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE se obriga a:

1. Disponibilizar o local das obras;
2. Aprovar as medi¢des em tempo habil;

3. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na clausula sétima deste
Contrato;

4. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execugao deste Contrato;

5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execucdo do
contrato.

6. Reter os tributos e contribuicdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as
aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislacao

~

Aplicar penalidades, conforme o caso.
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8. Observar as disposi¢es da Instrucdo Normativa n2 05/2017, do Tribunal de Contas do Estado do
Piaui, que trata do cadastramento e acompanhamento de contratos e obras nos Sistemas
LicitacGes, Contratos e Obras WEB.

9. Observar as disposi¢coes do Decreto Estadual n? 16.199/2015, que trata do cadastramento e
alimentacdo dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de Acbes
Estratégicas — SIMO.

Paragrafo Unico: Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em outras
leis, os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei n2 8.666 de 21/06/93, e suas alteragGes posteriores.

CLAUSULA DECIMA — DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA

§ 12 Os recursos financeiros para a despesa decorrente da contratacdo que se seguirem a licitacdo, neste
exercicio, correrdo por conta do Estado do Piaui, através da CONTRATANTE, a conta de:

Unidade Plano de Elemento de Fonte de

Processo . .
Orgcamentdria Trabalho Despesa Recursos

§ 22 A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, sera alocada a dotacdo orcamentaria
prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, pela Lei Orcamentaria
Anual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento do preco contratual deverd guardar estreita relagdo com a execucdo dos servicos
contratados e apresentacdo de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos da
licitagdo em especial no cronograma fisico-financeiro.

§ 12 Os pagamentos dos servigos serdao feitos por medicdes mensais, pelo Estado do Piaui, através da
CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais, através de ordem bancdria em parcelas compativeis
com o Cronograma Fisico e Financeiro, contra a efetiva execucdo dos servicos e apresentacdo de seus
efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da CONTRATANTE, em consonancia com o
SIAFEM - Sistema Integrado de Administracdo Financeira dos Estados e Municipios, mediante
apresentagao, no que couber, dos seguintes documentos:

|  —Carta da Contratada encaminhando a medicao;
I —Memboria de calculo;
Il —Planilha de medicdo atestada e boletim de faturamento;

IV — Certificado de medicao, definindo o periodo correspondente;

V  —Cronograma executivo (fisico) realizado;

VI —Quadro resumo financeiro;

VIl —Relatdrio fotografico, contendo comentdrios por foto;

VIII — Cépia do didrio de obras referente aos dias de execucdo dos servicos objetos da medicdo, assinada

pelo responsavel (da contratada) e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizacdo;

IX - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdao de certiddao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
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Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional;

X - Certidao Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado;

Xl - Certiddao Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na
forma da lei;

XIl - Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

XIll — cépia do seguro-garantia;

XIV —Relagao dos trabalhadores constantes na SEFIP;
XV — Guia de recolhimento do FGTS;

XVI — Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;

XVIl — Comprovante de pagamento do ISS;

XVl — Relatério pluviométrico, quando couber;

XIX — Planta iluminada contendo trechos realizados na medicdo atual (cor amarela), nas medicGes
anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de
caracteristica unidimensional;

XX — Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

XXI — Declara¢do de cumprimento da Lei Estadual n2 6.344/2013, que trata da reserva de vagas em obras
publicas para egressos do sistema prisional, conforme paragrafos 12 a 52 da Clausula Oitava, ou
justificativa para eventual impossibilidade de cumprimento de tal obrigacao.

§ 22 Os documentos especificados nos incisos I, I, IV, V e VIl deverdo estar assinados pela empresa
contratada e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizacao.

§ 32 Além dos documentos elencados no caput do §12, deverdo constar da primeira medic3do:

| — Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART e Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, dos
responsaveis técnicos pela execuc¢do da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;

Il — Cépia da ordem de servico;

[l — Cépia dos demais seguros exigidos no contrato;

IV — Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl).

§ 42 Para a ultima medicao, além dos documentados discriminados no caput, serdao exigidos:
| — Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);

Il — Projeto “As Built”, quando previsto;

[l — Termo de recebimento definitivo.

§ 52 A Contratada poderd apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento
equivalente. Recebida, a fatura ou cobranca serd examinada pela CONTRATANTE durante, no maximo, 10
(dez) dias. No exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificard e certificard a efetiva execucao dos
servicos indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento
sera feito em até 30 (trinta) dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum
acréscimo ou agregado financeiro. Havendo corregdo a fazer, caso o pagamento seja efetuado a partir do
159 dia apds o vencimento, a fatura retificada ou ajustada serd processada como nova fatura, quanto aos
prazos aqui estabelecidos.

§ 62 As parcelas de pagamento seguirdo a programacdo do Cronograma Fisico- Financeiro da obra ou
servigo, suas etapas, sub-etapas e respectivas porcentagens.

§ 72 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa
no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em sua totalidade e aceitos pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE.
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§ 82 O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servico, apos revisado e aprovado pela CONTRATANTE, tera
sua versao final anexada a este termo contratual.

§ 92 Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagdao qualquer
obrigacdo financeira que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigacdo pendente poderd ser
descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-se entdo, apenas o saldo, se houver.

§ 102 Serdo retidos na fonte os demais tributos e contribuicdes sobre os pagamentos mensalmente
efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislacao.

§ 112 No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO nao tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis
por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

O valor dos encargos sera calculado pela féormula: EM =1 x N x VP, onde: EM = Encargos moratdrios
devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; | =
indice de compensacio financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestagdo em atraso, assim apurado:

I=(TX) | I=(6/100) | I =0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

§ 122 Entende-se por atraso imputdvel ao Poder Publico, para fins do item anterior, o ndo pagamento do
preco ou de parcela deste, conforme acordado neste instrumento contratual e desde que admissivel a
divisdo da prestacdo devida pelo contratado em tantas quantas sejam as etapas da obra, servico ou
fornecimento contratado, por mais de 30 (trinta) dias contados do seu recebimento devidamente
atestado por servidor ou comissao responsavel.

§ 132 Caso a execugdo dos servigcos se estenda por mais de um ano, os pregos da proposta vencedora
poderdo ser reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos setoriais da Contratada, a
cada periodo anual, conforme fixado na cldusula referente a reajustamento de preco, desde que nao
tenha dado causa ao atraso.

§ 142 A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART/RRT expedida pelo CREA/CAU da
regido onde estardo sendo executados as obras e servicos, comprovando o registro do Contrato naquele
Conselho.

§ 152 Todos os pagamentos devidos a CONTRATADA considerar-se-ao feitos, de pleno direito, quando os
valores respectivos sejam depositados na Conta Corrente (................. ) mantida pela CONTRATADA junto
ao Banco (................. ), Agéncia (................. ) ,valendo a CONTRATANTE como comprovantes de
pagamento e como instrumento de quitacdo, os recibos dos depdsitos ou transferéncias bancdrias.

§ 162 O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo serdao no valor do preco
apresentado na proposta, conforme especificado abaixo:

a) Instalagdo e manutencdo do canteiro: de acordo com o cronograma financeiro proposto;

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos (....%) do valor proposto para o item na primeira medigdo. Os
(...%) restantes serdo medidos e pagos apds efetiva mobilizacdo de suas maquinas e equipamentos
conforme programado no Cronograma;

Nota Explicativa: Os percentuais de mobilizacdo serdo definidos de acordo com o cronograma do érgao.
c) Desmobilizacdo: apds a total desmobilizacdo, comprovada pela Fiscalizacdo.

d) Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) — sera pago conforme o percentual de servicos
executados no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item:

%AL = (Valor da Medicdo Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL).

Nota Explicativa: O paragrafo 16 devera ser excluido caso ndo haja aplicacdo no ambito do objeto
contratado. Os servicos de mobilizacdo e desmobiizacdo se mostram necessdrios em obras de maior
porte em que sdo utilizados equipamentos pesados.
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§ 172 Administracdo Local e Manutengdo de Canteiro (AL) terdo como unidade na planilha orcamentadria
“slobal” e sera pago o quantitativo do percentual em nimero inteiro em valor absoluto com no maximo
duas casas decimais.

§ 182 Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela CONTRATANTE, sera pago o valor
total da Administracdo Local e Manutencao de Canteiro (AL) prevista no periodo da medicdo.

§ 192 Para a elaboracdo do Projeto Executivo, a(s) medicdo(Ges) se processard (3o) em parcela(s), no(s)
seguinte(s) percentual (is) em relacdo ao preco global do projeto executivo, constante da proposta de
precos do licitante:

% DO PRECO

PARCELA(S) | = oot

EVENTOS

Na elaboracdo do Projeto e recebimento pela fiscalizacdo da

a
! 100 CONTRATANTE

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3326265&infra_siste...

§ 202 — A(s) medicao (Oes) relativa(s) ao servico de elaboracdo do projeto executivo de engenharia
constard(dao) de folha resumo contendo a relagdo de servicos executados.

Nota Explicativa: Os paragrafos 19 e 20 acima somente devem ser incluidos caso a elaborac¢do do Projeto
Executivo seja atribuida a contratada, conforme definido no Projeto Basico e no Edital da licitagdo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - REAJUSTAMENTO DE PRECOS
Os precgos contratuais propostos ndo serdo reajustados.

§ 12 Para os contratos com prazo inferior a um ano o reajustamento somente serd admitido se, apds
prorrogacao, a vigéncia do ajuste for superior a 12 (doze) meses, em atendimento aos termos do art. 22
da Lein210.192, de 14 de fevereiro de 2001, desde a empresa nado tenha dado causa ao atraso.

§ 22 Caso o periodo de execugdo do contrato exceda a um ano, contado a partir da data da apresentagao
das propostas, os precos poderdo ser reajustados, mediante solicitacdo da contratada, respeitadas a
normas contratuais e desde que a empresa nao tenha dado causa ao atraso, pela seguinte férmula:

ou

§ 22 Caso o periodo de execugdo do contrato exceda a um ano, contado a partir da data do orgamento a
que a proposta se referir, os precos poderdao ser reajustados, mediante solicitagdo da contratada,
respeitadas a normas contratuais e desde que a empresa ndo tenha dado causa ao atraso, pela seguinte
féormula:

Nota Explicativa: Devera ser definido o inicio da contagem do periodo de reajuste de acordo com as
peculiaridades do objeto. Devera ser utilizada preferencialmente a data da apresenta¢do das propostas,
utilizando-se excepcionalmente a data do orgamento mediante justificativa técnica devidamente
fundamentada.

SENDO:
R =Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual da obra/servico a ser reajustado;

lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada para entrega da
proposta, pro rata dia;
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I= indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

§ 32 O indice de reajuste empregado na férmula acima serd o Indice Nacional da Construcdo Civil —
Coluna 35 (ou outro pertinente), calculado e publicado pela Fundagdo Getulio Vargas na revista
Conjuntura Econémica.

§ 42 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

§ 52 Competird a Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, cujos efeitos terdo
inicio somente apds o requerimento, ndo sendo devidos valores referentes a medicdes de servigos
executados anteriormente.

§ 62 Ocorrendo a hipdtese de alteracdo do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato, este se
adequara de pronto as condi¢des que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no
tocante a politica econémica brasileira, se delas divergentes.

§ 72 Em caso de atraso na execucdo das obras/servicos atribuivel a licitante adjudicatéria, os precgos
contratuais serdo reajustados pela formula estabelecida no subitem precedente, obedecendo-se os
seguintes critérios:

a) Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a etapa das obras/servicos
seria realizada de conformidade com o programado no cronograma fisico-financeiro;

b) Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as obras/servicos forem
executados.

§ 82 Deverd o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a economicidade do vinculo
contratual serd mantida mesmo apds o reajuste, juntando aos autos documenta¢dao comprobatéria da
atual compatibilidade do valor do contrato com a realidade de mercado.

§ 92 Se a variacao do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a economicidade do valor
contratual, a CONTRATADA aceita negociar a ado¢do de preco compativel com a realidade do mercado.

§ 102 A partir do reajustamento dos precos a empresa contratada passara a apresentar, para cada
pagamento que pretenda receber, duas Faturas, sendo que uma contera os precos originais contratados e
a segunda serd composta apenas pelo reajustamento devido, que serd calculado conforme a férmula
constante no paragrafo segundo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS

Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os servicos contratados,
correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA e deverdo ser pagos nas épocas devidas.

Paragrafo Unico - No caso de criacdo de novos tributos ou alteracdo nas aliquotas de tributos existentes,
0s precos, sobre os quais incidirem esses tributos, serdo revistos a partir da época em que ocorrer a
alteracdo da legislagdo tributdria, aumentando-se ou reduzindo-se aqueles precos da maneira
apropriada.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUGAO E VIGENCIA CONTRATUAL

§ 12 O prazo para execugao das obras e servigos de que trata este Contrato é de *****(¥****xx*¥*) dj3s,
contados a partir da data de recebimento pela CONTRATADA, da Ordem de Servicos, emitida pela
CONTRATANTE.

§ 22 O inicio da vigéncia contratual ocorrera a partir da data da assinatura deste contrato.
§ 32 O presente contrato tera vigéncia de ****dias.

§ 42 Os prazos poderdo ser prorrogados, mantidas as demais cldusulas do Contrato e assegurada a
manutencao de seu equilibrio econémico-financeiro, de conformidade com o disposto no § 12 do Art. 57,
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da Lei n2 8.666/93 e suas alteracOes, desde que justificado por escrito e devidamente aprovado pela
CONTRATANTE.

§ 52 O contrato se extinguird 05 (cinco) dias apds o recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execu¢do das obras e servigos
contratados, obrigando-se, ainda a comunicar a CONTRATANTE, a designacdo do dirigente técnico,
cabendo a esse a responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA, acumulando, se for o caso, as
responsabilidades administrativas decorrentes, bem como comunicar previamente todas as substitui¢des
gue vier a operar em sua equipe técnica alocada aos trabalhos objeto do presente Contrato.

Paragrafo unico - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execu¢do do Contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitacao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos causados a CONTRATANTE ou a
terceiros na execucdo das obras e servicos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou
destruig¢Oes, parciais ou totais, a pessoas, materiais ou coisas, isentando a CONTRATANTE de todas as
reclamacdes que possam surgir em conseqiiéncia deste Contrato, ainda que tais reclamacgdes resultem de
atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas fisicas ou juridicas empregadas na execucao dos
trabalhos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A Contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessdrias para evitar danos a terceiros
em conseqliéncias da execucdo dos trabalhos. Serd de exclusiva responsabilidade da contratada a
obrigacdo de reparar os prejuizos que vier a causar, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas
adotadas.

§ 12 A Contratada serd Unica, integral e exclusivo responsavel em qualquer caso por todos os prejuizos,
de qualquer natureza, que causar a CONTRATANTE ou, ainda, a terceiros, em decorréncia da execucao
das obras e servigos objeto do Contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

§ 22 A Contratada serd, também, responsavel por todos os 6nus ou obrigacdes concernentes a legislacao
social, trabalhista, fiscal, securitdria ou previdenciaria, bem como todas as despesas decorrentes da
execucdo de eventuais trabalhos em horarios extraordinarios (diurno ou noturno), inclusive despesas
com instalagdes e equipamento necessarios as obras e servigos e, em resumo, todos os gastos e encargos
de material e mao-de-obra necessarios a completa realizagdo do objeto do Contrato e sua entrega
perfeitamente concluida.

§ 32 A Contratada devera:
a. Providenciar, as suas expensas, copias dos elementos que venham a ser necessarios a assinatura do
Contrato, como também no decorrer da execucdo das obras e servicos;

b. Registrar o Contrato no CREA/CAU e apresentar, a FISCALIZACAO, o comprovante de pagamento da
“Anotacao de Responsabilidade Técnica” ou "Registro de Responsabilidade Técnica";

Responsabilizar-se pela efetivacdo de seguros para garantia de pessoas e bens;

d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgagao das fontes de
financiamento e de coordenacdo das obras e servicos, conforme modelos estabelecidos pela
FISCALIZACAO;
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e. Manter permanentemente no local das obras e servicos, equipe técnica composta de profissionais
habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a FISCALIZACAO a Responsabilidade
Técnica pelas obras e servicos, até a entrega definitiva do objeto do Contrato, inclusive com
poderes para deliberar determinacdes de emergéncia caso se tornem necessarias;

f Facilitar a acdo da FISCALIZACAO na inspecdo das obras e servicos em qualquer dia ou hora,
prestando todas as informacdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;

g. Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, no sentido de garantir a salubridade e
seguranca no canteiro de obras e servigos;

h. Quando, por motivo de forga maior, houver necessidade de aplicagdo de material “similar” ao
especificado, submeter, previamente e por escrito a FISCALIZACAO, a pretendida substituic3o;

1. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos ou
incorrecdes verificadas nas obras ou servicos, resultantes de execucdo irregular, do emprego de
materiais inadequados ou nao correspondentes as especifica¢des.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

Alteracdes do contrato original que venham a ser necessarias serdo incorporadas ao Contrato durante
sua vigéncia, mediante termos aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I. Unilateralmente pela CONTRATANTE:

a. Quando, por sua iniciativa, houver modificacdes dos detalhes executivos ou das especificacdes,
para melhor adequacdo técnica do objeto;

b. Quando necessdria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigdo
guantitativa de seu objeto até o limite permitido na forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do
valor inicial do contrato ou instrumento equivalente.

II. Por acordo entre as partes:

Quando houver a substituicao de garantia de execugao, por deliberagao conjunta das partes;

b. Quando necessdria a modificacdo do regime de execucdo, em fase de verificacdo técnica de
inaplicabilidade dos termos do contrato original;

c. Quando necessdria a modificagdo da forma de pagamento por imposi¢ao de circunstancia
superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com relacdo
ao Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contraprestacao da execugao do objeto.

§ 12 Os servicos adicionais cujos precos unitarios ndo sdo contemplados na Proposta inicial serdo fixados
mediante acordo entre as partes, respeitando os limites estabelecidos na letra “b”, do inciso I.

§ 22 No caso de supressdo de parte do objeto do Contrato, se a contratada ja houver adquirido os
materiais, ou se ja os tiver adquirido e posto nos locais de trabalhos, este deverao ser pagos pelos custos
de aquisicdo, transporte e outros regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo
caber indenizacdo por outros danos, eventualmente decorrentes da supressdo, desde que regularmente
comprovados.

§ 32 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos apds a data de apresentacdo da
PROPOSTA DE PRECOS, de comprovada repercussdao nos precos contratados, implicardo na revisdao
desses, para mais ou para menos, conforme o caso.

§ 42 Em havendo alteracdo unilateral do Contrato que aumente os encargos da contratada, a
CONTRATANTE devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio Econdmico-Financeiro inicial.

§ 52 A Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0os acréscimos ou supressdes
que se fizeram necessarios na contratacdo, na forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do valor inicial do
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contrato.

§ 62 Durante todo o periodo de execucdo do contrato sera exercida estrita observancia ao equilibrio dos
precos fixados no neste Contrato em relagdo a vantagem originalmente ofertada pela empresa
vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com precos
supervalorizados ou eventualmente a supressao ou modificacdo de itens com precos depreciados viole
principios administrativos.

§ 72 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamento que modifiquem a planilha
orcamentaria.

§ 82 A diferenca a que se refere no pardgrafo 72 podera ser reduzida para a preservac¢do do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos
aditivos contratuais ndao excedam os custos unitarios do sistema de referéncia na forma do Decreto n?
7.983/2013, assegurada a manutengdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada
na licitagao.

§ 92 Na hipodtese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servicos, o preco desses
servicos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no
orcamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o valor
do orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio
economico-financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de desconto ofertado pela
CONTRATADA, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e ao art.42, § 79, do
Decreto n.2 7.581/2011.

§102 A formacdo do preco dos aditivos contratuais contarda com orcamento especifico detalhado em
planilhas elaboradas pela CONTRATANTE, observado o disposto no art. 42, § 72, do Decreto n.2
7.581/2011 e mantidos os limites do previsto no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666/93.

§112 Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preco global
ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a
adequacgdo de todos os projetos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este ajuste, e a
aquiescéncia de que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos,
plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderao ultrapassar,
no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art.42, §49, Ill do
Decreto n.2 7.581/2011.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA FISCALIZAGAO

A FISCALIZACAO da execucdo das obras e servicos serd feita pela CONTRATANTE, através de seus
representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes
executivos, as especificacbes, os prazos, as condicdes do Edital, a PROPOSTA DE PRECOS e as disposi¢oes
do Contrato.

§ 12 Fica reservado a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras, todo e
gualquer caso singular, duvidoso ou omisso ndo previsto no Edital, nas Especificacdes, nos Detalhes
Executivos, nas Leis, nas Normas da CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer
forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e servicos em questdo e seus complementos,
ouvida a autoridade do érgao.

§ 22 Compete, ainda, especificamente a FISCALIZACAO:

a. Rejeitar todo e qualquer material de mda qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para a sua
retirada da obra;

b. Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operdrio que nao responda técnica e disciplinarmente as
necessidades da obra, sem prejuizo do cumprimento dos prazos e condi¢des contratuais

c. Decidir quanto a aceitacdao de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de forca
maior;
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d. Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Clausula Décima Sexta deste Contrato;

e. Indicar a contratada, todos os elementos indispensdveis ao inicio das obras, dentro do prazo de 05
(cinco) dias, a contar da data de emissao da Ordem de Execuc¢do de Servigos;

f. Esclarecer prontamente as duvidas que |he sejam apresentadas pela contratada;

g. Expedir, por escrito, as determinacGes e comunicacdes dirigidas a contratada;

h. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

i. Promover, com a presenca da contratada, as medicdes de obras e servigos executados.

j. Transmitir, por escrito, as instrucdes e as modificacdes dos detalhes executivos que porventura venham
a ser feitas, bem como altera¢des de prazos e de cronogramas;

k. Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplicacdo de penalidades contra a
contratada ou mesmo a rescisao do Contrato;

|. Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstancia que acarretar dificuldades no
desenvolvimento das obras e servigos em relagao a terceiros.

m. Examinar os livros e registros.

§ 32 A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a execugdo das obras
e servicos, dependera da aquiescéncia da FISCALIZACAO quanto ao substituto apresentado.

§ 42 Com relagcdo ao “Didrio de Ocorréncia”, compete a FISCALIZACAO:

Pronunciar-se sobre a veracidade das anotagdes feitas pelo licitante contratado;

b. Registrar o andamento das obras e servicos, tendo em vista os detalhes executivos, as
especificagdes, 0s prazos e cronogramas;

Fazer observacdes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Diario;
d. Dar solucdo as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;

e. Registrar as restricdes que parecam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao
procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe;

f. Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especifica¢des;

g. Anotar os fatos ou observagdes cujo registro se faga necessario.

CLAUSULA VIGESIMA - DA CAUCAO DE EXECUCAO

O adjudicatario dos servicos devera prestar caucdo de garantia do contrato, sendo necessdria a
apresentacdao do comprovante de sua prestacdao no prazo de 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do
contrato, prorrogaveis por igual periodo a critério da contratante.

§ 12 A garantia deverd corresponder a 5 % (cinco por cento) do valor do objeto da contratacao,
com prazo de validade de ........ (cereeeerrrree e ) dias da assinatura do Contrato. Caso haja alteracdo de
prazo do Contrato, o Contratado se obriga a renovar a Caucdo de Garantia Integral do Contrato por igual
periodo da alteragdo contratual, podendo ser observado as formas seguintes:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitido sob a forma
escritural, registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) Seguro garantia;

c¢) Fianga bancaria.

§ 22 Sem prejuizo da responsabilidade da CONTRATADA, previsto no Art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro, a
Caucdo de Execugdo sera restituida corrigida pelo indice oficial da poupancga, se for o caso, apds a
aprovacdo das obras e servicos pela CONTRATANTE, 30 (trinta) dias apds a expedicdo do Termo de
Recebimento Definitivo das obras e servicos uma vez verificado a perfeita execu¢cdao dos mesmos.
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§ 32 A “caucdo” e seus eventuais reforgos responderao pelo inadimplemento das condi¢des contratuais,
pela ndo conclusdo ou conclusdo incompleta ou imperfeita dos servicos e pelas multas aplicadas,
independentemente de outras cominacgdes legais, quando for o caso;

§ 42 Em caso de rescisdo de Contrato, ou de interrupcdao dos servicos, ndo serd devolvido o valor da
“caucdo”, a menos que a rescisdo ou paralisacao dos servicos decorra de acordo com a CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

21.1. Ainexecucgao parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados na
Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal devido a acdo ou a omissdao do CONTRATADO, relativamente as
obrigacOes contratuais em questdo, torna passivel, observando-se o contraditorio e a ampla defesa, a
aplicacao das sangdes previstas na legislacdo vigente e neste contrato, conforme listado a seguir:

21.1.1. Adverténcia;
21.1.2. Multa;
21.1.3. Suspensdo temporaria de participacdao em licitacao;

21.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos

21.1.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica.
21.2. Adverténcia

21.2.1. A Adverténcia poderd ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigacdes e
responsabilidades assumidas contratualmente;

21.2.2. A adverténcia poderda ser aplicada no caso de atraso superior a 5 (cinco) dias na execug¢do do
cronograma de execucdo fisico-financeiro, e no caso de descumprimento de quaisquer obrigacbes
previstas no edital e no contrato, que ndo configurem hipdteses de aplicacdo de sang¢Ges mais graves,
sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis;

21.2.3. A Adverténcia poderd ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar
transtornos ao desenvolvimento dos servicos da CONTRATANTE, a critério do Gestor do Contrato, desde
gue ndo caiba a aplicacdo de san¢do mais grave;

21.2.4. Também poderda ser aplicada a adverténcia nos casos previstos nos subitens 21.3.2 e 21.3.3.6
desta clausula.

21.3. Multas

21.3.1. Caso haja a inexecugdo parcial do objeto sera aplicada multa de ate 10% (dez por cento) sobre o
saldo contratual. Para inexecucdo total, a multa aplicada sera de até 10% (dez por cento) sobre o valor
total do contrato.

21.3.1.1. Sera configurada a inexecucdo parcial do objeto, quando:

a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execugdo de conclusdo da obra, menos de 80%
(oitenta por cento) do total do contrato;

b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do prazo fixado para a
conclusao da obra.

21.3.1.2. Serd configurada a inexecucdo total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos
servicos por mais de 15 (quinze) dias apds o recebimento da ordem de servico.

21.3.2. Além das multas previstas no item 21.3.1 e subitens, poderdo ser aplicadas multas, conforme
graus e eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2 abaixo.

Tabela 1.1 — Obra até 10 milhoes

GRAU | CORRESPONDENCIA

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3326265&infra_siste...
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1 RS 150,00

2 RS 250,00

3 RS 350,00

4 RS 500,00

5 RS 2.500,00

6 RS 5.000,00

TABELA 1.2 — Obra acima de 10 milhdes

GRAU | CORRESPONDENCIA

1 RS 300,00

2 RS 500,00

3 RS 700,00

4 RS 1.000,00

5 RS 5.000,00

6 RS 10.000,00

TABELA 2

INFRACAO GRAU

ITEM | DESCRICAO

1 Permitir a presenca de empregado ndo uniformizado, mal apresentado; por 01
empregado e por ocorréncia

) Manter funciondrio sem qualificacdo para a execug¢dao dos servigos; por empregado e 01
por dia.

3 Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou 02
deixar de providenciar recomposi¢do complementar; por ocorréncia.

4 Fornecer informacao pérfida de servigo ou substituicdo de material; por ocorréncia 02

5 Executar servico sem a utilizacdo de equipamentos de protecdo individual (EPI), 03
guando necessarios; por empregado, por ocorréncia.

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servicos 03
contratuais; por dia e por tarefa designada.

7 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por | 03
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ocorréncia.

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 03

9 Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato; 04
por ocorréncia.

10 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo 04
justificado; por ocorréncia.

11 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisicos, lesdo 06
corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:

13 Apresentar a ART/RRT dos servicos para inicio da execucdo destes no prazo de 15 01
(quinze) dias Uteis apds a assinatura do contrato; por dia de atraso.

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas 01
atribuicdes; por empregado e por dia

15 Manter a documentacao de habilitacdo atualizada; por item, por ocorréncia 01

16 Cumprir hordrio estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por 01
ocorréncia

17 Cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus funcionarios; 01
por ocorréncia

18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades aqueles que 02
se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia.

19 Cumprir determinacdo formal ou instru¢do complementar da FISCALIZACAO; por 02
ocorréncia.

20 Iniciar execucdo de servico nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO, observados 02
os limites minimos estabelecidos por este contrato; por servigo, por dia.

21 Refazer servico n3o aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no contrato 03
ou determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia

22 Manter nos locais dos servicos um "Livro de Ocorréncias"- DIARIO DE OBRAS; por dia. 04
Registrar diariamente o andamento dos servicos e os fatos relativos a execucdo das

23 obras, no DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos receberao o visto da CONTRATADA e | 03
da CONTRATANTE; por dia.

24 Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na 03
CONTRATANTE, a 12 via do DIARIO DE OBRAS relativo a semana anterior. Por semana

25 Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para subsidiar as alteraces || 06
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Iniciar e manter durante a execuc¢do do contrato o responsdvel técnico pela obra, nas

relacionadas a execuc¢do do contrato nas datas avencadas; por dia e por ocorréncia.

26 . . . L . . . 04
quantidades previstas no projeto basico anexo a este Edital; por dia
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e anexos do edital que deu origem ao presente

27 contrato, mesmo que ndo previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia | 04
formalmente notificada pela FISCALIZACAO; por ocorréncia
Efetuar o pagamento de saldrios, vales-transportes, tiquetes-refeicGes, seguros,

28 encargos fiscais sociais, bem como arcar com quaisquer despesas direta e/ou indiretas | 05

21.3.3 Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execuc¢do dos
servigos previstos no cronograma de execucgdo fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela
FISCALIZACAO, serdo aplicadas multas conforme Tabela 3. A apuracdo dos atrasos sera feita
mensalmente.

21.3.3.1 A(s) multa(s) por atraso injustificado na execucdo dos servicos incidira (ao) sobre os valores
previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso, de acordo como cronograma fisico-

financeiro inicialmente apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO.

21.3.3.2 O atraso injustificado na execucdo dos servicos sujeitard a CONTRATADA a sancdes varidveis e

progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir:

TABELA 3
MULTA
GRAU TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
1 0,10% Brando e Eventual
Mediano e Eventual
2 0,30%
Brando e Intermitente
Grave e Eventual
3 0,50%
Brando e Constante
4 0,70% Mediano e Intermitente
Grave e Intermitente
5 0,90%
Mediano e Constante
6 1,10% Grave e Constante

21.3.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execucdo dos servicos no meés;
b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execugdo dos servicos no més;

c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execugdo dos servicos no més.

21.3.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3326265&infra_siste...
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a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;
b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢des ndo subsequentes;
c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢des subsequentes.

21.3.3.5. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medi¢ao, de maneira cumulativa, procedendo-se a
comparacdo entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro
apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medicdao em questdo. A multa podera ser
aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medicdo seguintes ao da constatacdo do atraso.

21.3.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso poderd ser aplicada, a critério da FISCALIZACAO, a
san¢do de adverténcia. A qualquer tempo a FISCALIZACAO poderd aplicar a san¢do de adverténcia se
constatado atraso da obra de até 5%.

21.3.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medi¢dao seguintes ao do registro do atraso,
recuperacdo satisfatéria ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZACAO poder3, a seu exclusivo
critério, optar pela nao aplicagdo da multa.

21.3.3.8. A recuperagao supracitada ndao impede a aplicagao de outras multas em caso de incidéncia de
novos atrasos.

21.3.4. Por atraso na conclusdo da obra podera ser aplicada multa de 0,05% (cinco centésimos por cento)
sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias.

21.3.4.1. Apds o sexagésimo dia, serd aplicada a sancdo de inexecug¢do parcial, conforme definido
anteriormente.

21.3.5. O somatdrio das multas previstas nos itens acima ndo podera ultrapassar o percentual de 10%
(dez por cento) sobre o valor total do contrato.

21.4. Suspensdo temporaria de participar em licitacdo

21.4.1. A sancgao de suspensdo do direito de licitar e de contratar com o Estado do Piaui por até 2 (dois)
anos, de que trata o inciso lll, art. 87, da Lei n? 8.666/93, podera ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa
ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecucdao parcial do objeto, conforme previsto no item
21.3.1.1 desta cldusula.

21.5. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo
de até 5 (cinco) anos:

21.5.1. A sangao de impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento
convocatdrio e no contrato, bem como das demais cominacgdes legais, serd aplicada ao licitante que, nos
termos do art. 47 da Lei n2 12.462/2011:

21.5.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato, inclusive nas
hipdteses previstas no paragrafo Unico do art. 40 e no art. 41 da Lei n? 12.462/2011;

21.5.1.2. Deixar de entregar a documentacgdo exigida para o certame ou apresentar documento falso;
21.5.1.3. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

21.5.1.4. N3o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente
justificado;

21.5.1.5. fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugao do contrato;

21.5.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal;

21.5.1.7. der causa a inexecugdo total ou parcial do contrato.

21.6. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica;

21.6.1. A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
prevista no inciso 1V, art. 87, da Lei n2 8.666/93, sera aplicada, dentre outros casos, quando:
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21.6.1.1 Tiver sofrido condenacdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

21.6.1.2. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacdo;

21.6.1.3. Demonstrar, a qualquer tempo, nao possuir idoneidade para licitar ou contratar com o Estado
do Piaui, em virtude de atos ilicitos praticados;

21.6.1.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer informacdes de
gue seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da execucdo do contrato, sem consentimento
prévio da CONTRATANTE;

21.6.1.5. Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei no. 8.666/93, praticado durante o
procedimento licitatorio,que venha ao conhecimento da CONTRATANTE apds a assinatura do contrato;

21.6.1.6. Apresentacdao, a CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em
parte, com o objetivo de participar da licitacdo ou para comprovar durante a execucdo do contrato, a
manutencdo das condi¢Oes apresentadas na habilitagao;

21.6.1.7 Inexecugdo total do objeto, conforme previsto no item 21.3.1.2 desta clausula;

21.7. As sancbes de adverténcia, de suspensdo tempordria do direito de participar em licitacbes e
impedimento de contratar com o ESTADO DO PIAU[ e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica poderdo ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente a de multa;

21.8 O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO;

21.8.1. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO nao for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenga
sera descontada da garantia contratual;

21.8.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO obrigado a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicac¢ao oficial;

21.8.3. Esgotados os meios administrativos para cobran¢a do valor devido pelo CONTRATADO ao
CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em divida ativa;

21.8.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve
ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias Uteis, contado da solicitagdio do CONTRATANTE.

21.9. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

21.10. A apuracao e o julgamento das demais infragdes administrativas nao consideradas como ato lesivo
a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

21.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Estadual
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

21.12. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, o Estado do Piaui ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Cddigo Civil.

21.13 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei
Estadual n2 6.782/2016.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA RESCISAO
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O Contrato a ser celebrado podera ser rescindido:
I. Administrativamente, nos seguintes casos:

a. Nado cumprimento de cldusulas contratuais, de especificagbes, dos detalhes executivos ou de
prazos;

b. Cumprimento irregular de cldusulas contratuais, de especificacbes, dos detalhes executivos
ou de prazos;

c. Lentiddo no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
conclusdo da obra, do servico ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

d. Atraso injustificado no inicio das obras, servicos ou fornecimentos;

e. A paralisacdo das obras, dos servicos ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a CONTRATANTE;

f. A Subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do licitante contratado a
outrem, cessao ou transferéncia total ou parcial, bem como fusdo, cisdo ou incorporagao do
licitante contratado, ndo admitido previamente pela CONTRATANTE.

g. Desatendimento as determinagGes regulares das autoridades designadas para acompanhar e
fiscalizar a sua execucgdo, assim como a de seus superiores;

h. Cometimento reiterado de faltas na execucdo do objeto contratado;

1. Decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil em condi¢Ges que, a juizo da
Secretaria de Estado da Educacdo, ponham em risco a perfeita execucdo das obras e servicos;

j. Dissolugdo da sociedade contratada;

k. Alteragdo social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a
juizo da CONTRATANTE, prejudique a execucdo do Contrato;

l. Razdes de interesse do servico publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinada pela CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo referente ao
Contrato;

m. Supressao de obras e servigos que acarretem modificagdes do valor inicial do Contrato além
do limite imposto ao contratado;

n. Suspensdo de sua execuc¢do, por ordem escrita da CONTRATANTE por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizagdes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacdes. E assegurado ao licitante contratado, nesses
casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas, até que
seja normalizada a situacao;

0. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, em razao
da execucdo do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito
de optar pela suspensdao do cumprimento de suas obrigacdes, até que seja normalizada a
situagao;

p. Nao liberagdo, pela CONTRATANTE, de drea ou local para execugdo dos servigos, nos prazos
contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento de suas obrigacdes, até que seja normalizada a situacdo;

q. Ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovado, que seja
impeditivo da execucdo do Contrato.

r. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das sanc¢des penais
cabiveis.
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II. Amigavelmente pelas partes.

III. Judicialmente.

§ 12 A rescisdao administrativa ou amigavel deverd ser precedida de autoriza¢do escrita e fundamentada
da autoridade competente.

§ 22 No caso de rescisdo administrativa embasada em razdes de interesse do servico publico, prevista nas
letras “I”, “m”, “n”, “0”, “p” e “q”, do inciso | sem que haja culpa do licitante contratado, este sera

ressarcido dos prejuizos que houver sofrido, regularmente comprovado, tendo ainda direito a:

I. Devolugdo da garantia prestada;
II. Pagamento devido pela execu¢do do Contrato até a data da rescisao;

III. Pagamento do custo de desmobilizacdo.
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§ 32 A rescisdo administrativa elencadas nas alineas “a”, c”, g”, i, e “q”,
podera acarretar as seguintes consequéncias, aplicaveis segundo a ocorréncia que a justificar, sem
prejuizos das sang¢des previstas:

I. Assuncdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio
da CONTRATANTE;

II. Ocupagao e utilizagao, nos termos da legislacdo vigente, do local, instalagdo, equipamentos,
material e pessoal empregados na execucdo do Contrato, necessario a sua continuidade, a serem
devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliagdo na forma do inciso V do Art. 58, da
Lei n2 8.666/93 e suas alteragdes;

III. Execuc¢do de garantia contratual, para ressarcimento a CONTRATANTE dos valores das multas e
indenizacdes a ela devida;

IV. Retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
CONTRATANTE.

§ 42 A aplicacdo das medidas previstas nos incisos | e Il do pardgrafo anterior fica a critério da

CONTRATANTE, que podera dar continuidade as obras e servigos por execugao direta ou indireta.

§ 52 O presente Contrato poderd ser rescindido, ainda, pela CONTRATANTE, se a CONTRATADA transferir a
terceiros, no todo ou em parte, a execucdo das obras e servicos contratados, sem prévia e expressa
autorizacdao da CONTRATANTE.

§ 62 N3o poderao ser invocados como motivo de forca maior ou caso fortuito, sendo aquele previsto no
Art. 393 do Cédigo Civil Brasileiro.

§ 72 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa prevista
no art. 77 da Lei n? 8.666/93.

§ 82 Os casos de rescisdao contratual serdao formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA -SUBCONTRATACAO E SUB-ROGACAO

N3o serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

§ 12 Concluidos os servigos, apds comunicacdo formal por escrito do adimplemento total da conclusado
pelo contratado, a CONTRATANTE procederd ao recebimento provisério do objeto, pela FISCALIZACAO,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicac¢do escrita
ao contratado.
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§ 22 A CONTRATANTE receberd os servicos em carater definitivo em prazo nao superior a 90 (noventa)
dias do recebimento provisério. Durante o periodo compreendido entre o recebimento provisorio e o
recebimento definitivo, ficard o contratado obrigado a efetuar reparos que, a juizo da CONTRATANTE se
fizerem necessarios quanto a qualidade e seguranga do objeto.

§ 32 Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto serd recebido definitivamente por uma
comissao designada para tal fim, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, desde que se
comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei n?
8.666/93 e suas alteragGes, sem prejuizo das sangdes civis.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos e 0s que se tornarem controvertidos serdo decididos pela Lei Federal n2 12.462, de
04/08/2011, Decreto Federal n? 7.581/2011, Lei Complementar n° 123, 14/12/2006, Lei 8.666, de
21/06/93; e Decreto Estadual n° 16.212, de 05/10/2015, garantido a CONTRATADA o contraditério e
ampla defesa de seus interesses.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA EFICACIA

A validade deste instrumento decorrerd de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da publicacdo, em
extrato, na Imprensa Oficial, que sera providenciada pela CONTRATANTE nos termos do Paragrafo Unico
do Art. 61 da Lei n2 8.666/93 e suas alteracdes.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DA CISAO, INCORPORACAO OU FUSAO

Em havendo a Cisdo, Incorporacdo ou Fusao da futura empresa contratada, a aceitacdo de qualquer uma
destas operagdes ficard condicionada a andlise por esta administracdo contratante do procedimento
realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execuc¢do do objeto contratado,
ficando vedada a sub-rogacdo contratual.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Teresina (Pl), como o competente para dirimir quaisquer duvidas ou
guestdes oriundas deste Contrato que ndo possam ser resolvidas por mecanismos privados de resolucdo
de disputas, conforme art. 44-A da Lei Federal n? 12.462/2011.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento,
em 1 (uma) via eletrénica, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes abaixo, a tudo
presentes.

Teresina, ** de ****** de 2021.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO DO PIAUI

(Assinado eletronicamente)
ELLEN GERA DE BRITO MOURA
CONTRATANTE
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CONTRATADA
eil Documento assinado eletronicamente por MARLLA VASCONCELOS SILVA DE CARVALHO ROCHA -
;giwu!"_. inl’ Matr.0812687-6, Gerente, em 24/11/2021, as 12:50, conforme horario oficial de Brasilia, com
eletrénica fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n? 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

=izt https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?

& acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o codigo verificador 2888270 e
g2 0 codigo CRC E9493D7C.
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