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REFORMA DA U. E. EDITH NOBRE DE CASTRO -
SAO RAIMUNDO NONATO (PI)

Bancos

SINAPI - 06/2021 - Piaui
ORSE - 03/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceara
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Encargos Sociais
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SEDUC | Estanova eoicacio
B.D.l. %
20,34

Cronograma Fisico e Financeiro

Nao desonerado:
Horista: 112,15%

Mensalista: 70,87%

Item Descricéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
1 |SERVICOS INICIAIS R$ 17.211,32 R$ 17.211,32
2 REFORMA R$ 447.972,57 R$ 19.153,58 R$ 51.473,04 R$ 78.041,26 R$ 77.581,41 R$ 118.622,63 R$ 103.100,65
- 0 0 0 0 0 0
2.1 ADMINISTRACAO LOCAL R$ 18.204,78 15% 16% 19% 16% 19% 15%
R$ 2.730,72 R$ 2.912,76 R$ 3.458,91 R$ 2.912,76 R$ 3.458,91 R$ 2.730,72
N 0 0
2.2 DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 14.065,44 65% 35%
R$ 9.142,54 R$ 492290 RS - R$ - R$ - R$ -
100%
2.3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 651,38
R$ - R$ 651,38 RS - R$ - R$ - R$ -
0,
2.4 INFRAESTRUTURA R$ 8.063,62 100%
R$ - R$ 8.063,62 R$ - R$ - R$ - R$ -
0, 0,
2.5 SUPERESTRUTURA R$ 33.292,00 33% 67%
R$ - R$ 10.986,36 R$ 22.305,64 R$ - R$ - R$ -
0, 0,
2.6 ALVENARIA R$ 3.990,32 55% 45%
R$ - R$ - R$ 2.194,68 R$ 1.795,64 R$ - RS$ -
0, 0, 0,
2.7 REVESTIMENTOS R$ 61.623,46 18% 35% 4%
R$ - R$ - R$ 11.092,22 R$ 21.568,21 R$ 28.963,03 R$ -
0, 0,
2.8 ESQUADRIAS R$ 44.488,11 70% 30%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 31.141,68 R$ 13.346,43
" 0 0 0 0 0 0
2.9 INSTALACOES R$ 145.606,56 5% 15% 15% 20% 15% 30%
R$ 7.280,33 R$ 21.840,98 R$ 21.840,98 R$ 29.121,31 R$ 21.840,98 R$ 43.681,97
0,
2.10 LOUCAS E METAIS R$ 11.016,35 100%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 11.016,35
0, 0, 0, 0, 0,
211 PISOS R$ 41.900,49 5% 15% 20% 25% 35%
R$ - R$ 2.095,02 R$ 6.285,07 R$ 8.380,10 R$ 10.475,12 R$ 14.665,17
0, 0,
2.12 PINTURA R$ 14.504,08 50% 50%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 7.252,04 R$ 7.252,04
0, 0, 0, 0,
2.13 FORRO R$ 11.436,24 18% 28% 34% 20%
R$ - R$ - R$ 2.058,52 R$ 3.202,15 R$ 3.888,32 R$ 2.287,25
0, 0, 0, 0,
2.14 COBERTURA R$ 27.973,24 22% 30% 32% 16%
R$ - R$ - R$ 6.154,11 R$ 8.391,97 R$ 8.951,44 R$ 4.475,72
0, 0, 0, 0,
2.15 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 8.837,05 30% 25% 30% 15%
R$ - R$ - R$ 2.651,12 R$ 2.209,26 R$ 2.651,12 R$ 1.325,56
100%
2.16 SERVICOS FINAIS R$ 2.319,45
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 2.319,45
Porcentagem 8% 11% 17% 17% 26% 22%
Custo R$ 36.364,90 R$ 51.473,04 R$ 78.041,26 R$ 77.581,41 R$ 118.622,63 R$ 103.100,65
Porcentagem Acumulado 8% 19% 36% 52% 78% 100%
Custo Acumulado R$ 36.364,90 R$ 87.837,94 R$ 165.879,19 R$ 243.460,61 RS 362.083,24 R$ 465.183,89
Elivelton Gk¥eira vascimento

Engenheiro Civil
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