
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

VALOR 
R$ % 30 % 60

1,0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 2,89% 9.302,94            50,00       4.651,47        50,00         4.651,47            

2,0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,50% 1.593,41            100,00     1.593,41        -                     

3,0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 4,13% 13.280,10          100,00     13.280,10      -                     

4,0 COBERTURAS 91,66% 294.675,10        50,00       147.337,55    50,00         147.337,55        

5,0
REVESTIMENTOS E 
IMPERMEABILIZAÇÃO

0,54% 1.721,09            -          -                 100,00       1.721,09            

6,0 SERVIÇOS DIVERSOS 0,29% 917,17               -                 100,00       917,17               

TOTAL SIMPLES 100,00% 321.489,81        51,90% 166.862,53    48,10% 154.627,28        

TOTAL ACUMULADO 100,00% 321.489,81        51,90% 166.862,53    100,00% R$321.489,81

Elvis Brito de Carvalho
Engenheira Civil
CREA-PI: 34615

MUNICÍPIO: TERESINA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %
DIAS

OBRA: TROCA DO TELHADO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ


