
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

VALOR 

R$ % 30 % 30

1,0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,49% 3.312,16              29,90% 990,34                 70,10% 2.321,82            

2,0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,70% 1.614,96              100,00% 1.614,96              -                     

3,0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 0,02% 22,92                   100,00% 22,92                   -                     

4,0 COBERTURAS 11,38% 10.800,89            100,00% 10.800,89            -                     

5,0 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO 2,71% 2.569,14              100,00% 2.569,14              -                     

6,0 ESQUADRIAS 13,04% 12.374,97            100,00% 12.374,97            -                     

7,0 PINTURAS 36,50% 34.644,34            -                       100,00% 34.644,34          

8,0 FORROS 27,51% 26.112,26            -                       100,00% 26.112,26          

9,0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,47% 3.292,56              -                       100,00% 3.292,56            

10,0 SERVIÇOS DIVERSOS 0,17% 160,98                 -                       100,00% 160,98               

TOTAL SIMPLES 100,00% 94.905,18            29,90% 28.373,22            70,10% 66.531,96          

TOTAL ACUMULADO 100,00% 94.905,18            29,90% 28.373,22            100,00% 94.905,18          

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: ADEQUAÇÃO DE SALAS PARA CLIMATIZAÇÃO NA U.E. JOSÉ AMÁVEL

MUNICÍPIO: MATIAS ONLÍMPIO

DIAS


