GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FiSICA

MUNICIP1O: MATIAS ONLIMPIO
OBRA: ADEQUACAO DE SALAS PARA CLIMATIZACAO NA U.E. JOSE AMAVEL

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

X 0 VALOR DIAS
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS % RS % 30 % 30
1,0 [ADMINISTRACAO DA OBRA 3,49% 3.312,16 29,90% 990,34 70,10% 2.321,82
2,0 [SERVICOS PRELIMINARES 1,70% 1.614,96 100,00% 1.614,96 -
3,0 |DEMOLICOES E RETIRADAS 0,02% 22,92 100,00% 22,92 -
4,0 |COBERTURAS 11,38% 10.800,89 100,00% 10.800,89 -
5,0 |REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZACAO 2,71% 2.569,14 100,00% 2.569,14 -
6,0 |ESQUADRIAS 13,04% 12.374,97 100,00% 12.374,97 -
7,0 |PINTURAS 36,50% 34.644,34 - 100,00% 34.644,34
8,0 |FORROS 27,51% 26.112,26 - 100,00% 26.112,26
9,0 |INSTALACOES ELETRICAS 3,47% 3.292,56 - 100,00% 3.292,56
10,0 [SERVICOS DIVERSOS 0,17% 160,98 - 100,00% 160,98
TOTAL SIMPLES 100,00% 94.905,18 29,90% 28.373,22 | 70,10% 66.531,96
TOTAL ACUMULADO 100,00% 94.905,18 29,90% 28.373,22 | 100,00% 94.905,18




