
OBRA:

DATA:  LEIS SOCIAIS= 112,15%

LOCAL:  BDI= 21,25%

1º PERÍODO 2º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS

49,71% 50,29%
89.123,53R$           90.149,67R$           

62,10% 37,90%
4.950,24R$             3.021,16R$             

100,00%
7.329,32R$             

50,00% 50,00%
72.638,94R$           72.638,94R$           

24,50% 75,50%
4.205,03R$             12.958,37R$           

100,00%
1.531,20R$             

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 179.273,20R$            

49,71% 50,29%

89.123,53R$          90.149,67R$          

49,71% 100,00%
89.123,53R$          179.273,20R$        

REFORMA DA COBERTURA DA U. E. CASSIANA ROCHA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

ITEM
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 
DISCRIMINAÇÃO

MAIO DE 2021

PIRIPIRI - PI

1.2.0 4,09% 7.329,32R$                

REFORMA

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIAIS 4,45% 7.971,40R$                

1.0.0 100,00% 179.273,20R$            

1.5.0 0,85% 1.531,20R$                SERVIÇOS DIVERSOS

1.3.0 COBERTURA 81,04% 145.277,88R$            

1.4.0 REVESTIMENTOS 9,57% 17.163,40R$              

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

Teresina-PI, 20 de maio de 2021.

PERCENTAGEM DO PERÍODO
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