CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC EI]UBAGAU = ?P' 4
“wwsasv o |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF Sertaa d e =2 laul
: da Educagio / SEDUC GOVERNO DO ESTADO
OBRA: |REFORMA DA COBERTURA DA U. E. CASSIANA ROCHA
DATA: |MAIO DE 2021 LEIS SOCIAIS= 112,15%
LOCAL: |PIRIPIRI- PI BDI= 21,25%
) % DO | PRECOTOTALDO| 1° PERI ° PERI
e DISCRIMINACAO % C 12 PERIODO 2¢ PERIODO
ITEM ITEM 01a30DIAS | 31a60DIAS
) 49,71% 50,29%
1.0.0 REFORMA 100,00% RS 179.273,20 | RS 89.123,53 || RS 90.149,67
o 62,10% 37,90%
1.1.0 SERVICOS PRELIMINARES E INICIAIS 4,45% RS 7.971,40 | RS 4.950,24 m
1.2.0 DEMOLIC()ES E RETIRADAS 4,09% RS 7.329,32 | 100,00% |
RS 7.329,32
1.3.0 COBERTURA 81,04% RS 145.277,88 |
RS 72.638,94 || RS 72.638,94
1.4.0 REVESTIMENTOS 9,57% RS 17.163,40 | 24,50% m
R 4.205,03 || RS 12.958,37
1.5.0 SERVICOS DIVERSOS 0,85% RS 1.531,20 100,00%
RS 1.531,20
TOTAL GERAL DA OBRA [ 100,00% | R$ 179.273,20 |
PERCENTAGEM DO PERIODO 49,71% 50,29%
TOTAL DO PERIODO RS 89.123,53 || RS 90.149,67
PERCENTAGEM ACUMULADA 49,71% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 89.123,53 || RS 179.273,20

Teresina-Pl, 20 de maio de 2021.
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