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- 2 de julho de 2021
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CRONOGRAMA FISICO -FINANCEIRO

[ 1 ] REFORMA
1.1 |ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 4.426,30 | 5,99%

FINANCEIRO 2.213,15
1.2 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 4.920,03 | 6,66% FISICO

FINANCEIRO R$ -
1.3 |DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 7.045,50 | 9,54% FISICO

FINANCEIRO -
1.4 [SUPERESTRUTURA R$ 10.244,19 | 13,87% FISICO

FINANCEIRO
1.5 |[PAREDES E DIVISORIAS R$ 6.028,98 | 8,16% FISICO

FINANCEIRO
1.6 |COBERTURAS R$ 17.029,21 | 23,05% FISICO

FINANCEIRO !
1.7 |REVESTIMENTOS R$ 4.088,29 | 5,53% FISICO 0,00%

FINANCEIRO R$ -
1.8 |FORROS R$ 10.848,45 | 14,69% FISICO 0,00%

FINANCEIRO R$ -
1.9 [PINTURAS R$ 5.334,49 | 7,22% FISICO 0,00%

FINANCEIRO
1.10 |INSTALAGOES ELETRICAS R$ 2.872,66 | 3,89% FISICO

FINANCEIRO | R$
1.11 |SEVIRCOS DIVERSOS R$ 1.034,78 | 1,40% FISICO

FINANCEIRO R$ - 1.034,78

PERCENTUAL ACUMULADO DA REFORMA 100,00% 45,75% 100,00%
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Sara Reis ARAUJO
Ena. Civil - SEDUC/PI
Mat.: 333067-2



