
1

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS R$ % 0 30 DIAS 60 DIAS

1

1

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 4.426,30R$                5,99% FÍSICO 50,00% 50,00%

FINANCEIRO 2.213,14R$             2.213,15R$             

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.920,03R$                6,66% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO 4.920,03R$             -R$                      

1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 7.045,50R$                9,54% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO 7.045,50R$             -R$                      
1.4 SUPERESTRUTURA 10.244,19R$              13,87% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO 10.244,19R$           -R$                      
1.5 PAREDES E DIVISORIAS 6.028,98R$                8,16% FÍSICO 0,00% 100,00%

FINANCEIRO -R$                      6.028,98R$             
1.6 COBERTURAS 17.029,21R$              23,05% FÍSICO 50,00% 50,00%

FINANCEIRO 8.514,61R$             8.514,61R$             
1.7 REVESTIMENTOS 4.088,29R$                5,53% FÍSICO 0,00% 100,00%

FINANCEIRO -R$                      4.088,29R$             
1.8 FORROS 10.848,45R$              14,69% FÍSICO 0,00% 100,00%

FINANCEIRO -R$                      10.848,45R$           
1.9 PINTURAS 5.334,49R$                7,22% FÍSICO 0,00% 100,00%

FINANCEIRO -R$                      5.334,49R$             
1.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.872,66R$                3,89% FÍSICO 30,00% 70,00%

FINANCEIRO 861,80R$                2.010,86R$             

1.11 SEVIRÇOS DIVERSOS 1.034,78R$                1,40% FÍSICO 100,00%

FINANCEIRO -R$                      1.034,78R$             

CUSTO MENSAL DA REFORMA  R$           33.799,27  R$           40.073,61 

PERCENTUAL MENSAL DA REFORMA 45,75% 54,25%

CUSTO ACUMULADO DA REFORMA  R$              73.872,88 100,00%  R$           33.799,27  R$           73.872,88 

PERCENTUAL ACUMULADO DA REFORMA 100,00% 45,75% 100,00%
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