
Obra Bancos

REFORMA DA U. E. BUCAR NETO - FLORIANO (PI) SINAPI - 06/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                     27.320,72  R$            27.320,72 

2 REFORMA  R$                   987.436,92  R$            48.299,88  R$            90.900,96  R$             160.592,18  R$              182.896,28  R$             271.881,79  R$              232.865,83 

15% 16% 19% 16% 19% 15%

 R$              6.041,24  R$              6.443,99  R$                 7.652,24  R$                  6.443,99  R$                 7.652,24  R$                  6.041,24 

65% 35%

 R$            31.838,74  R$            17.143,94  R$                           -    R$                             -    R$                           -    R$                             -   

100%

 R$                         -    R$              1.655,62  R$                           -    R$                             -    R$                           -    R$                             -   

100%

 R$                         -    R$            10.687,93  R$                           -    R$                             -    R$                           -    R$                             -   

33% 67%

 R$                         -    R$            14.547,11  R$               29.535,05  R$                             -    R$                           -    R$                             -   

55% 45%

 R$                         -    R$                        -    R$                 5.777,33  R$                  4.726,91  R$                           -    R$                             -   

18% 35% 47%

 R$                         -    R$                        -    R$               18.984,17  R$                36.913,67  R$               49.569,78  R$                             -   

70% 30%

 R$                         -    R$                        -    R$                           -    R$                             -    R$               58.332,21  R$                24.999,52 

5% 15% 15% 20% 15% 30%

 R$            10.419,89  R$            31.259,68  R$               31.259,68  R$                41.679,57  R$               31.259,68  R$                62.519,36 

100%

 R$                         -    R$                        -    R$                           -    R$                             -    R$                           -    R$                22.539,31 

5% 15% 20% 25% 35%

 R$                         -    R$              9.162,69  R$               27.488,07  R$                36.650,77  R$               45.813,46  R$                64.138,84 

50% 50%

 R$                         -    R$                        -    R$                           -    R$                             -    R$               15.351,84  R$                15.351,84 

18% 28% 34% 20%

 R$                         -    R$                        -    R$               15.161,60  R$                23.584,71  R$               28.638,57  R$                16.846,22 

22% 30% 32% 16%

 R$                         -    R$                        -    R$               23.165,94  R$                31.589,91  R$               33.695,91  R$                16.847,95 

30% 25% 30% 15%

 R$                         -    R$                        -    R$                 1.568,11  R$                  1.306,76  R$                 1.568,11  R$                     784,05 

100%

 R$                         -    R$                        -    R$                           -    R$                             -    R$                           -    R$                  2.797,50 

7% 9% 16% 18% 27% 23%

 R$            75.620,60  R$            90.900,96  R$             160.592,18  R$              182.896,28  R$             271.881,79  R$              232.865,83 

7% 16% 32% 50% 77% 100%

 R$            75.620,60  R$          166.521,56  R$             327.113,74  R$              510.010,02  R$             781.891,81  R$           1.014.757,64 

Porcentagem Acumulado

 R$                     83.331,73 

2.9 INSTALAÇÕES  R$                   208.397,87 

2.10 LOUÇAS E METAIS  R$                     22.539,31 

2.8 ESQUADRIAS

2.11 PISOS  R$                   183.253,83 

2.12 PINTURA  R$                     30.703,67 

Custo Acumulado

2.13 FORRO  R$                     84.231,09 

2.14 COBERTURA  R$                   105.299,71 

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                       5.227,02 

2.16 SERVIÇOS FINAIS  R$                       2.797,50 

Porcentagem

Custo

Cronograma Físico e Financeiro

2.6 ALVENARIA  R$                     10.504,24 

2.7 REVESTIMENTOS  R$                   105.467,62 

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.5 SUPERESTRUTURA  R$                     44.082,16 

 R$                     40.274,94 

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                       1.655,62 

B.D.I. % Encargos Sociais

21,89 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

2.4 INFRAESTRUTURA  R$                     10.687,93 

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                     48.982,68 


