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CRONOGRAMA FISICO -FINANCEIRO

1.1 [SERVICOS PRELIMINARES R$  9.476,970 R$ 3.790,788 R$ 3.790,790 20,00% R$ 1.895,394 100,00% R$ _ 9.476,97
1.2 |PERFURACAO E SERVICOS DE INSTALACAO R$ 66.042,74 R$ 33.021,370 R$ 33.021,370 100,00% R$  66.042,74
1.3 ;%R;“OES;MENTO E INSTALACAO DO EQUIPAMENTO R$  47.521,39 R$ 23.760,695 50,00% R$ 23.760,695 100,00% R$ 47.521,39
1.4__|CASA DE BOMBAS R$ 9.249,67 100,00% R$_ 9.249,67 100,00% R$__ 9.249,67

0, o, )
TOTAL SIMPLES 100,00% R$ 132.290,770 27,83% 36.812,158 45,79% 60.572,855 26,39% 34.905,759
TOTAL ACUMULADO 27,83% 36.812,158 73,62% 97.385,013 100,00% 132.290,77

o v/
Lo frioncinco 40 frades €1 /ho

Agnaldo Francisco de Freitas Filho

Gedlogo — RNP 1913254895



