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AMPLIAGAO DO CEMTI PEDRO COELHO DE RESENDE - BOA HORA - PI SINAPI - 01/2021 - Piaui 21,00 Nao Desonerado:
ORSE - 11/2020 - Sergipe Horista: 112,15%
SEINFRA - 026 - Ceara Mensalista: 70,87%
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 ADMINISTRAGAO LOCAL 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
6.314,04 1.578,51 1.578,51 1.578,51 1.578,51
2 PROJETOS COMPLEMENTARES 100,00% 100,00%
3.982,40 3.982,40
3 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
5.504,46 5.504,46
4 MOVIMENTO DE TERRA 100,00% 100,00%
7.524,95 7.524,95
5 INFRAESTRUTURA 100,00% 100,00%
35.809,49 35.809,49
6 SUPERESTRUTURA 100,00% 20,00% 60,00% 20,00%
77.304,97 15.460,99 46.382,98 15.460,99
7 COBERTURA 100,00% 40,00% 60,00%
35.150,85 14.060,34 21.090,51
8 |INSTALGOES ELETRICAS 100,00% 25,00% 75,00%
14.462,27 3.615,57 10.846,70
9 ESQUADRIAS 100,00% 25,00% 75,00%
7.984,89 1.996,22 5.988,67
10 | PAVIMENTAGAO 100,00% 40,00% 60,00%
14.244,34 5.697,74 8.546,60
1 REVESTIMENTOS 100,00% 100,00%
32.356,94 32.356,94
12 PINTURA 100,00% 100,00%
13.980,11 13.980,11
13 | SERVICOS FINAIS 100,00% 100,00%
775,16 775,16
PORCENTAGEM 27,35% 26,48% 23,75% 22,41%
CUSTO 69.860,80 67.633,62 60.663,12 57.237,32
PORCENTAGEM ACUMULADO 27,35% 53,84% 77,59% 100,0%
CUSTO ACUMULADO 69.860,80 137.494,42 198.157,54 255.394,87
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