
OBJETO: RECONSTRUÇÃO DA 6ª GERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERÊNCIAS:

LOCAL: AV. Alberto Leal Nunes, 1595, Regeneração - PI SINAPI: MAR./2021

ORSE: JAN./2021
TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 23,90% ; LSO: 112,15 %

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º

% 59,58% 4,49% 4,49% 4,49% 4,49% 4,49% 4,49% 4,49% 4,49% 4,49% 100,00%

R$ 111.757,23 8.424,17 8.424,17 8.424,17 8.424,17 8.424,17 8.424,17 8.424,17 8.424,17 8.424,17 187.574,76

% 100,00% 100,00%

R$ 72.294,97 72.294,97

% 31,38% 68,62% 100,00%

R$ 59.285,09 129.650,96 188.936,05

% 27,43% 61,21% 11,36% 100,00%

R$ 105.262,16 234.913,12 43.596,29 383.771,57

% 98,38% 1,62% 100,00%

R$ 191.316,83 3.145,05 194.461,88

% 98,41% 1,59% 100,00%

R$ 231.768,07 3.745,19 235.513,26

% 95,72% 4,28% 100,00%

R$ 231.167,93 10.329,97 241.497,90

% 68,69% 31,31% 100,00%

R$ 229.942,43 104.818,58 334.761,01

% 82,28% 17,72% 100,00%

R$ 130.094,54 28.017,97 158.112,51

% 100,00% 100,00%

R$ 35.931,86 35.931,86

% 100,00% 100,00%

R$ 74.080,11 74.080,11

% 100,00% 100,00%

R$ 34.872,80 34.872,80

% 72,82% 27,18% 100,00%

R$ 62.010,38 23.145,80 85.156,18

% 100,00% 100,00%

R$ 202.009,15 202.009,15

% 100,00% 100,00%

R$ 9.758,12 9.758,12

R$ 243.337,29 243.337,29 243.337,29 243.337,29 243.337,29 243.337,29 248.696,57 243.337,29 243.337,29 243.337,24 2.438.732,13

R$ 243.337,29 486.674,58 730.011,87 973.349,16 1.216.686,45 1.460.023,74 1.708.720,31 1.952.057,60 2.195.394,89 2.438.732,13

2.12 FORRO

2.9 ESQUADRIAS

2.11 PINTURA

2.10 VIDROS

2.7 INSTALAÇÕES

2.8 REVESTIMENTOS

2.6 PAREDES E PAINÉIS

TOTAL GERAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DISCRIMINATIVO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. TOTAL

1.0

SERVIÇOS PRELIMINARES

2.2

2.13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.15 SERVIÇOS FINAIS

2.14 COBERTURA

RECONSTRUÇÃO DA 6ª GERENCIA REGIONAL DE

EDUCAÇÃO - SEDUC

TOTAL ACUMULADO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

2.1

2.5 PISOS

MOVIMENTO DE TERRA

2.3 INFRAESTRUTURA

2.4 SUPERESTRUTURA


